



AJ.	P	CC	ACABAT
			REALITZANT-SE
			EN PROJECTE
			PENDENT DE FACTORS EXTERNIS
			AJORNAT / ELIMINAT
			ACCIONS INTRODUÏDES PER APORTACIONS PARTICULARS
			ACCIONS AFEGIDES PEL DICTAMEN DEL CONSELL CIUTAT

MILLOREM + L'URBANISME DE LA CIUTAT

MILLORA ACCESSIBILITAT				ESCALES MECÀNIQUES I RAMPES	COST	2.008	2009	2010	2011	OBSERVACIONS
		131	A1 - Mercat Singuerlín (entre c/Singuerlín i Pça.Sagrada família) - Singuerlín	A1 - Mercat Singuerlín (C/Singuerlín/Pça.Sgda.Família) - Singuerlín	259		Nov	Oct.		
		132	C3A - Fase I - Juli Garreta a Pep Ventura- Les Oliveres	C3a - Fase I - Juli Garreta a Pep Ventura - Les Oliveres	907	Fi juliol				
		133	C4a - Fase I -Lluís Nicolau a Ctra. Font de l'Alzina - Les Oliveres	C4a - Fase I -Lluís Nicolau a Ctra. Font de l'Alzina - Les Oliveres	1.331		Gen / Nov			
		134	D2 - Carrer Sardana entre Av. Santa Rosa i C.Pirineus) - Raval	D2 - Carrer Sardana entre Av. Santa Rosa i C.Pirineus) - Raval						A valorar pel següent mandat
		135	D3a - Fase I - C.del Pins (entre C.Monturiol i C.Roger de Llúria) - Raval	D3a - Fase I - C.del Pins (entre C.Monturiol i C.Roger de Llúria) - Raval	251		Fi Feb 09			
		136	D3b - Fase II - C. dels Pins (entre C.Roger de Llúria i Canigó) - Raval	D3b - Fase II - C. dels Pins (entre C.Roger de Llúria i Canigó) - Raval	610	Jul	Feb			
		137	E1 - Espai Cívic del Raval - Raval	E1 - Espai Cívic del Raval - Raval						
		138	F1 - P. Guinardera II Fase (entre Av.Anselm de Riu i Milton) - Guinardera	F1 - P. Guinardera II Fase (Av.Anselm de Riu/Milton) - Guinardera	392		1T / 4T			
		139	F8 - C.Milton (entre Plaça.Guinardera i C.Mallorca) - Guinardera	F8 - C.Milton (entre Plaça.Guinardera i C.Mallorca) - Guinardera						
		140	F5 - Isaac Albéniz/Córdoba	F5 - Isaac Albéniz/Córdoba	2.012		Abr	Abr		
		141	F7 - Sants a Montseny - Can Franquesa	F7 - Sants a Montseny - Can Franquesa	1.406	Abr	Feb			
		142	Conservació d'escalles	Servei postvenda i entrada en vigor del contracte de manteniment	1.180	X	X	X	X	
		143	C4b - Fase II - Ctra. Font de l'Alzina a Sants - Oliveres	C4b - Fase II - Ctra. Font de l'Alzina a Sants - Oliveres	937		Jul	Abr		
		144	C4c - Fase III - Sants a Pça.Tarragona - Oliveres	C4c - Fase III - Sants a Pça.Tarragona - Oliveres	939		Oct	Abr		
		145	B2 - C.Bruc (entre Valentí Escales i Mas Marí) - Fondo	B2 - C.Bruc (entre Valentí Escales i Mas Marí) - Fondo						A valorar pel següent mandat
		146	B3 - C.Bruc (entre Pirineus i Circumval·lació) - Fondo	B3 - C.Bruc (entre Pirineus i Circumval·lació) - Fondo						A valorar pel següent mandat
		147	F3 - Còrdova a Cabrera - Can Franquesa	F3 - Còrdova a Cabrera - Can Franquesa						Actuació suspesa
			F4 - Còrdova a Menorca - Can Franquesa	F4 - Còrdova a Menorca - Can Franquesa. Ascensor inclinat	1.966		maig/dbre.			Ascensor en via pública: FEIL i FEESL. Veure accions 304 i 348
		148	C1.1-C1.2 Jardins 11 de Novembre- Pep Ventura	C1.1-C1.2 Jardins 11 de Novembre- Pep Ventura	841	Maig-07				
		149	C3.3 a C3.5 Pep Ventura-Ctra. Font Alzina	C3.3 a C3.5 Pep Ventura-Ctra. Font Alzina	1.107	Fin: Juliol				
		150	A2.1-A2.2 C.Aragó (entre Av.R.Berenguer i Galícia)	A2.1-A2.2 C.Aragó (entre Av.R.Berenguer i Galícia)	1.045	Nov-07				
		151	G3.1-G3.2 C.Verdi (entre Roma i Perú)	G3.1-G3.2 C.Verdi (entre Roma i Perú)	373	Jul-07				
		152	H1.1-H1.2 C.Alps (entre Wilson i Serrano)	H1.1-H1.2 C.Alps (entre Wilson i Serrano)	722	Des-07				
		153	H2.1-H2.2 C.Gènova (entre Florència i Milà)	H2.1-H2.2 C.Gènova (entre Florència i Milà)	880	Des-07				
		154	B1.1-B1.2 Carrer Bruc	B1.1-B1.2 Carrer Bruc	719	X				
		155	F6.1 C.Angel Prats (entre Sants i Menéndez Pelayo)	F6.1 C.Angel Prats (entre Sants i Menéndez Pelayo)	352	Jul-07				
			ASCENSORS							
		156	Atendre el 100% de sol·licituds que compleixin requisits	Atendre el 100% de sol·licituds que compleixin requisits	8.000	X	X	X	X	
		157	Accions d'informació sobre accés al seu finançament	Campanyes informatives al Centre i Serra d'en Mena	338	X		Fin: Abril		
			SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTONIQVES							
		158	Aprovació del Pla d'Accesibilitat	Aprovació del Pla d'Accesibilitat	40	X				
		159	Control sobre noves construccions	Seguiment de les noves construccions	80	X	X	X	X	
			REMODELACIÓ URBANA							
			FRONT FLUVIAL SAFAREJOS							
		160	Aprovació projecte urbanístic	Aprovació projecte urbanístic	8					Suspensió de l'ARE. Acord Ple 21.12.09
			CIBA FASE III							
		161	Aprovació projecte urbanístic	Aprovació projecte urbanístic	8					En suspens la modificació de planejament. Acord Ple 21.12.09
			LA BASTIDA							
		162	Elaboració d'un Pla per la Bastida, amb participació ciutadana	Elaboració d'un Pla per la Bastida, amb participació ciutadana	25					Demanda la suspensió de l'ARE. Veure accions 293 i 368
			ESPAI PÚBLIC							
			PLACES PÚBLIQUES							
		163	Plaça Rigoberta Menchú al c/Sant Joan (Safareig)	Plaça Rigoberta Menchú al c/Sant Joan (Safareig)	305					
		164	Ampliació i millora de la Plaça de l'Amistat (Safareig)	Ampliació i millora de la Plaça de l'Amistat (Safareig)					X	Proper mandat.
		165	Nova Plaça al Front Fluvial del Raval - Plaça de les Cultures (Raval)	Nova Plaça al Front Fluvial del Raval - Plaça de les Cultures (Raval)	1.828				Fi: març	Acabada II Fase març 2011. III Fase vinculada a la III Fase dels edificis.
		166	Plaça de Santa Rosa (Santa Rosa - Metro)	Plaça de Santa Rosa (Santa Rosa - Metro)					Fi: abril	
		167	Plaça remodelació Passatge Sant Pasqual (Fondo)	Plaça remodelació passatge Sant Pasqual (Fondo)						Pendent finalitzar adquisició de sol
		168	Plaça A. C. Comín: Valentí Escales/Mas Marí (Fondo)	Plaça A. C. Comín: Valentí Escales/Mas Marí (Fondo)						Iniciativa privada. REURSA
		169	Plaça Mediterrània Fase II (Fondo)	Plaça Mediterrània Fase II (Fondo)	996				X	
		170	Ampliació Plaça de la Pau (Riera Alta)	Ampliació Plaça de la Pau (Riera Alta)						Proper mandat, vinculat a II Fase CEIP Riera Alta
		171	Remodelació Plaça dels Enamorats (Centre)	Remodelació Plaça dels Enamorats (Centre)	471			X		
		172	Plaça Concepción Arenal (Singuerlín)	Plaça Concepción Arenal (Singuerlín)	1.070	2 T				
		173	Plaça a la CIBA (Riu Nord)	Plaça a la CIBA (Riu Nord)						Modificació de planejament en suspens
		174	Plaça Baró/Av.Pallaresa (Riu Nord)	Plaça Baró/Av.Pallaresa (Riu Nord)						Actuació anul·lada, de caràcter privat.
		175	Arranjament Plaça Baró (Riu Nord)	Arranjament Plaça Baró (Riu Nord)	139			Ini: 4 T	Fin: 1 T	
		176	Places del centre residencial i d'oci (Singuerlín) Cúbics	Places del centre residencial i d'oci (Singuerlín) Cúbics	800			Ini: 4 T	Fin: 1 T	
		177	Plaça Sagrada Família	Plaça de l'entorn del Mercat de Singuerlín (Singuerlín)	660		Ini: 3 T	Fin: 2 T		
		178	Plaça Galícia	Plaça Galícia	145	1 T 7 2 T				
		179	Plaça Catalunya	Plaça Catalunya	256			Oct	Mar	Rehabilitació
		180	Plaça Huelma	Plaça Huelma	218				X	
		181	Plaça Josep Moragues	Plaça Josep Moragues						Proper mandat, un cop finalitzat el pàrking
		182	Trasllat aparcament superficial Plaça Josep Moragues	Trasllat aparcament superficial Plaça Josep Moragues	187			X		
		183	Plaça Josep Tarradellas II Fase	Plaça Josep Tarradellas II Fase	773		1T / 4T	X		
		184	Més zones verdes a les places noves	Creixement fins a un 40% de mitja d'espais verds en les places noves	40	X	X	X	X	
		185	Posar més bancs a la ciutat	1.100 bancs	2	X	X	X	X	Bancs cedits per la Diputació de Barcelona. El cost imputat es de gestió
		186	Posar més papereres a la ciutat	1.600 papereres	2	X	X	X	X	Papereres cedides per la Diputació de Barcelona. El cost imputat es de gestió

MILLOREM + L'URBANISME DE LA CIUTAT

			REURBANITZACIÓ DE CARRERS		COST	20.085	2009	1010	2011	OBSERVACIONS
		187	Carrer Elcano	Carrer Elcano	343	In: Juliol	Fi: Febrer			
		188	Carrer Sant Jordi (Generalitat a Elcano)	Carrer Sant Jordi (Generalitat a Elcano)	1.074			Set	Des	
		189	Carrer Sant Jordi (Elcano a Circumval·lació)	Carrer Sant Jordi (Elcano a Circumval·lació)	301				X	
		190	Carrer Espigol (Av. Primavera a Astúries)	Carrer Espigol (Av. Primavera a Astúries)	420	In: Abr Fi: Jul				
		191	Carrer Sardana	Carrer Sardana	844				X	Pendent adquisició de sol
		192	Carrer Balldovina	Carrer Balldovina	653		In: feb Fi: jun			
		193	Carrer Circumval·lació II Fase	Carrer Circumval·lació II Fase	2.569			Gen	Octubre	Consell Comarcal
		194	Passatge Caralt	Passatge Caralt	342		In: Set Fi: Nov			
		195	Carrer Sant Josep	Carrer Sant Josep	552			Ago - Nov		
		196	Carrer Sant Josep Oriol	Carrer Sant Josep Oriol	144		In: Set Fi: Des			
		197	Carrer Cultura	Carrer Cultura	994			Oct	Mar	
			Carrer Prat de la Riba	Carrer Prat de la Riba						Veure acció 309
			Carrer Sant Ignasi	Carrer Sant Ignasi						Veure acció 310
		198	Carrer Sant Joaquim (entre Santa Rosa i Pg.Ll.Serra)	Carrer Sant Joaquim (entre Santa Rosa i Pg.Ll.Serra)	666			Set	Mar	
		199	Carrer Major (entre av. Francesc Macià i carrer Rafael de Casanova)	Carrer Major (entre av. Francesc Macià i carrer Rafael de Casanova)	739			Oct	Mar	
		200	Carrer Mossèn Camil Rosell (Pç Església a Cr Irlanda)	Carrer Mossèn Camil Rosell (Pç Església a Cr Irlanda)	321			Oct	Des	
		201	Passatges interiors Guinardera	Passatges interiors Guinardera	710			Oct	Mar	
			Urbanització de la plaça Alella i del carrer Beethoven	Urbanització de la plaça Alella i del carrer Beethoven						Veure acció 307
		202	Carrer Verdi II fase (entre carrer Sicília i Rambla del Fondo)	Carrer Verdi II fase (entre carrer Sicília i Rambla del Fondo)	364			X		
		203	Carrer Beethoven (entre carrer Sicília i Rambla del Fondo)	Carrer Beethoven (entre carrer Sicília i Rambla del Fondo)	352			X		
		204	Avinguda Puig Castellar (entre els carrers Singuerin i Vinyals)	Avinguda Puig Castellar (entre els carrers Singuerin i Vinyals)	609			X		
			PARCS PÚBLICS							
		205	Aprovació planejament Can Zam fase II	Aprovació projecte Can Zam fase II	6			Fin: 3 T		50.000 m2 de zones verdes. En estudi
			CEMENTIRI MUNICIPAL							
		206	Pla Director del Cementiri	Execució del Pla Director	8	Juny			Fin: Març	En estudi l'ampliació del tanatori. En marxa el forn crematori
			RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES							
		207	Pla Director recollida neumàtica	Aprovació Pla Director	12		X			No s'ha aprovat formalment
			HABITATGE							
			HABITATGE DE VENDA I LLOGUER							
		208	Ciutadella Baixa/Pare Benet (11)	Ciutadella Baixa/Pare Benet (11)	1.400	X	Fin: 1 T			
		209	Av.Pallaresa/Av.Puig Castellar (100)	Av.Pallaresa/Av.Puig Castellar (100)						
		210	Av.Francesc Macià/Av.Puig Castellar (45)	Av.Francesc Macià/Av.Puig Castellar (45)	5.400			Ini: 1 T	Fin: 3 T	Proper mandat. Habitatge tutelat
		211	Enric Granados (17)	Enric Granados (17)				Ini: 2 T	Fin: 1 T	Proper mandat
		212	Jaume Balmes/Av.Francesc Macià (100)	Jaume Balmes/Av.Francesc Macià (100)						A revisar proper mandat
		213	Ramon Berenguer/Extremadura (20)	Ramon Berenguer/Extremadura (La Ginesta) (20)	2.500					A revisar proper mandat
		214	Ramón Berenguer/Roger de Flor (9)	Ramón Berenguer/Roger de Flor (9)	1.100					A revisar proper mandat
		215	Doctor Ferran (67)	Doctor Ferran (67)	17.900				Ini: 1 T	
		216	Front Fluvial II Fase (130)	Font Fluvial II Fase (130)	33.300	2 T		Fin: 4 T		
		217	Front Fluvial III Fase (150)	Front Fluvial III Fase (150)						Proper mandat
		218	CIBA II Fase (38)	CIBA II Fase (38)	3.268	1 T	Fin: 4 T			INCASOL
		219	Sant Pasqual (53)	Sant Pasqual (53)						A revisar proper mandat
		220	Valentí Escales (48) II Fase	Valentí Escales (48) II Fase	5.461		Ini: 3 T		Fin: 2 T	INCASOL
		221	Valentí Escales (84) I Fase	Valentí Escales (84) I Fase	4.795		Ini: 3 T		Fin: 2 T	INCASOL
		222	Mn.Cinto Verdaguier/Beethoven (8)	Mn.Cinto Verdaguier/Beethoven - Verge de les Neus (8)						A revisar proper mandat
		223	Serrano (12)	Serrano/Wilson (12)						Desestimada
		224	Gaspar (53)	Gaspar/Nord (53)						Desestimada
		225	Circumval·lació, 85 (19)	Circumval·lació, 85-87 (19)	3.600				Ini: 1 T	
		226	Pirineus (16)	Passatge Pirineus (Pk actual) (16)						A revisar proper mandat
		227	Circumval·lació/Bruc (20)	Circumval·lació, 121-125 (20)						A revisar proper mandat
		228	Més informació i incentius per rehabilitació a propietaris i com. Veïns	Fer una campanya de difusió i reunions periòdiques	18	X	X	X	X	

MILLOREM + L'URBANISME DE LA CIUTAT

APARCAMENT									
PLACES D'APARCAMENT									
	229	Galícia (32)	Galícia (32)	872	2 T	Fin: 2 T			
	230	Camp de Futbol Les Oliveres (150)	Camp de Futbol Les Oliveres (150)	3.060		Ini: 1 T		Fin: 3 T	
	231	Sant Carles/CEIP Sant Just (277)	Sant Carles/CEIP Sant Just (277)	5.071		Ini: 1 T		Fin: 3 T	Vinculat a l'escola
	232	Exterior jardins Torre Balldovina (250)	Exterior jardins Torre Balldovina 250)						INYPSA. Anul·lat
	233	Mn. Camil Rossell (120)	Mn. Camil Rossell (120)						A revisar proper mandat
	234	Av.Puig Castellar (100)	Av.Puig Castellar (200)						Desestimada
	235	Av.Sanatori (35)	Av.Sanatori (35)		3 T	Fin: 3 T			
	236	Plaça Mediterrània II Fase (120)	Plaça Mediterrània II Fase (120)			Ini: 3 T		Fin: 1 T	
	237	Sota edificis d'habitatge públic (1.500)	Sota edificis d'habitatge públic (1.500)	18.000	X	X	X	X	Vinculat a la creació d'habitatge
	238	Av. Dels Banús (136)	Av. Dels Banús (136)						A revisar proper mandat
	239	Can Franquesa (60)	Can Franquesa (60)						A revisar proper mandat
	240	Montevideo/Alps (150)	Montevideo/Alps (150)						Desestimada
	241	Parc Moragues (201)	Parc Moragues (201)	3.850		Ini: 3 T		Fi: 4 T	
MILLORA B-20									
COBRIMENT PARCIAL									
	242	Elaboració de projecte	Elaboració de projecte						Aturat
AÏLLAMENT ACÚSTIC									
	243	Instal·lació de pantalles acústiques amortiguadores soroll	Instal·lació de pantalles acústiques amortiguadores soroll	6.013		X	X		
METRO									
AUGMENT D'ESTACIONS DE METRO									
	244	5 Noves estacions de línia 9	5 Noves estacions de línia 9			X	X	X	
	245	Posada en funcionament de l'estació de Santa Rosa de la línia 9	Posada en funcionament de l'estació de Santa Rosa de la línia 9					X	
AUGMENT DE LA CONNECTIVITAT									
	246	Perllongament línia 1 amb Badalona	Perllongament línia 1 amb Badalona						