OBRES DE REHABILITACIO DELS EDIFICIS INCLOSOS EN L'AREA DE CONSERVACIO | REHABILITACIO DEL CARRER PIRINEUS, ENTRE C. BRUC | C. OLOT.

Id  |[Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin tri 4, 2015 tri 1, 2016 tri 2, 2016 ‘ tri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017 tri 3, 2017 ‘ tri 4, 2017 ‘ tri 1, 2018
Mt | M2 M3 | M4 M5 Me | M7 | Ms M9 Mi0 | M11 Mi2 | M3 | M14 M15 Mi6 | M17 Mmig | Mig | M2 M2t | m22 | M23 M24 | Mes | M2 M27 | Mes
1 OBRES DE REHABILITACIO DELS EDIFICIS INCL( 523 dias vie 11/12/15 lun 11/12/17 L 4 ; :
1.1 ACTA D'INICI | REPLANTEIG vie 11/12/15 vie 11/12/15 ¢ 1112 | |
@ : FASE 8

|

l
1.2.1 PIRINEUS 67 mar 12/12/17 | PIRINEUS 67
1.2.2 PIRINEUS 69 mar 12/12/17 ! = PIRINEUS 69
1.2.3 PIRINEUS 71 mar 12/12/17 | PIRINEUS 71
1.2.4 PIRINEUS 75 mar 12/12/17 | PIRINEUS 75

| w FASE7 !

7 |

7 |

|

|

|

|

0 di
1.2 FASE 8 lun 11/09/17]  mar 12/12/17
1.3 FASE 7 lun 10/07/17]  mar 10/10/17

as

1.3.1 PIRINEUS 53 mar 10/10/17 —— PIRINEUS 53
1.3.2 PIRINEUS 55 mar 10/10/17 I PIRINEUS 55
1.3.3 PIRINEUS 63 mar 10/10/17 I PIRINEUS 63
1.3.4 PIRINEUS 80 mar 10/10/17 I PIRINEUS 80
1.4 FASE 6 vie 11/08/17 v, W FASE 6
1.4.1 PIRINEUS 86 vie 11/08/17 I PIRINEUS 86
1.4.2 PIRINEUS 88 vie 11/08/17 I PIRINEUS 88
1.4.3 PIRINEUS 90 vie 11/08/17 S PRINEUS 90
1.4.4 PIRINEUS 94-96 vie 11/08/17 I PIRINEUS 94-96
1.5 FASE 5 vie 12/05/17 L, W FASE5
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‘ S PIRINEUS 100
| I PIRINEUS 102
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1.5.1 PIRINEUS 100 lun 09/01/17 vie 12/05/17 |
1.5.2 PIRINEUS 102 lun 09/01/17 vie 12/05/17 !
1.5.3 PIRINEUS 104 lun 09/01/17| vie 12/05/17 ‘
1.5.4 PIRINEUS 106 lun 09/01/17 vie 12/05/17 [
1.5.5 PIRINEUS 108 lun 09/01/1 vie 12/05/17 |
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|
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S PIRINEUS 104
I PIRINEUS 106

7

1.5.6 PIRINEUS 110 lun 09/01/17 vie 12/05/17
1.6 FASE 4 lun 12/09/16]  vie 13/01/17
6
6

v W FASE 4

1.6.1 DR. PAGES 95 lun 12/09/1 vie 13/01/17
1.6.2 PIRINEUS 77 lun 12/09/1 vie 13/01/17

I DR. PAGES 95
e PIRINEUS 77
1.6.3 PIRINEUS 79-81 vie 13/01/17
1.7 FASE 3 jue 13/10/16
1.7.1 PIRINEUS 83 jue 13/10/16
6
6

I PIRINEUS 79-81

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

S, @ FASE3 1

I PIRINEUS 83 !

1.7.2 PIRINEUS 85-87 jue 13/10/16 1
1.7.3 PIRINEUS 89 jue 13/10/16 !
1.8 FASE F2 vie 08/07/16 |
1.8.1 PASSATGE PIRINEUS 4 vie 08/07/16 [
1.8.2 PASSATGE PIRINEUS 6 vie 08/07/16 |
1.8.3 PASSATGE PIRINEUS 8 vie 08/07/16 |
1.8.4 PASSATGE PIRINEUS 10 vie 08/07/16 !
1.9 FASE 1 mié 11/05/16 |
1.9.1 PIRINEUS 116 mié 11/05/16 [
1.9.2 PTGE. SANT PASQUAL 18-20 mié 11/05/16 |
1.9.3 PTGE. SANT PASQUAL 22 mié 11/05/16 |
1.10 FASE 0 | 45dias|  vie11/12/15]  jue 11/02/16 ‘
1.10.1 PIRINEUS 120 jue 11/02/16 |

i 5
i 5
1.11 CONTROL DE QUALITAT | 523dias|  vie 111215  lun 11/12/17
i 5
5

I PIRINEUS 85-87
I PIRINEUS 89
| 9 FASE F2
I  PASSATGE PIRINEUS 4
I  PASSATGE PIRINEUS 6
I  PASSATGE PIRINEUS 8
I  PASSATGE PIRINEUS 10
9 FASE 1
I PIRINEUS 116
PTGE. SANT PASQUAL 18-20
I PTGE. SANT PASQUAL 22
FASE 0 !

PIRINEUS 120 |

1.12 GESTIO DE RESIDUS | 523dias|  vie 11121 lun 11/12/17, GESTIO DE RESIDUS
1.13 SEGURETAT | SALUT | 523dias|  vie 11/12/1 lun 11/12/17| SEGURETAT | SALUT
47 1.14 FINAL D'OBRA 0 dias lun 11/12/17 lun 11/12/17 FINAL D'OBRA !
Tarea I Hito * Hito resumido < ReTarea Pr—  solo duracion diiiiisisennn solofin PE——
Progreso de tarea =—————————Resumen P—— Progreso resumido —  Hito inactivo [ "1 Informe de resumen manual @ Tareas externas ¢
Tarea critica I Tarea resumida I Division Resumen inactivo Ciivriiinioooo Resumen manual * Hito externo |
Progreso de tarea critica == Tarea critica resumida I Tareas externas Tarea manual [ed solo el comienzo ———
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