

MODIFICACIONS, PREUS CONTRADICTORIS I REVISIÓ PREUS PRIMER SEMESTRE 2020

EXPEDIENT	DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE	CONTRACTISTA	DATA D'APROVACIÓ JGL / DECRET	PUNT DE LA JGL / Nº DECRET	MOTIU DE MODIFICACIÓ	IMPORT
2015-SE-OH-001	Servei de manteniment dels APARELLS ELEVADORS dels edificis dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU	17/12/2019	PUNT 46	Adequar el servei en funció dels edificis i instal·lacions a mantenir.	Import de la modificació (sense IVA): 3.675,43 €/anual
2018-OB-OS-022	Obres del projecte executiu d'adequació de l'edifici de RAFAEL DE CASANOVA Nº 85-89 per al Servei de Convivència.	VORACYS SL	17/12/2019	PUNT 39	En el transcurs de les obres s'han donat una sèrie de circumstàncies tècniques que han fet necessària la introducció d'unitats d'obra no compreses al projecte.	Import de la modificació (sense IVA): 35.972,56 €
2018-OB-OS-017	Obres del projecte executiu de remodelació de la PLAÇA D'EN BARÓ (àmbit plaça José Berruezo).	HERCAL DIGGERS SL	29/07/2019	Nº 7797	Incorporació preus nous. Acta preus núm. 1.	Import de la modificació (sense IVA): 20.925,77 €
2018-SE-OH-002	Serveis de manteniment de la XARXA SEMAFÒRICA i control d'accessos de vehicles al centre del municipi de Santa Coloma de Gramenet	ARS 93 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SL	17/12/2019	PUNT 64	Modificació prevista al PCAP consistent en ampliar el servei per garantir el correcte funcionament de la xarxa semafòrica.	Import de la modificació (sense IVA): 92.986,30 €
2019-OB-OS-03	Obres del projecte de remodelació dels entorns del MUSEU TORRE BALDOVINA I DEL MOLÍ D'EN RIBÉ i política de foment del treball.	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA	12/05/2020	Nº 3950	Modificacions per patologies que puguin afectar la durabilitat i la integritat de l'estructura que compon l'edifici existent no finalitzat constructivament. / Modificacions per patologies degudes al deteriorament de les impermeabilitzacions a la coberta de l'edicle / Preus contradictoris inclosos a l'Acta de Preus núm. 1 .	11.656,10€ (PEC sense IVA) / 27.831,68 € (PEC sense IVA) / 52.216,11 € de PEC sense IVA.
2017-OB-O-012	Obres de REURBANITZACIÓ c. Milà i Fontanals, entre c. Irlanda i c. Beethoven (fase 1); c. Doctor Pagès, entre c. Milà i Fontanals i Rambla Sant Sebastià (fase 2). LOT 1	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA	18/05/2020	Nº 4020	Preus nous que no figuren al projecte d'obres.	Import (sense IVA): 76.800,30€
2013-AE-003	Servei de recollida de residus de la fracció rebuig i neteja viària.	CESPA	08/06/2020	PUNT 7	Revisió de preus del contracte esmentat, per al període comprès del 13 d'octubre de 2019 fins el 12 d'octubre de 2020 / Revisió de preus de l'ampliació de serveis, que va ser aprovada per acord de Ple del 25 de setembre de 2018.	Import de 215.781,66€ / Import de 14.561,64 € i en tots dos casos amb 10% d'IVA inclòs.
2013-AE-001	Servei de recollida selectiva i residus voluminosos en el municipi.	CLD	08/06/2020	PUNT 9	Revisió de preus del contracte esmentat, per al període comprès de l'1 d'octubre de 2019 fins el 30 de setembre de 2020 / Modificació del contracte per ampliar el servei de recollida domiciliària i de recollida selectiva en el Campus Torribera, pel període de l'1 de juny de 2020 al 30 de setembre de 2021.	Import de 25.836,30 € (10% d'IVA inclòs) / Import global de 139.453,36€.