

MODIFICACIONS, PREUS CONTRADICTORIS I REVISIÓ PREUS SEGON SEMESTRE 2020

EXPEDIENT	DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE	CONTRACTISTA	DATA D'APROVACIÓ JGL / DECRET	PUNT DE LA JGL / Nº DECRET	MOTIU DE MODIFICACIÓ	IMPORT
2018-OB-OS-016	Obres del projecte executiu de reforma interior de l'edifici CIBA per a centre d'economia social, solidària i feminista (Fase A).	CONTRATAS VILOR SL	23/08/2019 10/09/2019	Nº 8064 Nº 8427	Modificacions previstes en la clàusula 28 del PCAP / Preus nous inclosos l'acta de preus contradictoris número 1.	Import (sense IVA) de 124.272,60€ / Import (sense IVA): 103.304,15 €
2018-OB-OS-016	Obres del projecte executiu de reforma interior de l'edifici CIBA per a centre d'economia social, solidària i feminista (Fase A).	CONTRATAS VILOR SL	06/05/2020	Nº 3828	Preus nous inclosos l'acta de preus contradictoris número 2. / Preus nous inclosos l'acta de preus contradictoris número 3.	Import (sense IVA): 63.896,88 € / Import (sense IVA): 218.527,49 €
2019-OB-OS-08	Obres del projecte executiu d'urbanització de la PLAÇA ALFONSO COMIN (FASE 1).	CIVIL STONE SL	29/06/2020	Nº 5050	Previstes en la clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars / Preus nous inclosos a l'Acta de preus contradictoris número 1.	14.893,43 € (sense IVA) / 46.839,12 € (sense IVA)
2017-OB-O-008	Obres de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del PAVELLÓ B de l'antic HOSPITAL ESPERIT SANT- Fase 1 i política de foment del treball.	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	06/07/2020	Nº 5234	Previstes en la clàusula 32 del PCAP / Preus nous inclosos a l'acta de preus contradictoris número 1 / Preus nous inclosos a l'acta de preus contradictoris número 2 / Variacions d'amidament de l'acta de preus nous número 1.	104.500,00 € (sense IVA) / 171.922,80 € (sense IVA) / 97.430,00 € (sense IVA) / 5.312,57 € (sense IVA)
2014-SE-OH-036	Servei de manteniment de les instal·lacions contra intrusisme i instal·lacions dels sistemes de detecció i extinció contra incendis dels edificis dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.	SEGUR24 Sistemas de Seguridad, S.L.	02/07/2020	Nº 5165	Raons d'interès públic i causes previstes que regeixen la licitació (clàusula 29 del Plec de clàusules administratives particulars), derivada de la incorporació dels moviments d'altres, modificacions i baixes produïdes.	17.000,70 € (sense IVA)
2017-SE-OH-009	Serveis de neteja i manteniment de parcs i jardins, de l'arbrat i del mobiliari urbà (lot 1).	UTE JARDINS SANTA COLOMA	28/07/2020	PUNT 23	Per raons d'interès públic i causes previstes que regeixen la licitació (clàusula 31 del Plec de Clàusules Administratives Particulars).	160.462,78 € (sense IVA)
2019-OB-O-02	Obres del projecte executiu modificat de rehabilitació del pavelló esportiu municipal nou i política de foment del treball.	BIGAS GRUP, SLU	28/07/2020	PUNT 21	Previstes a la clàusula 28 del plec de clàusules administratives particulars del contracte.	112.983,12 € (sense IVA)
2019-OB-OS-04	Obres del projecte per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai d'acord amb les noves normatives de l'aparcament del Mercat de Singuerlín.	UTE APARCAMENT MERCAT SINGUERLIN	28/07/2020	PUNT 22	Preus nous inclosos a l'Acta de preus contradictoris número 1.	33.605,11 € (sense IVA)
2019-SUB-O-06	Subministrament d'una CARPA PROVISIONAL en règim de lloguer a les pistes poliesportives de PRAT DE LA RIBA.	CARPAS ZARAGOZA SL	03/11/2020	PUNT 20	Ampliació del termini de lloguer segons clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars i al apartat R del Quadre Resum.	33.150,00 € (sense IVA)
2016-SUB-O-006	Subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris (desglossat en 2 lots).	SERVEIS INTEGRALS JORCA SL, lot 1	10/11/2020	PUNT 18	Com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació generada per efecte de la pandèmia, per la necessitat de subministrament d'un elevat número de productes higiènics, s'ha produït un increment de la despesa, excedint de l'estimació d'aquesta inicialment contractada.	4.958,68 € (sense IVA)