

INICI	FI	FASE	TASCA
29/06/2026	13/07/2026	Sol·licituds	Presentació de sol·licituds
14/07/2026	24/07/2026	Preselecció	Verificació administrativa i valoració tècnica de les candidatures
	Fins al 31/07/2026	Preselecció	Comunicació de les entitats preseleccionades
Primera quinzena de setembre 2026	Primera quinzena de setembre 2026	Sessió inicial	Sessió grupal de presentació de la metodologia del Mapa ODS
15 setembre 2026	31/10/2026	Acompanyament	Desenvolupament del procés d'acompanyament a les entitats preseleccionades
01/11/2026	21/11/2026	Avaluació	Avaluació de les candidatures per la Comissió Avaluadora
	Novembre 2026	Resolució	Elaboració de la proposta de resolució
	Abans del 30 novembre 2026	Resolució	Resolució d'atorgament del Segell de Qualitat Petjada ODS
Desembre 2026	Gener 2027		Retorn i preparació de l'acte públic
01/02/2027	28/02/2027	Acte públic	Lliurament Segell