

CALENDARI PMUS SANTA COLOMA DE GRAMENET FINS L'APROVACIÓ DEFINITIVA

	2015			2016											
	octubre	novembre	desembre	gener	febrer	març	abril	maig	juny	Juliol	agost	setembre	octubre	novembre	desembre
Participació ciutadana	■														
Planificació procés participació	■														
Realització procés participació	■														
Redacció informe participació	■														
PMUS. Versió per a aprovació inicial															
Incorporació al PMUS modificacions participació ciutadana															
Redacció informe sostenibilitat ambiental															
Lliurament PMUS per a aprovació inicial															
PMUS. Aprovació inicial Ajuntament															
Exposició pública (45 dies hàbils)															
Resposta al·legacions															
Incorporació modificacions PMUS															
Redacció Memòria Ambiental															
Informes finals ATM i Medi Ambient Gencat															
Lliurament documentació PMUS a Medi Ambient i ATM															
(3 mesos per a recepció d'informes des d'aprovació inicial)															
Incorporació modificacions finals al PMUS															
PMUS. Aprovació definitiva Ajuntament															

(En vermell, aprovacions inicial i definitiva per l'Ajuntament)