

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Índex d'accions	
Nom de l'acció	
1.	Elaboració del Mapa d'actius i recursos de salut,i difusió
2.	Prescripció social en els CAPs
3.	Informació dels recursos sanitaris i dels drets i deures
4.	Cobertura de medicaments i tractaments
5.	Reforç de la cooperació entre els CAP i farmàcies
6.	Activitats de benestar emocional i salut mental en el PAEC
7.	Cura per la qualitat de serveis per al benestar emocional i d'atenció a patologies mentals i addiccions
8.	Programes laborals en cas de patologia mental o addicció
9.	Programa d'actuació sobre els efectes de les pantalles
10.	Impuls comunitari de la campanya de sexe segur i prevenció de la sida
11.	Xarxa contra la soledat no volguda
12.	Promoció de places públiques de residència i centre de dia
13.	Ampliació d'opcions de transport adaptat
14.	Tallers pràctics sobre compra i cuina saludable
15.	Aliança interdisciplinària alimentació saludable
16.	Programa d'accions contra el malbaratament alimentari
17.	Obertura de pistes esportives i patis
18.	Extraescolars esportives gratuïtes
19.	Convocatòria de beques esportives
20.	Pla integral per a la millora de l'aire
21.	Pla integral per a la reducció del soroll
22.	Protocol d'emergències climàtiques o sanitàries
23.	Mesures per eliminar barreres arquitectòniques dels habitatges
24.	Adaptació de l'espai públic i dels equipaments per fer-los accessibles
25.	Naturalització dels patis escolars
26.	Xarxa de refugis climàtics
27.	Garantia de la seguretat dels aliments
28.	Reforç de la cultura cívica envers els residus
29.	Activitats de conscienciació sobre convivència amb la fauna

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 1. Elaboració del Mapa d'actius i recursos de salut, i difusió

Descripció

Objectiu:	Atenció sanitària accessible i comunitària
Descripció:	L'acció consisteix en l'elaboració d'un mapeig d'actius i recursos de salut a la ciutat. Per a la concreció d'aquest mapa d'actius i recursos de salut es requereix una comissió o grup motor que coordini i actualitzi la informació (com ara la Taula Salut comunitària). Es considera necessari donar un bon detall de la informació dels recursos que s'ofereixen: horaris, tipologia concreta de l'activitat/servei, criteris de les possibles persones beneficiàries (edat, sexe, etc.).
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Creació d'un grup de treball	Fet (100 %)	2023	2023
Elaboració i actualització del mapa d'actius i recursos de salut	En curs, avançat (0,75%)	2023	2025
Difusió a professionals de salut dels actius i recursos de salut	No iniciat (0 %)	2024	2028
Difusió a la població general dels actius i recursos de salut	No iniciat (0 %)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	4%		

Recursos

Típus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Agents impulsors d'actius i recursos de salut representats a la b	10	12	100%
Existència d'una base de dades d'actius de salut	Sí	Sí	100%
Publicació de la informació sobre actius i recursos de salut	Sí	No	0%
-			
% ASSOLIMENT RESULTATS			67%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Al febrer, es va celebrar la trobada amb les entitats per iniciar la recollida d'informació de la guia d'actius en salut

Punts febles

Després de la trobada, costa que les entitats responguin i actualitzin la informació de les seves activitats.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Publicació de la guia d'actius en salut

Documentació



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 2. Prescripció social en els CAPs

Descripció

Objectiu:	Atenció sanitària accessible i comunitària
Descripció:	La prescripció social consisteix a receptar des de l'atenció dels CAP activitats socials, comunitàries i esportives que poden ser beneficioses per a la salut de les persones i que suposen una alternativa o complement a la recepta farmacològica. El funcionament de la prescripció es basa en l'ús del mapa d'actius i
Responsable:	Centres d'Atenció Primària (Institut Català de la Salut)

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Selecció d'actius preferents de ser prescrits	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
Posada en marxa d'una comissió de prescripció social	En suspens (0%)	2023	2028
Formació de personal dels CAP i referents d'activitats en prescripció	En curs, avançat (0,75%)	2023	2024
Prescripció d'actius de salut i seguiment persones prescrites	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	5%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	ICS	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
-			
% anual de persones usuàries dels CAPs amb prescripcions socials	50%	No avaluable	0%
% CAPs de Santa Coloma que practiquen la prescripció social	100%	100%	100%
Nombre anual de persones usuàries dels CAPs amb prescripció social	100	74	74%
% ASSOLIMENT RESULTATS			58%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Es fa prescripció social, des de tots els CAPs

Punts febles

Ens segueix faltant una guia actualitzada i accessible de tots els recursos, ens manca temps i professionals per fer seguiment de les prescripcions

Observacions

La guia d'activitats i recursos ens serà molt útil

Ajustaments

No tenim manera de saber qui ha anat al recurs prescrit, no s'hauria d'avaluar

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 3. Informació dels recursos sanitaris i dels drets i deures

Descripció

Objectiu:	Atenció sanitària accessible i comunitària
Descripció:	Aquesta acció proposa dues línies d'acció: <ul style="list-style-type: none"> • Donar major visibilitat als indicadors sobre qualitat assistencial a Santa Coloma de Gramenet, i treballar amb CatSalut per la seva millora quan estiguin per sota dels estàndards. • Donar a conèixer a la població els drets i deures que tenen pel que fa a la sanitat pública. Aquesta difusió es farà sobretot a través dels canals de difusió del Servei de salut pública i Atenció als consumidors (web i Servei de Salut pública i Atenció als consumidors)
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Selecció i publicació d'indicadors de salut pública sobre els quals	En curs, iniciant (0,25%)	2023	2028
Elaboració d'un material sobre drets i deures envers els serveis	En curs, iniciant (0,25%)	2024	2025
Contrast anual de demandes de millora en qualitat assistencial e	No iniciat (0 %)	2024	2028
Transmissió anual de demandes de millora als CAP i al CatSalut	No iniciat (0 %)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	13%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació de plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Edició de materials
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Revisió i actualització anual dels indicadors de la web de salut p	Sí	Sí	100%
Publicació del material sobre drets i deures	Sí	No	0%
Valoració anual de la qualitat assistencial de la Taula de Salut C	Sí	No	0%
-			
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Creació de la comissió per dur a terme el material de drets i deures dirigit a la ciutadania

Punts febles

No disposem d'un sistema d'avaluació i seguiment de la qualitat assistencial dins la Taula de Salut Comunitària. Tanmateix, es preveu impulsar la seva valoració a través d'un informe anual que reculli les accions destacables i les propostes de millora.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Publicació del material sobre drets i deures.
Convidar a les entitats a participar a la Taula de Salut Comunitària

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 4. Cobertura de medicaments i tractaments

Descripció

Objectiu:	Atenció sanitària accessible i comunitària
Descripció:	L'acció consisteix a detectar les persones en seguiment per part dels Serveis Socials Municipals que precisen prestació econòmica per accedir a la medicació que precisen. Els Serveis Socials poden prescriure una prestació per medicaments a través de la moneda local Grames.
Responsable:	Servei d'Atenció a la infància i les famílies

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Concreció del sistema i suport a la cobertura de medicaments i t	En curs, avançat (0,75%)	2023	2023
Conveni amb la Creu Roja per cobrir medicaments	En curs, intermig (0,50%)	2023	2023
Definició d'un canal de derivació Serveis Socials i farmàcies	Fet (100 %)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	75%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació de plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre anual de reunions de coordinació	5	12	100%
Nombre anual de persones beneficiàries de medicaments i tract	50	151	100%
-			
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Vinculació amb altres plans municipals:

Agenda Urbana 2030

Valoracions qualitatives

Punts forts

Actualment es disposa de dos projectes per cobrir aquesta necessitat a les persones i famílies. Existeix un conveni amb l'entitat Creu Roja, que durant aquest any 2024 s'han beneficiat 31 persones i el Pro-Grama Social: amb la moneda local digital que s'han beneficiat 120 persones.

Punts febles

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 5. Reforç de la cooperació entre CAP i farmàcies

Descripció

Objectiu:	Atenció sanitària accessible i comunitària
Descripció:	Aquesta acció pretén incrementar la cooperació entre els CAP i les farmàcies mitjançant: <ul style="list-style-type: none"> • La inclusió de les farmàcies en la Taula Salut Comunitària. • Col·laboració en activitats per celebrar efímeres de salut (com ara els dies mundials monogràfics en salut).
Responsable:	Centres d'Atenció Primària (Institut Català de la Salut). Farmàcies

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Creació figura als CAP que faci de vincle amb les farmàcies.	No iniciat (0 %)	2023	2023
Inclusió de les farmàcies en la Taula Salut Comunitària.	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
Inclusió de les farmàcies en les activitats comunitàries dels CAP.	No iniciat (0 %)	2023	2028
Definició de l'eina de traspàs d'informació entre CAPs i farmàcie	No iniciat (0 %)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	19%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	ICS i farmàcies	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Farmàcies vinculades a l'Estratègia de Detecció de persones am	6	0	0%
Representació de les farmàcies en la Taula Salut Comunitària	Sí	Sí	100%
Nombre anual de farmàcies que col·laboren en activitats per cel	6	0	0%
Farmàcies i CAPs que fan ús de l'eina existent d'informació	Tots els CAPs i 6	0	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			25%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Necessitat i voluntat per les dues parts de poder millorar la comunicació

Punts febles

No tenim una eina de comunicació eficaç

Observacions

S'ha tornat a contactar amb els representants de l'ICS, però estan a l'espera de rebre informació d'un nou projecte pilot de comunicació

Ajustaments

Propers passos

Quedem a l'espera de notícies per part de l'ICS per veure quan és el millor moment per iniciar un nou protocol de comunicació.

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 6. Activitats de benestar emocional i salut mental en el PAECC

Descripció

Objectiu:	Xarxa integral de serveis i programes per la salut mental i la reducció d'addiccions i conductes de risc
Descripció:	Santa Coloma complementa l'acció educativa dels centres educatius a través del catàleg de Programa d'Activitats Educatives Complementàries (PAECC). Tot i així, la realització de les activitats no comporta, necessàriament, una implicació del personal docent ni una avaluació per part de l'alumnat, fet que podria estar limitant el seu impacte.
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors i Taula Salut mental i addiccions

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Revisió i actualització de les activitats que s'ofereixen actualment	Fet (100 %)	2023	2023
Generar activitats segons les necessitats detectades a la diagnosi	Fet (100 %)	2023	2023
Millora del sistema d'avaluació	En curs, intermig (0,50%)	2023	2025
Execució de les activitats i avaluació de l'impacte.	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	75%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació de plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Realització dels tallers
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre d'activitats de benestar emocional i salut mental incloses	5	10	100%
Nombre de tallers de benestar emocional i addiccions implementats	20	151	100%
Nombre anual de persones beneficiàries.	500	1.791	100%
Tallers del PAEC avaluats pels centres educatius.	80%	40%	50%
% ASSOLIMENT RESULTATS			50%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Programa estable i arrelat en el territori amb una bona i diversa oferta d'activitats pels centres educatius

Punts febles

Millorar del mecanisme d'avaluació dels tallers

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

PAECC 2023-2024



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 7. Cura per la qualitat de serveis per al benestar emocional i d'atenció a patologies mentals i addiccions

Descripció

Objectiu:	Xarxa integral de serveis i programes per la salut mental i la reducció d'addiccions i conductes de risc
Descripció:	Santa Coloma és un municipi compromès amb la salut mental. En els darrers anys s'han incorporat diversos serveis i programes especialitzats que han permès avenços importants. La Taula Salut mental i addiccions ha estat clau per aconseguir aquestes millores. La present acció consisteix a ampliar i reforçar els serveis i programes especialitzats en atenció a les patologies mentals i addiccions i que actualment es veuen més deficientes o insuficients. Concretament, es
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Reforç d'accions que incideixen en el benestar emocional a trav	Fet (100 %)	2023	2023
Promoció del teixit associatiu en salut mental i addiccions	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Consolidació del programa Emociona't	Fet (100 %)	2023	2024
Elaboració d'enquestes de satisfacció del programa Emociona't	Fet (100 %)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	88%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí		
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
-			
Nombre anual d'entitats de salut mental i addiccions que reben s	3	3	100%
Publicació de la licitació del programa Emociona't	Sí	Sí	100%
Grau de satisfacció dels usuaris/es de l'Emociona't	7	9	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla Local de Joventut 2021-2024

Valoracions qualitatives

Punts forts

Licitació d'estabilització del Programa Emociona't a càrrec de l'entitat ATRA

Punts febles

Millorar el sistema de valorar el grau de satisfacció dels usuaris/es del Programa Emociona't

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 8. Programes laborals en cas de patologia mental o addicció

Descripció

Objectiu:	Xarxa integral de serveis i programes per la salut mental i la reducció d'addiccions i conductes de risc
Descripció:	L'acció consisteix a reforçar els programes d'inserció laboral de les persones amb patologies mentals o addiccions de Santa Coloma. • Reforç als recursos preocupacionals i formatius per facilitar la inserció en el món laboral de persones amb trastorns mentals o drogodependències en risc d'exclusió.
Responsable:	Grameimpuls i Taula de Salut mental i Addiccions

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Cerca d'aliances amb fundacions, associacions i administracions	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
Detecció de les necessitats a través de la Taula de Salut Mental	En curs, iniciant (0,25%)	2023	2028
Proposta de programes nous o ampliació dels existents.	No iniciat (0 %)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	33%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament i Diputació de	Dedicació de plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre anual de reunions de coordinació.	2	6	100%
Persones amb patologia mental inserides a través de programes	20	34	100%
Nombre anual de programes laborals	1	1	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts	Orientació laboral a les persones amb malaltia mental del municipi, seguiment de l'itinerari al llarg del seu procés d'integració laboral. Metodologia d'intervenció basada en itineraris individuals adaptats a les necessitats de les persones participants. Es potencia la inserció laboral en el mercat de treball ordinari a través del suport i les adaptacions que siguin necessàries al seu lloc de treball. Consolidació de xarxes de
Punts febles	Percentatge significatiu de les persones ateses necessiten un nivell alt de seguiment i suport. Aquestes presenten dificultats d'inserció amb relació a l'empresa ordinària. S'han de derivar cap altres recursos ocupacionals. Per altra banda, en aquest any 2024 teníem previst desenvolupar el programa SIOAS, adreçat a persones amb discapacitat, però la subvenció no s'ajustava a les nostres característiques com a
Observacions	Necessitat de més recursos davant l'increment del nombre de derivacions en consonància a l'augment de persones amb diagnòstic de Salut Mental.
Ajustaments	
Propers passos	Reforçar i consolidar el treball amb tots els agents implicats en el procés per tal d'elaborar estratègies conjuntes. Revisió continua de les línies d'actuació que permetin l'adequació de les accions proposades a les característiques de les persones usuàries. Cerca de nous recursos i noves subvencions per poder endegar noves actuacions.

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 9. Programa d'actuació sobre els efectes de les pantalles

Descripció

Objectiu:	Xarxa integral de serveis i programes per la salut mental i la reducció d'addiccions i conductes de risc
Descripció:	L'Ajuntament de Santa Coloma va ser pioner a fer activitats educatives als centres educatius per fomentar un ús responsable i conscient de les pantalles. En la mateixa línia, la iniciativa d'espai de famílies Fils realitza tallers per formar i fer reflexionar a mares, pares i tutors sobre aspectes relacionats amb l'educació dels infants en aquest tema. D'altra banda, des de l'àmbit de l'atenció en salut mental infantojuvenil es detecta un ús
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors; En la campanya 0-3: Servei d'Educació, Infància i Joventut; Bressolgramenet, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (Fundació Vidal i Barraquer)

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Creació i seguiment d'un grup de treball per iniciar la campanya 0-	Fet (100 %)	2023	2023
Sensibilització als centres educatius i programes que treballen am	Fet (100 %)	2023	2025
Difusió de materials de sensibilització sobre els efectes de l'ús de	Fet (100 %)	2023	2028
Implementació d'activitats de sensibilització sobre la importància d	Fet (100 %)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	100%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació de plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Assessorament tècnic; Docents i professionals; Campanya de comunicació
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Execució de la campanya de sensibilització ciutadana	Sí	Sí	100%
Nombre de professionals que han participat en accions de sensibi	20	20	100%
Nombre de centres educatius que han dut a terme activitats de se	10	16	100%
Grau de satisfacció dels professionals amb les accions de sensibil	7/9	9	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Experiència pilot "Setmana de les pantalles" a l'Escola Joan Salvat i Papasseit i la creació d'un material didàctic 7 dies entre pantalles.

Punts febles

Dificultat d'arribar a totes les famílies, especialment les menys vinculades a la comunitat educativa

Observacions

Incorporació de nous agents en el grup motor (ICS i Escola Primària)

Ajustaments

Propers passos

Difusió del material didàctic 7 dies entre pantalles.

Documentació

Campanya prevenció ús abusi de pantalles 0-3 anys "La seva connexió depèn de tu".



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 10. Impuls comunitari de la campanya de sexe segur i prevenció de la sida

Descripció

Objectiu:	Xarxa integral de serveis i programes per la salut mental i la reducció d'addiccions i conductes de risc
Descripció:	L'1 de desembre se celebra el Dia mundial de la Sida. L'Ajuntament de Santa Coloma realitza des de fa anys una campanya adreçada a tota la ciutadania que promou una sexualitat protegida a través de la difusió de cartells, fullets informatius i preservatius a centres educatius de secundària i lleure, centres cívics i casals, i altres equipaments. També es posen taules informatives a diferents punts i es
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Disseny actualitzat de la campanya.	Fet (100 %)	2023	2028
Difusió de cartells i fullets informatius a la via pública, serveis de	Fet (100 %)	2023	2028
Repartiment de material profilàctic a bars musicals i centres edu	Fet (100 %)	2023	2028
Publicacions informatives al web municipal, xarxes digitals i butll	Fet (100 %)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	100%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Disseny i edició de la campanya; Distribució de material profilàctic; Conveni
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
-			
Nombre anual de fullets, material profilàctic i cartells repartits	1.000	3.140	100%
Nombre anual d'espais diferents on s'han repartit materials profil	30	60	100%
Nombre anual de publicacions durant el dia mundial de la sida	3	3	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Col·laboració efectiva amb el Departament de Comunicació de l'Ajuntament, que ha reforçat la difusió i la visibilitat de la campanya.

Punts febles

Dificultats en la distribució als punts de venda com les farmàcies i bars musicals.

Observacions

Actualitzar els materials informatius i díptics.

Ajustaments

Cal reforçar la coordinació amb les farmàcies i bars musicals, establint aliances a llarg termini.

Propers passos

Documentació

Cartell de la Campanya anual sexe segur 2024



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 11. Xarxa contra la soledat no volguda

Descripció

Objectiu:	Persones dependents cuidades i acompanyades
Descripció:	L'acció pretén activar una estratègia per detectar i acompanyar les persones que es troben en una situació de soledat no volguda. La detecció d'aquestes persones es pot realitzar a partir de la coordinació entre diferents agents pròxims a la ciutadania que facin de radar o sentinella (farmàcies, comerços, centres cívics, centres educatius, comunitats de veïns, ambulatoris, Departament d'Atenció a la dependència i persones amb discapacitat
Responsable:	Departament Gent gran i Envel·liment actiu

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Ampliació als diferents districtes de la ciutat del projecte "Sempre"	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Reforç de la xarxa de voluntariat, farmàcies i professionals implicats	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Vinculació de la gent gran a recursos i projectes de la ciutat	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	5%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Material per al voluntariat i els establiments adherits
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre de barris on s'executa projecte Sempre acompanyats	6	3	50%
Nombre de farmàcies i altres establiments comercials vinculats a	20	0	0%
Nombre anual atès de persones en situació de soledat	40	35	88%
% ASSOLIMENT RESULTATS			46%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla sociocultural de les persones grans

Pla Local d'Acció Comunitària i Inclusió (PLACI)

Pla Local de Civisme

Àrees de conservació i rehabilitació (ACR)

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Cada cop més la població general es mostra més sensibilitzada amb les persones que pateixen soledat no volguda.

Punts febles

Mancan més recursos perquè es fa molt difícil arribar a les persones que es troben aïllades en casa.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Programa Sempre Acompanyats



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 12. Promoció de places públiques de residència i centre de dia per a gent gran

Descripció

Objectiu:	Persones dependents cuidades i acompanyades
Descripció:	Actualment Santa Coloma té un total de 490 places en residències per a gent gran de les quals 212 són d'iniciativa mercantil, 113 d'iniciativa social i 165 d'iniciativa pública. Pel que fa a places en centres de dia per a gent gran hi ha un total de 8 places, 6 de les quals són d'iniciativa privada.
Responsable:	Ajuntament de SCG (funcions de seguiment i demanda)

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Negociació amb el Departament de Drets socials de la Generalitat	En curs, iniciant (0,25%)	2023	2028
Negociació amb empreses i tercer sector de dependència la cr	No iniciat (0 %)	2023	2028
Cessió d'espais i recursos per atreure projectes i oferta de place	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Diagnòstic i proposta sobre espais residencials i atenció a la gen	En curs, avançat (0,75%)	2023	2025
TOTAL EXECUTAT	38%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Pressupost estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Cessió d'espais i recursos	Pressupost estructural
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre de reunions i acords amb el Departament de Drets soci	2 any	2	100%
Nombre de reunions i acords amb promotors i tercer sector	2 any	2	100%
-			
Diagnosi i proposta 2030 - 2040, Ajuntament i Consell de la Gent	Sí	Sí	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla sociocultural de les persones grans

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

El proper dia 1 de juny es posa en marxa un nou Centre de Dia Public a la Ciutat amb 30 noves places.

Punts febles

No s'inicien contactes amb empreses ni tercer sector, perquè es prioritza fer-ho amb l'Administració Pública.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 13. Ampliació d'opcions de transport adaptat

Descripció

Objectiu:	Persones dependents cuidades i acompanyades
Descripció:	L'acció pretén diversificar el servei de transport adaptat per tal que cobreixi un major ventall de serveis per a gent gran o amb mobilitat reduïda, no només en l'accés a serveis sanitaris, cura o rehabilitació sinó també a activitats d'envelliment actiu. Aquesta acció planteja diverses iniciatives: <ul style="list-style-type: none"> • Atendre les demandes que necessiten el transport adaptat regular (autobús) a causa
Responsable:	Departament d'atenció a la dependència i persones amb discapacitats

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Col·laboració amb empreses de transport públic per reduir l'impost	Fet (100 %)	2023	2028
Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per reduir l'impost	Fet (100 %)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	100%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	Sí	AMB, Gencat, Ajuntament	Despesa contínua en bonificacions de taxi i transport adaptat (augment pressupost actual)

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre anual de persones beneficiàries d'ajuts econòmics per a	200	1.245	100%
Nombre anual de persones beneficiàries ajuts econòmics per al t	400	5.500	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla d'Accessibilitat Universal a Santa Coloma de Gramenet

Valoracions qualitatives

Punts forts

Punts febles

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 14. Tallers pràctics sobre compra i cuina saludable

Descripció

Objectiu:	Alimentació sana
Descripció:	Es proposa incorporar la mirada intercultural en el desenvolupament de l'acció a través dels grups de participació i els espais d'acció comunitària, com per exemple el projecte Viu el Fondo. És especialment important la difusió dels tallers sobre cuina saludable, tenint en compte l'economia, la multiculturalitat i la cuina d'aprofitament. Aquestes activitats comunitàries es poden fer a espais de Santa Coloma com ara: la cuina de la Servei de Salut pública i Atenció als consumidors (Ajuntament); Servei de Convivència, desenvolupament comunitari i civisme (Ajuntament)
Responsable:	

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Identificació de les bones pràctiques del projecte "Mujeres paquí"	Fet (100 %)	2023	2023
Extrapolació i aplicació de la metodologia en diferents comunitat	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Estratègia per a la difusió continuada dels resultats del projecte i	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Incorporació de l'expertesa dels professionals de la Taula de Sal	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	69%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament + Subvenció	Edició de materials de difusió; Ingredients tallers de cuina; Remuneració docents.
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
-			
Nombre de cultures diferents participants anualment	1	1	100%
Nombre anual de tallers realitzats	3	3	100%
Nombre de disciplines professionals diferents adherits a la propo	2	4	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Valoracions qualitatives

Punts forts

Aquesta acció té continuïtat en els pròxims anys gràcies a la col·laboració del projecte Europeu del Foodcllc

Punts febles

Observacions

Connectada amb la fitxa 15 sobre l'aliança/comissió d'alimentació.

Ajustaments

Propers passos

Extrapolar la metodologia i aplicarla a 3 comunitats noves, crear nous materials (infografia) i fer un treball col·laboratiu amb el professional sanitari del CAP

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 15. Aliança interdisciplinària alimentació saludable

Descripció

Objectiu:	Alimentació sana
Descripció:	Es proposa crear una aliança interdisciplinària entre agents del territori per fomentar l'alimentació saludable a totes les edats. Els agents que cal adherir-hi són: • Centres d'atenció primària de salut (CAP); o Elaboració de protocols per part de professionals d'atenció primària per a una homogeneïtzació dels
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Creació d'un grup de treball entre sanitaris/es, comerços, centre	Fet (100 %)	2023	2024
Coordinació i seguiment periòdic de l'Aliança	En curs, avançat (0,75%)	2023	2024
Seguiment de la posada en marxa de les iniciatives dels agents	En curs, intermig (0,50%)	2024	2028
Avaluació dels impactes	En curs, iniciant (0,25%)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	63%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament + subvencions	Disseny campanya; compra d'aliments; Descomptes i dedicació de gramas.
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre d'agents públics adherits a l'aliança per una alimentació	5	18	100%
Nombre d'agents privats adherits a l'aliança per una alimentació	5	16	100%
Nombre d'accions visibles sorgides del treball de l'aliança	1	1	100%
-			
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Aquesta acció s'enmarca en el projecte Europeu del Foodclíc i ens permet treballar de forma col·laborativa. Així, es facilita l'adherència dels nous agents i la continuïtat de l'aliança.

Punts febles

La incorporació de nous agents i la consolidació de l'aliança poden requerir una inversió significativa de temps i recursos per garantir una coordinació efectiva. A més, la diversitat d'interessos i dinàmiques entre els col·laboradors pot dificultar l'adherència i la sostenibilitat a llarg termini del projecte.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Unificar aquesta aliança amb la comissió d'alimentació i que tant agents públics com privats poguem anar en una línia semblant.

Documentació

Cartells de Mostra Gastronòmica



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 16. Programa d'accions contra el malbaratament alimentari

Descripció

Objectiu:	Alimentació sana
Descripció:	L'any 2021, alumnes de l'Escola de Restauració de Santa Coloma (ERESC) van elaborar un receptari adreçat a les persones usuàries del Programa d'aliments solidaris per ajudar-les a fer menús més saludables i evitar el malbaratament. En continuïtat d'aquesta iniciativa, es proposa: • Difondre una guia de bones pràctiques per evitar el malbaratament, dirigida a establiments, centres educatius i població general.
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Difusió de la guia de bones pràctiques contra el malbaratament	No iniciat (0 %)	2024	2026
Difusió dels tallers de cuina d'aprofitament	No iniciat (0 %)	2025	2028
Organització d'una activitat durant el Dia mundial contra el malbaratament	No iniciat (0 %)	2024	2028
Difusió de les campanyes a través del web municipal i xarxes digitals	No iniciat (0 %)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	0%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre d'agents a qui s'ha fet arribar la guia de bones pràctiques	20	0	0%
Nombre anual de tallers de cuina d'aprofitament sobre els que s'ha realitzat	2	-	0%
Activitat anual amb motiu del dia mundial contra el malbaratament	1	0	0%
Inputs anuals emesos en web i xarxes sobre malbaratament	5	0	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Punts febles

Per a falta de finançament no hem pogut iniciar aquesta acció.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Maquetació, planificació i implementació del contingut de la guia, fer revisió.
Trobades amb l'entitat Nutrició Sense Fronteres per a conèixer els seus projectes.

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 17. Obertura de pistes i patis

Descripció

Objectiu:	Exercici físic i esportiu
Descripció:	L'acció consisteix en l'obertura de patis i pistes esportives del municipi per tal de facilitar el joc i la pràctica física a totes les edats, especialment dels col·lectius que fan menys activitat esportiva. Santa Coloma ha implementat des del 2012 el programa Patis Oberts als districtes 5 i 6 (districtes densament poblats i amb pocs espais públics disponibles). Els darrers anys, a través dels plans d'ocupació de l'AMB han permès obrir els caps de setmana de 10 a 14h els patis de l'Escola Miguel de Unamuno,
Responsable:	Servei d'Educació, infància i joventut, Departament d'Esports

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Apertura regular de les pistes esportives	Fet (100 %)	2023	2023
Tria dels patis escolars	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Contractació de personal	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Ampliació de districtes amb patis escolars	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	63%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Plans ocupacionals Grameimpuls (dinamitzadors patis)
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Pressupost estructural
Despeses continuades de manteniment	Sí	Ajuntament	Augment de la necessitat de neteja dels patis

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre anual de pistes esportives obertes a la ciutat	9	9	100%
-			
Nombre anual de persones contractades	2	4	100%
Nombre anual de districtes amb patis oberts	4	3	75%
% ASSOLIMENT RESULTATS			92%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla de Civisme de Santa Coloma de Gramenet

Valoracions qualitatives

Punts forts

Punts febles

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 18. Extraescolars esportives gratuïtes

Descripció

Objectiu:	Exercici físic i esportiu
Descripció:	L'acció consisteix en garantir una oferta d'activitat esportives i extraescolars als centres educatius del municipi al menys de dos dies a la setmana. Per al desenvolupament de l'acció caldrà establir una figura de referència als centres que es coordini amb l'Ajuntament perquè el disseny de les activitats es faci d'acord als projectes educatius dels centres i als objectius de salut.
Responsable:	Servei d'Educació, infància i joventut, Departament d'Esports

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Creació d'una comissió d'extraescolars per consensuar criteris d	En curs, iniciant (0,25%)	2024	2024
Programació d'una oferta d'extraescolars esportives subvencion	En suspens (0%)	2025	2025
Contractació de monitors esportius i elaboració d'un conveni am	En suspens (0%)	2025	2028
Posada en marxa de les extraescolars gratuïtes a escoles i instit	En suspens (0%)	2025	2028
TOTAL EXECUTAT	6%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Contractació monitors d'activitats
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament i subvencions	Materials de difusió Materials esportius
Despeses continuades de manteniment	Sí	Ajuntament	Manteniment monitors. Augment necessitat de manteniment centres

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre d'alumnes beneficiaris de l'oferta extraescolar gratuïta	300	-	0%
Nombre de centres educatius amb oferta extraescolar gratuïta	10	-	0%
-		-	0%
Nombre d'activitats diferents oferides	3	-	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla Català de l'Esport

Pla Educatiu d'Entorn

Pla d'Infància i Adolescència

Valoracions qualitatives

Punts forts

S'ha dissenyat un programa d'activitats i s'ha demanat finançament a fons europeus en la convocatòria de Erasmus+ Sports

Punts febles

Falta de finançament i de recursos

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 19. Convocatòria de beques esportives

Descripció

Objectiu:	Exercici físic i esportiu
Descripció:	L'acció pretén facilitar l'accés a la pràctica esportiva regular de la població amb menys ingressos. Per això, es disposa de beques esportives per a infants i adolescents de famílies amb baixos ingressos ateses per Serveis Socials. Aquests ajuts econòmics consisteixen en beques per accedir a clubs
Responsable:	Servei d'Atenció a la Infància i a les famílies

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Definició del circuit de la prestació (via prescripció o/i sol·licitud)	Fet (100 %)	2023	2028
Estimació del nombre potencial de persones beneficiàries de les	Fet (100 %)	2023	2028
Aprovació i concessió de les beques	Fet (100 %)	2023	2028
Avaluació de l'ús i impacte de les beques	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	88%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació de plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	Sí	Ajuntament	Fons de pressupost continuat per a beques

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
-			
Nombre anual de persones beneficiàries de les beques esportives	30	89	100%
Nombre anual de sol·licituds i prescripcions de les beques esportives	50	93	100%
Continuïtat en l'assistència a l'activitat esportiva	60%	100%	100%
% ASSOLIMENT RESULTATS			100%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Facilita la participació a activitats esportives a infants i adolescents de Santa Coloma de Gramenet que es troben en determinades situacions de necessitat i que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar el cost d'aquestes activitats, que milloren la seva socialització i integració. Esdevenen un factor clau per fomentar l'equitat, promoure el benestar infantil i juvenil i desenvolupar competències socioemocionals.

Punts febles

Caldria incrementar els pressupost destinat a aquests ajuts per disminuir i mitigar els processos de desigualtat social que es poden produir en infants i adolescents.

Observacions

Els infants becats a les activitats esportives pertanyen a famílies amb ingressos baixos. No obstant les peticions d'ajut arriben al Servei de Gestió de Prestacions directament i no son derivats pels serveis socials municipals.

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 20. Pla integral per a la millora de l'aire

Descripció

Objectiu:	Aire net i sense soroll
Descripció:	Aquesta acció consisteix en la revisió, actualització i desplegament de l'estratègia d'acció del Pla de Millora de Qualitat de l'Aire 2008-2014-2020 (PMQUA) de Santa Coloma de Gramenet. Les iniciatives s'englobaran dins els següents àmbits d'actuació, i són mesures destinades a: 1. Reduir les emissions de vehicles.
Responsable:	Servei de Medi ambient i Protecció animal

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Aprovació del Pla	No iniciat (0 %)	2024	2024
Execució de les accions recollides al Pla	No iniciat (0 %)	2024	2028
Disseny i difusió de campanya de sensibilització	No iniciat (0 %)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	0%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Contractació personal extern
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Contractació empresa redactora del Pla
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Aprovació formal del Pla	Sí	0	0%
% execució a 2028 del Pla integral per la millora de l'aire	5%	0	0%
Nombre de campanyes de sensibilització	1	0	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d'aquest

Vinculació amb altres plans municipals:

PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible)

Pla de millora de la Qualitat de l'Aire 2008-2014-2020

Valoracions qualitatives

Punts forts

El Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire està recollit dintre de les accions del PAM municipal. Aquest any s'han prioritzats altres plans als que estem obligats per llei i, per tant, la redacció d'aquesta actualització s'abordarà previsiblement l'any vinent

Punts febles

Observacions

La manca de mitjans econòmics i tècnics fa impossible abordar aquests pla enguany.

Ajustaments

Seria necessari passar el termini a 2026

Propers passos

Recerca de recursos econòmics per a la redacció del Pla

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 21. Pla integral per a la reducció del soroll

Descripció

Objectiu:	Aire net i sense soroll
Descripció:	Desplegament d'un pla integral per reduir el soroll de Santa Coloma que inclou una sèrie d'iniciatives a diferents nivells: trànsit, espai públic i comunitat de veïns. • Trànsit: incorporació de mesures a zones de pas de grans vies urbanes com, ara bé, l'Avinguda Pallaresa. S'establiran radars de velocitat, asfalt
Responsable:	Servei de Medi ambient i Protecció animal

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Valoració de la Fase III del Pla d'accions contra la contaminació	Fet (100 %)	2023	2023
Coordinació entre la Generalitat de Catalunya i els municipis de l	Fet (100 %)	2024	2024
Redacció de la Fase IV	En curs, avançat (0,75%)	2024	2025
Aprovació formal de la Fase IV del Pla d'accions contra la conta	En curs, intermig (0,50%)	2024	2024
TOTAL EXECUTAT	81%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Contractació personal extern
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Contractació empresa redactora del Pla
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Valoració Fase III	Sí	Sí	100%
Nombre anual de reunions de coordinació	2%	5%	100%
Redacció de la Fase IV	100%	50%	50%
Aprovació formal del Pla	Sí	No	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			63%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla de Civisme de Santa Coloma de Gramenet

Agenda Urbana 2030

Valoracions qualitatives

Punts forts

Coordinació fluida entre la Generalitat i Santa Coloma de Gramenet per l'elaboració Fase IV. Reunions de seguiment i entregues documentals en regla

Punts febles

Manca de pressupost per l'elaboració del pla l'any 2024.
Calendari ajustat per l'any 2025 però sí hi ha dotació pressupostària

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Finalització de la redacció i aprovació.

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 22. Protocol d'emergències climàtiques o sanitàries

Descripció

Objectiu:	Aire net i sense soroll
Descripció:	L'acció consisteix en l'actualització i millora del protocol específic d'actuació de l'Ajuntament en cas d'emergències sanitàries. El protocol explica com ha d'actuar el Comitè d'emergència en aquests casos i el paper del Servei de Salut pública. Així mateix, exposa les accions de preparació que cal fer durant períodes de no emergència. El protocol quedarà integrat en el
Responsable:	Servei de Seguretat ciutadana i Protecció civil

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Actualització del DUPROCIM a emergències climàtiques o sanitàries	En curs, intermig (0,50%)	2023	2025
Elaboració del Pla de sequera	En curs, intermig (0,50%)	2023	2024
Elaboració d'una guia informativa i d'actuació davant emergències	En suspens (0%)	2024	2025
Campanya informativa i difusió del material a la població	En suspens (0%)	2025	2026
TOTAL EXECUTAT	25%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Pressupost estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Contractació tècnic mitjà o conveni pràctiques d'alumnes
Compres o inversions puntuals	Sí	Subvenció Diputació	
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Aprovació formal del DUPROCIM actualitzat	Sí	No	0%
Elaboració del Pla de sequera	Sí	No	0%
Publicació de la guia informativa	Sí	No	0%
Execució de la campanya informativa	Sí	-	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d'aquest

ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla de sensibilització ambiental

DUPROCIM

Pla de sequera

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Punts febles

L'elaboració de la guia i la campanya informativa de difusió de material a la població estan en suspens per manca de personal per poder dur-les a terme.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 23. Mesures per eliminar barreres arquitectòniques dels habitatges

Descripció

Objectiu:	Mobilitat activa i accessibilitat urbana
Descripció:	Santa Coloma té en marxa el Pla Local d'habitatge el qual, entre les diferents línies d'acció marcades, inclou la promoció de la millora de l'accessibilitat, habitabilitat i sostenibilitat del parc d'habitatge de la ciutat. Es plantegen una sèrie d'actuacions per reforçar i ampliar els serveis que s'ofereixen
Responsable:	Servei d'Habitatge i Regeneració Urbana; Oficina Local d'Habitatge (Gramepark)

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Suport en la tramitació d'ajuts	En curs, iniciant (0,25%)	2023	2028
Assessorament tècnic	En curs, iniciant (0,25%)	2023	2028
Promoció d'estudis i programes	En curs, iniciant (0,25%)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	25%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació personal de l'OLH i del Servei d'Habitatge
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Assistència tècnica per a la realització d'estudis i programes
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre de consultes per tramitació d'ajuts	10	No avaluable	0%
Nombre de consultes per assessorament tècnic	10	No avaluable	0%
-			
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla Local d'Habitatge

Agenda Urbana 2030

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

S'estàn implantant accions de millora d'accessibilitat a través dels Plans de Rehabilitació Municipals (ACR) i Metropolitans (CMH4) però s'han de comptabilitzar (seguiment i avaluació) per part del Departament de Rehabilitació

Punts febles

Pràcticament no hi ha consultes fora dels plans de rehabilitació. Les millores d'accessibilitat només son subvencionables si formen part de projectes de rehabilitació vinculats a la Millora Energètica.

Observacions

dins de l'ambit del CMH-4 fa que en molts dels casos no hagi estat possible la incorporació d'ascensors com a millores substancials de l'accessibilitat universal. Aquesta casuística es pot considerar igual per gran part de la ciutat. Cal fer seguiment i avaluació de les millores d'accessibilitat en edificis d'habitatges que s'estan desenvolupant a través dels Plans de Rehabilitació, si els mitjans ho permeten.

Ajustaments

Nova proposta d'indicadors:
% de resposta de la Administració a les consultes de la ciutadania per tramitacions
% de resposta de la Administració a les consultes de la ciutadania per assessorament

Propers passos

Les actuacions de millorar d'accessibilitat en els edificis adherits al conveni del CMH-4 dels primers 9 sectors, han d'estar finalitzades abans del juliol del 2026 vinculades a les subvencions NEXT GENERATION

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 24. Adaptació de l'espai públic i dels equipaments per fer-los accessibles

Descripció

Objectiu:	Mobilitat activa i accessibilitat urbana
Descripció:	L'Ajuntament de Santa Coloma porta temps treballant en aquesta línia de millora a través del Pla Mobilitat Urbana i Sostenible, aprovat l'any 2016, i el Pla Universal d'Accessibilitat. Ambdós plans executen mesures per millorar l'accessibilitat en la via pública i eliminar barreres arquitectòniques. L'acció consisteix a donar continuïtat a la política prevista. En concreta en la Departament Gent gran i Envel·liment actiu; Servei d'Habitatge i Regeneració urbana; Servei de Projectes i obres; Servei de Manteniment d'edificis; Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat
Responsable:	

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Aprovació del Pla	No iniciat (0 %)	2024	2024
Execució del Pla d'Accessibilitat Universal	No iniciat (0 %)	2025	2028
Diagnosi dels comerços i locals privats	No iniciat (0 %)	2024	2026
Foment de millora d'accessibilitat en el comerç local	No iniciat (0 %)	2026	2027
TOTAL EXECUTAT	0%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Contractació obres de remodelació
Despeses continuades de manteniment	Sí	Ajuntament	Manteniment de noves estructures (ex. ascensors)

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Aprovació del Pla en 2024	Sí	0	0%
% execució a 2028 del Pla d'Accessibilitat Universal	10%	-	0%
% de cobertura de la diagnosi	100%	0	0%
Elaboració d'una guia d'accessibilitat dels establiments	Sí	-	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla de Mobilitat urbana i sostenible

Pla d'Accessibilitat universal

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Punts febles

El Pla d'Accessibilitat Universal no s'està desenvolupant. El document inicial s'ha de revisar en la seva totalitat perquè la normativa ha canviat i s'han de revisar les prioritats. Es un document tutelat des de Serveis Socials - Gent Gran quan pràcticament totes les accions corresponen a l'Àrea de Territori. I sobretot cal aclarir si és una prioritat política desenvolupar-lo i en aquest cas posar els mitjans tècnics i econòmics

Observacions

ho amb aquesta visió. A nivell d'executivitat d'actuacions a l'espai públic, el Servei de Regeneració Urbana no pot analitzar indicadors fins que no estigui revisat i aprovat el PAU. Des dels Serveis de Manteniment d'Espai Públic, Manteniment d'Equipaments i Regeneració Urbana es realitzen de manera continuada actuacions de millora de l'accessibilitat que no s'estan comptabilitzant. No hi ha constància de millores

Ajustaments

Cal fer seguiment i avaluació de les actuacions de millora indicades a l'apartat anterior que contribueixen a assolir els objectius de la fitxa fora del Pla d'Accessibilitat Universal que no s'està desenvolupant

Propers passos

Definir si es vol redactar i aprovar el PAU, l'àrea que ho ha de liderar i posar els mitjans necessaris

Documentació

Pla d'Accessibilitat Universal



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 25. Naturalització dels patis escolars

Descripció

Objectiu:	Contacte i gaudi de la natura
Descripció:	L'acció consisteix en incorporar vegetació i ombres als patis escolars per tal d'incrementar els espais verds de Santa Coloma, reduir els nivells de contaminació ambiental i que els infants i adolescents puguin gaudir més del temps que passen als espais d'exterior de l'escola. A banda de propiciar espais més atractius i amb ombres als patis escolars, el contacte amb la natura
Responsable:	Servei de Manteniment d'edificis

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Estudi de viabilitat de la disposició de vegetació i altres elements	Fet (100 %)	2023	2024
Projecte d'implementació d'elements que facin ombres	En curs, iniciant (0,25%)	2024	2028
Execució dels projectes	En curs, iniciant (0,25%)	2025	2028
Manteniment dels patis i divulgació socioeducativa	En curs, iniciant (0,25%)	2024	2028
TOTAL EXECUTAT	44%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament i Subvencions	Compra i instal·lació elements d'ombra
Despeses continuades de manteniment	Sí	Ajuntament	Manteniment de jardineria

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
-			
Nombre de patis escolars amb elements que facin ombres	80%	0%	0%
Nombre de patis escolars que han estat naturalitzats	10	0	0%
Nombre de patis naturalitzats que mantenen la vegetació a 2028	100%	0%	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			0%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Estudis concrets de la 1a fase en redacció

Punts febles

Manca de mitjans per tirar endavant totes les actuacions.

Observacions

Ajustaments

Nova proposta d'indicador: Estudi de viabilitat de la disposició de vegetació.
Caldria canviar el calendari de la tercera fase: "Execució de projectes", ja que s'ha iniciat a l'any 2024.

Propers passos

Seguir amb la socialització i concens de les actuacions amb la comunitat educativa i iniciar execució d'algunes actuacions previstes.
Buscar finançament suficient.

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 26. Xarxa de refugis climàtics

Descripció

Objectiu:	Contacte i gaudi de la natura
Descripció:	En els darrers anys, el servei de Medi Ambient de Santa Coloma ha fet una aposta pels refugis climàtics, adherint-se a la xarxa metropolitana de refugis climàtics de l'AMB. Actualment, hi ha cinc refugis climàtics al municipi: un d'exterior (al Parc de Can Zam) i quatre refugis climàtics interiors (les biblioteques municipals). L'acció proposa donar continuïtat a la iniciativa mitjançant l'ampliació de la xarxa de refugis
Responsable:	Servei de Medi ambient i Protecció animal

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Selecció dels espais que seran refugis climàtics	Fet (100 %)	2023	2028
Condicionament i provisió de cadires i aigua als refugis climàtics	Fet (100 %)	2023	2028
Senyalització i difusió de la xarxa de refugis climàtics a la població	Fet (100 %)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	100%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació de plantilla estructural
Noves contractacions	No		
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Compra de mobiliari i elements per condicionar els refugis
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Nombre de districtes amb refugis climàtics	6	6	100%
-			
Nombre de refugis climàtics catalogats a la ciutat	8	7	88%
% ASSOLIMENT RESULTATS			94%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles

ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d'aquest

Vinculació amb altres plans municipals:

Agenda Urbana 2030

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Tenim un 88% de la població a menys de 10 minuts d'un refugi climàtic, un 89% de la població vulnerable i un 93% de la molt vulnerable.
Tots els refugis climàtics tenen valoracions positives (comfortable o molt comfortable)

Punts febles

Xarxa difícilment ampliable amb els criteris de l'AMB.
Requeriments exigents per formar part de la Xarxa de Refugis climàtics de l'ÀMB.

Observacions

Pendents de la creació de la figura "refugi climàtic complementari", que rebaixarà els criteris tècnics per formar-ne part de la Xarxa de Refugis Climàtics de l'AMB o de la creació d'una xarxa de refugis climàtics municipal.

Ajustaments

Propers passos

Ampliar espais i equipament municipals interiors i exteriors

Documentació

Refugi climàtic de Can Zam i model de senyalització de l'AMB.



Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 27. Garantia de la seguretat dels aliments

Descripció

Objectiu:	Salubritat i higiene
Descripció:	Les administracions locals tenen en l'àmbit de la seguretat alimentària les funcions de gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç detallista, la restauració (venda directa d'aliments preparats als consumidors/es, amb repartiment a domicili o sense), la producció i el transport d'àmbit local, segons l'establert a la normativa.
Responsable:	Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Revisió del procés de constryiment i sanció per fer-los més fàcils	Fet (100 %)	2023	2025
Programa de formació continuada a establiments alimentaris per a treballadors	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
Campanya de recollida de mostres per comprovar la innocuïtat de productes	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
Actualització del cens i d'establiments alimentaris	Fet (100 %)	2023	2024
TOTAL EXECUTAT	88%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació personal estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Personal per fer les formacions i auditories
Compres o inversions puntuals	No		
Despeses continuades de manteniment	No		

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
% d'establiments amb mesures cautelars	10%	3%	30%
% de restauradors i comerciants formats anualment	40%	1%	3%
Nombre anual de campanyes realitzades	1	4	100%
-			
% ASSOLIMENT RESULTATS			44%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Forma part de les tasques del SAM.

Punts febles

La formació continuada, s'està fent a una població concreta per una col·laboració amb un altre servei.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Cal fer una programació de formació d'elaborats al sector carni.

Documentació

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 28. Reforç de la cultura cívica envers els residus

Descripció

Objectiu:	Salubritat i higiene
Descripció:	L'Ajuntament de Santa Coloma va aprovar el maig del 2022 el Pla de Civisme. El Pla, juntament amb el Pla d'Acció municipal, preveu una sèrie d'iniciatives que tenen, d'entre altres objectius, reduir l'incivisme amb residus. Aquestes són: <ul style="list-style-type: none"> • Continuar realitzant campanyes de sensibilització específiques per barris o districtes sobre la importància de mantenir l'espai públic net.
Responsable:	Servei de Convivència, Desenvolupament comunitari i Civisme; Serveis urbans

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Disseny i difusió de campanyes de sensibilització.	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
Manteniment dels agents de civisme	Fet (100 %)	2023	2028
Manteniment i seguiment dels espais de treball: Comissió interde	En curs, avançat (0,75%)	2023	2028
Implementació de les accions indicades en el Pla Local de Resid	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
TOTAL EXECUTAT	75%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Plans ocupacionals d'agents cívics
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament i Diputació	Disseny de campanyes
Despeses continuades de manteniment	Sí	Ajuntament	

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
Campanyes de sensibilització	2	3	100%
Nombre anual d'agents de civisme	4	3	75%
Nombre anual de trobades	3	3	100%
% de recollida selectiva de residus	40%	21%	53%
% ASSOLIMENT RESULTATS			82%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla de Civisme

Agenda Urbana 2030

Pla Local de residus 0

★ Valoracions qualitatives

Punts forts

Adjudicació de la totalitat del contractes de neteja i recollida.
Disponibilitat pressupostària pel finançament de les campanyes necessàries.

Punts febles

Dificultat a l'hora de mantenir els grups d'agents de civisme.
Augment dels residus produïts pels ciutadans de Santa Coloma de Gramenet: 32.192 Tm al 2023 33,425 Tm al 2024.

Observacions

Ajustaments

Propers passos

Es duran a terme les accions plasmades en l'apartat "Documentació"

Documentació

Marc d'actuacions envers al Pla Local de Residus

1. PAPER I CARTÓ
ACCIO 1.1. PUNT D'INTERCANVI DE LLIBRES
2. ENVASOS
ACCIO 2.1. MÀQUINA DE NETEJA D'ENVASOS
ACCIO 2.2. FOMENTAR L'EMPAQUILL MULDITZONABLE ALS CENTRES EDUCATIS
ACCIO 2.3. GOTS REUTILITZABLES PER ESDEVENIMENTS
3. FORM
ACCIO 3.1. MÀQUINA DE VENDING D'EXCEDENTS DE CURSA DE LES ESCOLES
ACCIO 3.2. XARXA DE COMPOSTABLES DE SANTA COLOMA
ACCIO 3.3. TALLER DE CURSA DE REAPROFITAMENT O BATCH COOKING
4. VOLUMINOSOS I A TRE
ACCIO 4.1. CAMpanyA DE Nadal D'INTERCANVI DE JOGUINES
ACCIO 4.2. CREACIÓ D'UN ESPAI TIPSUS BIBLIOTECA DE LES COSES
ACCIO 4.3. CREACIÓ D'UN CATALÓ ONLINE DE MATERIAL REUTILITZABLE
ACCIO 4.4. VARELLA DE LUXGELI
ACCIO 4.5. MERCAT D'INTERCANVI DE ROBA
ACCIO 4.6. RECOLLIDA ROBA CENTRES CIVIS
ACCIO 4.7. RECICLA I RA PORTA A PORTA DE FRACCIÓ VEGETAL A PARTICULARS
5. TRANSVERSALS
ACCIO 5.1. LET'S GO FAN UP EUROPE
ACCIO 5.2. DIA DEL MELI AMBIENT
ACCIO 5.3. SETMANA PREVENCIÓ DE RESIDUS
ACCIO 5.4. CREACIÓ D'UNA MONEDERA LERA
6. DIVERSES
ACCIO 6.1. CAMpanyA D'INFORMACIÓ GRÀFICA DE FRACCIÓ DE GOTS
ACCIO 6.2. INSTAL·LACIÓ DE TOTJARS DISPENSADORS DE DOBLES
ACCIO 6.3. REPARTIMENT MATERIAL. TENENÇA RESPONSABLE

Pla Local de Salut de Santa Coloma de Gramenet 2023-2028

Seguiment i avaluació de les accions

Any: 2024

Acció: 29. Activitats de conscienciació sobre convivència amb la fauna

Descripció

Objectiu:	Salubritat i higiene
Descripció:	L'acció planteja un reforç del civisme amb animals, pel que fa a la tinença responsable d'animals domèstics i per millorar la convivència amb animals peridomèstics. S'encetaran dues línies de treball: <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilitzar sobre la tinença positiva i responsable d'animals, enfocant per una banda, els deures (importància de censar, vacunar, recollir els
Responsable:	Servei de Medi ambient i Protecció animal

Fases d'execució i calendari

Fases	Estat	Any inici	Any final
Crear i difondre materials de sensibilització per fomentar una tinença responsable	En curs, intermig (0,50%)	2023	2025
Habilitar o millorar els espais d'esbarjo de gossos	Fet (100 %)	2023	2024
Estratègia per augmentar el cens d'animals domèstics	En curs, intermig (0,50%)	2023	2028
Campanya sobre els efectes d'alimentar animals de carrer o deixats	Fet (100 %)	2023	2024
TOTAL EXECUTAT	75%		

Recursos

Tipus de recurs	Sí / No	Font	Especificacions
Dedicació de temps de la plantilla tècnica estructural	Sí	Ajuntament	Dedicació plantilla estructural
Noves contractacions	Sí	Ajuntament	Contractació personal extern
Compres o inversions puntuals	Sí	Ajuntament	Habilitació correccans. Edició materials campanyes
Despeses continuades de manteniment	Sí	Ajuntament	Manteniment correccans

Indicadors de resultat

Indicador de resultat	Valor esperat	Valor assolit	% Assoliment
-			
Nombre d'espais habilitats per a l'esbarjo de gossos a la ciutat	2	8	100%
% estimat de persones que tenen la mascota censada	50%	No avaluable	0%
Nombre estimat de gats de carrer que estan esterilitzats	70%	No avaluable	0%
% ASSOLIMENT RESULTATS			33%

Vinculacions

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Vinculació amb altres plans municipals:

Pla de Civisme

Valoracions qualitatives

Punts forts

La conscienciació ciutadana és cada cop més forta vers la fauna. Tenim estructures de gestió (com ara el Centre d'Atenció d'Animals de Companyia del Barcelonès Nord) i una legislació molt completa pel que fa a la fauna en general.

Punts febles

Estem pendents d'un procediment de licitació que englobi moltes de les actuacions a fer per la gestió dels gats ferals, o els coloms, per exemple. La interacció amb els ciutadans que fan actuacions no permises és, de vegades, complicada.

Observacions

Ajustaments

Nova proposta d'indicadors:
Nombre de mascotes censades (gossas, gats i fures)
Nº de gats de carrer esterilitzats i microxipats propietat de l'Ajuntament

Propers passos

Posada en marxa de la licitació per al manteniment de les col·lònies de gats ferals i coloms, entre d'altres

Documentació
