
Id Nombre de tarea

1 Instal·lació Estació Base Ajuntament

2 Instal·lació Estació Base Can Franquesa

3 Enllaç punt a punt Ajuntament - Can Franquesa

4 Instal·lacio Estació Base Front Fluvial

5 Instal·lació Estació Base parc Can Zam

6 Establir enllaç punt a punt Can Zam – Front Fluvial

7 Connexió provisional escales B1 mitjançant WIMAX

8 Col•locació elements estació remota a escales C1

9 Col•locació elements estació remota a escales H2

10 Col•locació elements estació remota a escales H1

11 Connexió enllaç punt a punt  entre escales A2 i mercat singuerlin

12 Connexió Wimax dels equipaments externs que la requereixin

13 Col•locació elements estació remota a escales C3

14 Col•locació elements estació remota a escales E1
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