
1. Marc organitzatiu 

• Òrgans de govern  

• Òrgans de gestió  

• Òrgans de participació 

2. Marc estratègic 

• Missió i visió 

• Valors i principis d’actuació  

• Línies i objectius estratègics 

3. Marc operatiu 

• Abast operatiu  

• Objectius operatius  

• Accions previstes  

• Cronograma general 

• Pressupost estimat 

4. Projectes clau 

• Descripció 

• Objectius 

• Reptes 

• Responsables 

• Recursos 

5. Seguiment i avaluació 

• Indicadors de desplegament  

• Indicadors de resultats  

• Indicadors d’impacte  

• Sistema d’avaluació  

6. Memòria participativa 

• Participants  

• Metodologia  

• Actes resum  

• Informe de resultats 



MAR 28 

ABR: 04-08 

ABR: 11-15 

ABR: 18-22 

ABR: 25-29 

MAI: 02-06 

MAI: 09-13 

MAI: 16-20 

MAI: 23-27 

JUN: 30.03 

JUN: 06-10 

JUN: 13-17 

JUN: 20-24 

JUN: 27-01 

JUL: 04-08 

JUL: 11-15 

JUL: 18-22 

JUL: 25-29 

AGO 

Presentació interna de la diagnosi i proposta de treball pel pla d’acció 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Cocreació d’objectius operatius i accions municipals 

Enquesta online d’identificació interdepartamental dels projectes clau 

Enquesta online d’identificació d’accions municipals interdepartamentals 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Cocreació de noves accions municipals i projectes clau 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Cocreació de projectes clau 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Abordatge de les aportacions del debat públic 

FULL DE RUTA INTERN 



MAR 28 

ABR: 04-08 

ABR: 11-15 

ABR: 18-22 

ABR: 25-29 

MAI: 02-06 

MAI: 09-13 

MAI: 16-20 

MAI: 23-27 

JUN: 30.03 

JUN: 06-10 

JUN: 13-17 

JUN: 20-24 

JUN: 27-01 

JUL: 04-08 

JUL: 11-15 

JUL: 18-22 

JUL: 25-29 

AGO 

1-2 Tallers sobre projectes clau 

4 Grups de discussió sobre el pla d’acció 

FULL DE RUTA EXTERN 



MAR 28 

ABR: 04-08 

ABR: 11-15 

ABR: 18-22 

ABR: 25-29 

MAI: 02-06 

MAI: 09-13 

MAI: 16-20 

MAI: 23-27 

JUN: 30.03 

JUN: 06-10 

JUN: 13-17 

JUN: 20-24 

JUN: 27-01 

JUL: 04-08 

JUL: 11-15 

JUL: 18-22 

JUL: 25-29 

AGO 

Presentació interna de la diagnosi i proposta de treball pel pla d’acció 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Cocreació d’objectius operatius i accions municipals 

Enquesta online d’identificació interdepartamental dels projectes clau 

Enquesta online d’identificació d’accions municipals interdepartamentals 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Cocreació de noves accions municipals i projectes clau 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Cocreació de projectes clau 

Sessió de treball intern interdepartamental: 

- Abordatge de les aportacions del debat públic 

Jornada presentació pla d’acció 

1-2 Tallers sobre projectes clau 

4 Grups de discussió sobre el pla d’acció 

FULL DE RUTA 


