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1- CONTINGUT DEL PROJECTE 

El Projecte d’intervenció integral dels 7 barris fronterers de la Serra 

d’en Mena té com objectiu la renovació i rehabilitació dels barris de La 

Pau, La Salut, Sant Joan i Sant Antoni de Llefià, del municipi de Badalona, 

i el Fondo, Santa Rosa i Raval-Safareigs, de Santa Coloma de Gramenet. 

(La delimitació de l’àrea urbana inclosa en el projecte i les seves 

característiques bàsiques es desenvolupen en el capítol 2). 

Són barris que, en el seu origen, constituïen la perifèria de la ciutat de 

Barcelona i dels seus propis municipis. Es varen formar com extensions 

suburbanes mal planificades, situades en les dues vessants de la carena 

de la Serra d’en Mena, amb pendents molt importants que en alguns 

trams de carrers superen el 20%, sense cap dotació d’equipaments i 

serveis, i manca total de transport públic.  

Els immigrants d’arreu de l’estat que s’instal·laran progressivament 

entre els anys cinquanta i setanta del passat segle, varen tenir que 

afrontar els resultats de l’ especulació urbanística pròpia d’aquells temps, 

avalada pel deixar fer irresponsable de les administracions públiques. 

Les reivindicacions dels veïns, les manifestacions i mobilitzacions per 

aconseguir una qualitat urbana aleshores inexistent, no obtenen 

resposta fins l’arribada dels primers ajuntaments democràtics. Són ells 

els que recullen les seves propostes: Nous equipaments, accés al 

transport públic, xarxes de serveis, atenció a les persones, participació 

ciutadana,... un conjunt de polítiques que pretenen superar les 

condicions inicials de marginació urbanística i socioeconòmica. Malgrat 

tota aquesta acció, els dèficits socio-económics tornen a incrementar-se 

en el darrer període amb la nova onada immigratória. 

No obstant, es requereix un esforç de major dimensió per aconseguir 

donar un tomb del tot significatiu a la vida d’aquests barris. Els 

importants dèficits heretats, l’arribada, a partir de mitjans dels anys 
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noranta, de nous fluxos d’immigrants procedents de tots els continents, 

genera una vella-nova problemàtica. 

(Un resum de la gènesi i evolució d’aquests barris es desenvolupa en el 

capítol 3). 

Per altra banda, l’arribada del metro, ni que sigui ara per ara amb 

parades als límits dels set barris, en les  zones a peu de carena, ha induït 

un principi d’obertura d’aquesta àrea al conjunt de l’àmbit metropolità, 

que implica dinàmiques de tot tipus: laborals, residencials, formatives, 

d’oci, etc. A mig termini, l’arribada de la nova línia 9 del metro, amb 

estacions a Santa Rosa, Sant Joan de Llefià i la Salut, incidirà encara més 

significativament  en aquest procés. 

Front aquests fets, el “Projecte d’intervenció integral dels 7 barris de la 

Serra d’en Mena”, iniciativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet, l’Ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del 

Barcelonès, es proposa actuar decisivament en el procés de 

transformació d’aquests barris que volen deixar de ser 

perifèria per convertir-se en centre de les seves ciutats, en 

centre de la ciutat metropolitana, tot programant actuacions 

per a la millora de l’accessibilitat, la cohesió social, la qualitat 

mediambiental i la dinamització socioeconòmica. 

L’oportunitat del projecte en relació a la situació dels 7 barris inclosos 

en l’àrea urbana queda reflectida en els quadres d’indicadors del capítol 

4. 

Pel que fa al seu contingut, el projecte connecta directament amb les 

polítiques i els  programes municipals i comarcals, i es recolza amb les 

anàlisis que sobre la situació urbanística i socioeconòmica s’incorporen 

en el capítol 5 d’aquest document. 

És en el capítol 6 on es desenvolupen les actuacions programades tenint 

com a punt de partida els següents eixos estratègics: 
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• Vertebrar els barris, i la seva connexió amb el Barcelonès Nord, 
a partir de la línia de carena, el carrer de Circumval·lació, 
mitjançà la seva reurbanització. 

• Millorar la xarxa viària amb obertura de carrers i la creació de 
noves places. 

• Reconstruir, urbanitzar i millorar els trams superiors dels 
carrers que accedeixen al carrer de Circumval·lació, amb la 
supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació, 
ampliació de voreres, ordenació de la circulació de vehicles, 
plantació d’arbres i millora de les xarxes de serveis. 

• Donar nou impuls als plans de convivència, cohesió social, xarxa 
de valors, plans de desenvolupament comunitari, mediació social, 
atenció i acollida als immigrants, programes de dona i família, 
detecció de drogodependències, observatori d’exclusió social, 
programes per a joves i ajuts dirigits a la gent gran. Generar 
nous punts d’encontre per afavorir la relacions entre diferents 
cultures. 

• Fomentar la participació ciutadana i proporcionar assessorament 
i recursos a les entitats dels barris. 

• Actuar per aconseguir la eliminació dels infrahabitatges, 
especialment presents en els passatges i els interiors d’illa.  

• Prendre mesures de sostenibilitat del desenvolupament urbà en 
els espais i equipaments públics, com per exemple la instal·lació 
d’enllumenat en els carrers amb estalvi energètic, instal.lacions 
energètiques en equipaments i nous habitatges, minideixalleries i 
aprofitament de l’aigua de l’aqüífer. 

• Dur a terme una campanya de rehabilitació encaminada 
especialment al temes d’accés als habitatges i la seguretat dels 
edificis : ascensors, escales, entrades als edificis, estats de runa, 
cobertes i façanes deteriorades. 

• Rehabilitar, adequar a les noves necessitats i tecnologies, els 
equipaments socials dels barris. 
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2- DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA. CARACTERÍSTIQUES  

L’àrea urbana objecte del Projecte d’Intervenció Integral correspon als 

barris de la Serra d’en Mena. Aquest lloc geogràfic ha delimitat a través 

de la seva carena els termes municipals de Badalona i Santa Coloma de 

Gramenet. En la vessant sud-est de la serra (terme municipal de 

Badalona) es troben els barris de Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de 

Llefià, La Salut i La Pau, i en la vessant nord-oest (terme municipal de 

Santa Coloma de Gramenet), els barris de Safareigs i Raval, Santa Rosa i 

El Fondo. 

La població de l’àrea urbana és de 87.871 habitants, any 2003, i la seva 

extensió de 203,14 hectàrees. Els quatre barris de Badalona sumen un 

total de 51.138 persones i els de Santa Coloma de Gramenet 36.733. 

Les superfícies respectives són de 112,11 ha i 91,03 ha. 

Les densitats són de 456 habitants/ha, en el conjunt dels quatre barris 

de Badalona, i de 404 habitants/ha la dels tres barris de Santa Coloma 

de Gramenet. Ambdues magnituds, significativament per sobre de les 

corresponents a les globals dels municipis: 101 i 165 habitants/ha 

respectivament, 4,5 vegades més en el cas de Badalona i 2,5 a Santa 

Coloma de Gramenet. 

La població ha evolucionat d’ençà 1991 amb una tendència descendent 

que afecta a tots els barris de l’àrea, produint-se, però, en els darrers 

dos anys, el que sembla un punt d’inflexió generalitzat, com 

conseqüència dels recents fluxos d’immigrants. Si s’observa la Taula 

adjunta de Població, es pot comprovar com els set barris experimenten 

un fort augment de població que, en el seu conjunt, suposa un 

increment del 5%, una mitjana de 2,5% anual. 

Comparant aquestes xifres amb les dels dos municipis, Badalona i Santa 

Coloma de Gramenet aquests també experimenten un augment de 

població en els darrers dos anys, el 4,18%, mitjana de 2,09% anual, en el 

primer dels municipis, i de 2,67%, mitjana de 1,34% anual, en el segon 

municipi. 
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POBLACIÓ I DENSITAT DELS BARRIS DE L’ÀREA 
Població  Superfície Densitat

Municipi  
      

Barri
1991 1996 2001 2003 Ha 2003

Sant Antoni de Llefià 16.638 16.005  14.530 14.901 38,57 386

Sant Joan de Llefià 15.944 14.788  13.468 13.904 28,05 496

La Salut 18.692 17.078  16.282 17.421 35,73 488

La Pau  5.117 4.911  4.402 4.912 9,76 503

Badalona 

Total 4 barris 56.391      52.782 48.682 51.138 112,11 456

El Fondo 17.860 17.191  14.263 15.033 27,48 547

Santa Rosa 13.940 12.750  11.475 11.897 25,22 472

Raval-Safareigs 10.625 10.087  9.246 9.803 38,33 256

Santa Coloma  
de Gramenet 

Total 3 barris 42.425      40.028 34.984 36.733 91,03 404
Total área 98.816 92.810 83.666 87.871 203,14 433 

Total Badalona 218.725 210.987  205.836 214.440 2.220 97

Total Santa Coloma de Gramenet 133.138 123.175  112.992 116.012 705,00 165

 

POBLACIÓ I DENSITAT DELS BARRIS DE L’ÀREA 
Habitatges familiars 

Municipi  
     

Barri Nombre 
d’edificis Princip. Secund. Vacants Altres Total

Sant Antoni de Llefià 316   5,093 37 690 3 5,823

Sant Joan de Llefià 1,017   4,469 57 606 6 5,138

La Salut 741   5,763 87 1,278 0 7,128

La Pau  441   1,464 37 244 4 1,749

Badalona 

Total 4 barris 2,515      16,789 218 2,818 13 19,838
El Fondo 923   5,091 60 741 48 5,940

Santa Rosa 607   4,021 44 495 72 4,632

Raval-Safareigs 787   3,170 16 585 16 3,787

Santa Coloma 
de Gramenet 

Total 3 barris 2,317      12,282 120 1,821 136 14,359
Total área 4,832 29,071 338 4,639 149 34,197 

Total Badalona 17,835 71,744  812 11,300 112 83,968 
Total Santa Coloma de Gramenet 7,097 39,429  734 5,405 173 45,741 

 

La població dels set barris s’allotja en un conjunt de 4.832 edificis, 

34.197 habitatges, el que representa una mitjana de 7 habitatges per 

edifici. 

La Taula adjunta que proporciona aquesta informació també permet 

deduir-ne l’escassa presència d’habitatges secundaris o segones 

residències, tant sols 338 habitatges. La proporció d’habitatges vacants 

és del 13,57%, força elevada. 

Les característiques principals de la morfologia urbana d’aquesta àmplia 

i complexa àrea urbanitzada són les següents: 

• en la vessant sud-est (municipi de Badalona), la formació urbana 

s’inicia amb processos de parcel.lacions suburbanes (carrers 

estrets i parcel.les de front petit i llarga fondària) durant els anys 

vint del segle passat, que encara configuren una part important 

dels barris, sobretot en els de La Salut i La Pau. Aquestes 

formacions suburbanes, molt exteses en l’època a les ciutats 

catalanes, tenen en aquests cas especificitats pròpies per les 

dificultats d’adaptació de la necessària regularitat dels traçats 

amb les dificultats topogràfiques derivades de la vessant de la 

serra. A totes aquestes àrees s’hi accedia des de la carretera N-

II de connexió entre Barcelona i Badalona.  

• en les dècades dels anys seixanta i setanta del segle passat, 

l’aplicació d’ordenances d’edificació molt densificadores va 

provocar la substitució d’una part del teixit parcel.lari i 

edificatori inicial per construccions de major alçada, fondària i 

densitat, alterant els precaris equilibris urbanístics inicials 

d’aquests sectors, procés del que n’han resultat unes densitats 

molt elevades, entre 200 i 300 habitatges per hectàrea.  

• aquestes formacions suburbanes van anar deixant peces de sòl 

entre elles que no van ser ocupades fins als inicis dels anys 

setanta, amb una sistemàtica construcció de grups d’habitatges, 

edificis aïllats en alçada i fronts de blocs sobre algunes vies  
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POLÍGONS I GRUPS D’HABITATGE DELS BARRIS DE LA SALUT, SANT JOAN I  
SANT ANTONI DE LLEFIÀ 
Núm. 
Ref. 

Denominació Carrers del perímetre Promotor Any final 
d’obres 

Nombre 
habitatges 

Superfície 
mitjana 

 POLÍGONS 
1. Verge de la Salut Av.Caritg-Hip.Làzaro-M.St.Morí P.M.V.B.*   1971 584 60 m2

2. Verge Assumpta Salou-D.Trueta-Muntanya-
Europa P.M.V.B.* 1970   

   

    

    

    

   

   

212 64 m2

3. Sant Antoni 
Muntanya-Rda.St.A.Llefià-
Av.Amèrica-Ptge. Glòria-c/de la 
Pau 

P.M.V.B.* 1970 604 ----

4. Ibusa Circumv.-Atlàntida-Dr.Bassols-
Av.Amèrica-St.Frederic IBUSA 1975 500 67 m2

5. La Gallina Blanca 
Av.Dr.Bassols-J.Valera-
Av.M.St.Morí-Àfrica-Muntanya-
Austràlia 

PADRÓ 1971 768 63 m2

6. Mançana XIII J.Valera-Av.Àfrica-Ricard Strauss-
Oceania 1974 500 ----

7. Av. St. Salvador – París Av. Sant Salvador i lateral - París MARE 
NOSTRUM 1975 304 75 m2

8. Carrer Guasch c/ Guasch – París – Escorial ---- 1976 256 75 m2

 EDIFICIS SINGULARS EN ALÇADA 
9. “El rascacielos” Av.St.Morí-Sr.Bassols-Austràlia NORMA   

   

1970 480 70 m2

10. Edifici Avinguda Sant Salvador – 
Plaça Trafalgar 

Pl.Trafalgar-Av.St.Salvador-
Guasch-Av.Pius XII ---- 1977 240 90 m2

 FRONT AVINGUDA MARQUES DE SANT MORI 

11. Edificis entre Dr. Bassol – Reus – 
Salou  Dr.Bassols-Reus-Salou-M.St.Morí VILLEGAS   

   

1968 512 70 m2

12. Ibusa I - II Dr. Bassols – Salou  IBUSA 1977 258 65 m2

 FRONT PLAÇA TRAFALGAR 

13. Bloc Blasco Pl.Trafalgar-Eivissa-Tarragona-
Pérez Galdós BLASCO   

   

1973 76 85 m2

14. Bloc triangle Plaça Trafalgar Pl.Trafalgar-Pérez Galdós-
Eivissa-Ramiro de Maeztu ---- 1978 112 ----

 FRONT CARRETERA SANTA COLOMA 

15. Carretera Sta. Coloma entre 
París i Av. Sant Salvador 

Ctra. Sta. Coloma – Paris - Av. 
St. Salvador  PITARCH   1972 228 75 m2

 ALTRES GRUPS D’HABITATGES 

16. Tres Illes Ptge.M.de Déu Pompeia – 
Mallorca - Sèquia GARCÍA    

    

   

   
   

1973 136 ----

17. Rambla Solidaritat 
Rbla.Solidaritat–L.de Vega-
Ramiro de Maeztu-Cardenal
Vidal i Barraquer 

 DEL SOL 1976 201 80 m2

18. Tres Torres J.Valera-Av.Àfrica-Parc Gran Sol-
Àsia PRISMA 1975 90 67 m2

19. Carretera de Sta. Coloma - 
Madrid – Escorial  

Ctra. Sta. Coloma – Madrid - 
Escorial ---- 1960 202 46 m2

20. Carrer Escorial Carrer Escorial ---- 1962 66 46 m2

21. Avinguda Pius XII Av. Pius XII - Guasch NORMA 1977 80 85 m2

 TOTAL HABITATGES    6,409  
(*) PMVB: Patronat Municipal de la Vivenda de Badalona 

principals, com és el cas de l’avinguda Marques de Sant Mori a 

Llefià. 

• en la vessant nord-oest de la serra (municipi de Santa Coloma 

de Gramenet), l’ocupació inicial es produeix també en la dècada 

dels anys vint del segle passat, però a diferència de l’altra vessant 

sud-est, seguint un model urbà amb presència abundant de la 

casa aïllada, de parcel.lacions de ciutat-jardí. Els traçats dels 

carrers, més adaptats a la topografia uns, i amb forts desnivells 

els altres transversals, fins i tot amb escales en alguns casos 

(carrers Pau Clarís i Sant Ernest i passatge de la Victória), es 

mantenen en la seva configuració inicial, amb amplades que 

oscil·len entre 6 i 8 metres. 

• l'accés econòmic a l'habitatge dels nous vinguts es va fer possible 

per diverses vies: una, la concentració de l'edificació, alta 

densitat i modesta construcció, sense urbanització ni 

equipaments a les perifèries urbanes, i l'altra reconvertint el 

teixit de la caseta i l'hortet en autoconstrucció de cap de 

setmana amb un habitatge perfectible segons les possibilitats 

econòmiques del propietari, que fa créixer el seu habitatge al 

marge dels processos normals de construcció de ciutat. 

• però la substitució tipològica va ser masiva en el període de 

màxim creixement dels anys seixanta i setanta, amb edificació 

entre mitgeres i tancant perimetralment les illes. Tret d’alguns 

casos en els grups d’habitatges més recents, així com en 

edificacions entre mitgeres també recents en les trames 

suburbanes, en general la qualitat de les construccions és molt 

baixa, ja sigui perquè són edificacions autoconstruïdes 

evolucionades, o perquè les tècniques i materials de construcció 

dels anys seixanta i setanta eren molt insuficients o inadequats.  
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• com a conseqüència del procés de densificació exposat, les 

condicions d’habitabilitat són poc favorables, en aspectes tals 

com la manca de patis d’illa mínimament estructurats i patis 

interiors de les edificacions residencials poc higiènics. En les 

trames suburbanes sorgeixen amb posterioritat a la seva 

formació inicial habitatges en passadissos o culs de sac, en unes 

situacions que sovint han derivat en condicions d’habitabilitat 

extremes, catalogables dins la categoria d’infrahabitatges. 

• també és remarcable la important presència d’edificis de 4 o més 

plantes sense ascensor, sobretot en les edificacions en les 

trames suburbanes en les dues vessants de la serra, així com 

l’existència d’un parc important d’habitatges de dimensions 

bastant reduïdes (menys de 50 m2), tant en les formacions 

suburbanes com en alguns grups d’habitatges, sobretot els de la 

primera època de principis dels seixanta. 

• finalment és remarcable el fet que, sent la Serra d’en Mena 

l’element geogràfic determinant de l’àrea urbana, la via que es 

situa en el carener (carrer Circunval·lació), ha tingut una funció 

marginal en la seva configuració, constatable per les diverses 

irregularitats en el seu traçat i seccions, i l’absència d’activitats 

urbanes significatives. 
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3 - GÈNESI I EVOLUCIÓ DELS BARRIS 

La Serra d'en Mena s'estén entre els termes municipals de Badalona i 

Santa Coloma de Gramenet. El creixement urbà d'ambdós municipis va 

provocar que aquest espai, abans frontera natural entre els dos nuclis 

urbans, s'hagi constituït en una zona geogràficament, sociològicament i 

urbanísticament homogènia. L'actual configuració urbanística de la Serra 

d'en Mena és el resultat d' un procés en el qual la topografia del 

territori, d'una banda, i la manca de planificació i l'especulació del sòl 

motivada per les fortes pressions demogràfiques que s'iniciaren als anys 

cinquanta, d'altra, han estat variables clau per l'actual explicació dels 

diferents espais que hom pot trobar als set barris que ara l'ocupen: la 

Pau, la Salut i Llefià, a Badalona, i el Fondo, el Raval, Santa Rosa i 

Safareigs a Santa Coloma. 

Al llarg dels anys quaranta, les grans allaus migratòries encara no 

arribaven a aquestes contrades i la seva població augmentava a un ritme 

molt similar al d'abans de la guerra civil. En aquesta dècada, les ciutats 

de Santa Coloma i Badalona no experimentaren grans canvis: fóra dels 

respectius nuclis urbans, barraques i habitatges marginals escampats pel 

territoris; els creixements demogràfics es traduïen en extensió 

d'aquestes zones més precàries d'abans de la guerra, en la degradació 

d’altres on, al costat de les "torretes" tradicionals apareixen ràpides 

autoconstruccions, i en l'ocupació del sòl urbà intersticial i en la 

densificació dels habitatges existents (rellogats). 

Al llarg d'aquesta dècada, ocupats els barris perifèrics de Barcelona, la 

immigració passa a instal·lar-se en la corona de pobles al seu voltant, 

entre ells, Santa Coloma i Badalona. A partir del 1950, amb la 

intensificació de l'arribada a Barcelona de població d'altres indrets de 

l'Estat, la població dels dos municipis comença a créixer a un ritme molt 

més ràpid i els problemes de l'habitatge s'acceleren. 

Tant a una banda com a l'altra de la carena de la Serra d'en Mena, a la 

progressiva colmatació de les urbanitzacions de la preguerra (la Salut), i 
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dels desbordaments d'aquestes cap als terrenys més propers (Llefià; el 

Fondo i La Pau; Santa Rosa), es succeeixen operacions de parcel.lació i 

venda de terrenys amb poca formalitat legal i menys previsió pel que fa 

a les més mínimes infrastructures urbanístiques.  

A grans trets, i deixant al marge les variants de cadascuna d'aquestes 

urbanitzacions marginals, d'aquestes coreas de la corona barcelonina, el 

model de producció de ciutat en aquesta etapa es basava en la venda de 

parcel·les a terminis, amb la signatura d'un document privat, que era 

una "promesa de venda", en el qual el comprador s'obligava a fer-se 

càrrec dels serveis d'aigua, electricitat, etc.; pagada l'entrada, el terreny 

es podia ocupar i començar l'edificació que, la major part dels casos, 

era autoconstrucció.  

Aquest seria el model especulatiu propi d'aquest anys cinquanta: el 

promotor era el propietari de les urbanitzacions o dels terrenys rústics, 

el qual, sense cap mena d'inversió, multiplicava les rendes agrícoles que 

fins el moment podia obtenir; el constructor era el mateix comprador, i 

la seva família; la tipologia edificatòria, la casa entre mitgeres, de planta 

baixa i pis. L'administració  municipal, en aquest model, no apareix com 

un actor ni molt menys destacat; ans al contrari. 

En aquesta dècada, i a propòsit dels problemes que aquest model ja 

deixava entreveure, hi apareixen nous instruments de planificació que 

aniran orientant el creixement urbà a partir d'una nova forma de 

construcció de la ciutat en relació a la qual apareixen nous actors i un 

mecanisme molt més potent de generació de plusvàlues i d'acumulació 

de capital. Aquests instruments són el Pla Comarcal de 1953, de caire 

tècnic; la constitució de la comarca de Barcelona, de naturalesa 

administrativa; i la Ley del Suelo de 1956, d'ordre legal. 

En les dues dècades següents, dites del "desarrollismo" (1953-1974), les 

ciutats creixeran a partir del desenvolupament de plans parcials, la 

majoria de promoció privada. Ara, tot i que el model anterior continuà 

funcionant als barris ja consolidats, amb la petita construcció i 

Pàgina 11 
 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

l'autoconstrucció, i encara avui hi queden barraques, amb el Pla 

Comarcal del 1953 es posen en marxa mecanismes qualitativament 

diferents de producció d'habitatge. En molts casos, i en relació als barris 

de la Serra d'en Mena, els plans parcials es plantegen sobre territoris 

que ja estaven ocupats en bona part per les urbanitzacions particulars 

dels anys vint i, amb el pretext de connectar tots els teixits urbans, 

reomplen els espais amb nova edificació, de tipus diferent: ara es 

produeixen blocs aïllats entre espais oberts. Seria el cas, per exemple, 

de bona part de Llefià. 

El nou model posa en relació nous actors. La construcció de grans 

blocs, molt sovint de grans blocs repetits (Gran Sol, La Gallina Blanca, o 

Sant Joan de Llefià, Ibusa, a Badalona; Santa Rosa, a Santa Coloma), 

requeria la intervenció de grans empreses promotores-constructores 

que res tenien a veure amb les poques que hi treballaven al període 

anterior. Ara, en aquesta fase dels grans negocis immobiliaris, amb un 

mercat dominat per la demanda, les ajudes públiques i la falta de 

control, es tracta d'empreses amb mitjans auxiliars propis, mètodes i 

materials industrialitzats i recursos financers suficients, de mitjanes i 

grans empreses que gaudiran de ràpids retorns de les inversions i fortes 

acumulacions de capital. 

És en aquesta fase quan l'Administració, tant estatal com local, apareix 

com un actor de relleu pel volum de la promoció d'habitatge públic que 

hi farà. A Badalona, per exemple, el Patronato Local de Viviendas de Renta 

Limitada, va produir 1400 habitatges als barris de la Salut (any 1969, 

Grup Verge de la Salut, El Hoyo, 584 habitatges) i de Sant Antoni de 

Llefià (1969, Grup Verge Assumpta, 212; 1969, Sant Antoni, 604). 

Des de finals dels anys setanta, les intervencions que van haver-hi en els 

set barris de la Serra d'en Mena, com a d'altres ciutats metropolitanes 

"afectades" per les realitats urbanes desenvolupades en els anys 

precedents, es podrien emmarcar en allò que algú ha anomenat com a 

"urbanisme d'urgència", un urbanisme que havia de fer front a dèficits 

de sòl per equipaments i zones verdes, a problemes greus 

Pàgina 12 
 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

d'urbanització, especialment en matèria de clavegueram i vialitat, i a una 

manca de disciplina generalitzada en l'execució d'obres particulars. En 

aquest moment, les reformes urbanes no podien provenir de la 

iniciativa privada, afectada com estava per la crisi econòmica i la 

sobreproducció prèvia. Les úniques possibles van ser les promogudes 

pel sector públic, concentrat, sobre tot, en els problemes 

d'equipaments i d'urbanització. 

Més proper en el temps és l' "urbanisme estructurant" que, des de finals 

dels vuitanta i a partir de la nominació de Barcelona com a seu olímpica, 

va reforçar la línia d'actuacions més puntuals amb intervencions de 

major calat, amb realitzacions relacionades amb projectes que 

implicaven transformacions més grans. Amb l'arranjament del sector de 

la Plaça del Rellotge, al Fondo, o de les illes de cases al Passatge de Sant 

Jordi, al Raval; amb  la construcció del Parc del Motocross, a Santa Rosa, 

i el Pont del Molinet sobre el Besòs, es continua redissenyant la ciutat 

prèvia però ja no tant a cops de plans tancats sinó a partir de projectes 

més oberts, que suposen, de fet, possibilitats per a eventuals 

intervencions futures. 
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4- QUADRES D’INDICADORS SANTA COLOMA DE GAMENET 

Els indicadors que es presenten en les següents Taules s'han elaborat 

seguint els criteris previstos en l'article 3.2 del Decret 369/2004 de 7 

de setembre. Les estadístiques que ho han fet possible es refereixen al 

conjunt de seccions censals que s'incorporen en el mapa adjunt, on 

també es poden observar els límits dels set barris que compren l'àrea 

urbana del projecte. 

Alhora d'elaborar els indicadors, s'ha fet palès que l'especificitat de 

l'àrea dels "7 barris fronterers de la serra d'en Mena", fa qüestionables 

els dos indicadors referits al transport públic. Als barris hi arriben 

diverses línies d'autobusos, i en els seus límits existeix una estació de 

metro a Badalona i una altra a Santa Coloma de Gramenet. No obstant 

aquest fet amaga les extraordinàries dificultats de molts veïns de les 

zones altes de la carena per accedir-hi. Aquest és precisament un dels 

problemes greus: l'accessibilitat d'una trama urbana amb fortes 

pendents i mal connectada. En aquest sentit, les zones altes dels barris 

haurien de tenir la puntuació màxima de 5 punts quan tenen la mínima. 

Un altra problema dels indicadors és el que es deriva de l'indicador de 

"dependència". Esquemàticament, els barris de l'àrea estan en una 

situació dual. D'una banda tenim el que s'en podria denominar "població 

autòctona", els pioners dels anys seixanta i setanta, actualment gent 

gran, amb problemes de mobilitat i situacions de dependència, i per una 

altra part tenim la població immigrant, els "nouvinguts", bàsicament gent 

jove que ara per ara té poca interrelació amb la població històrica i per 

tant participa poc (personal i econòmicament) en el suport que 

requereix aquella població depenent. Per contra, aquesta dualitat queda 

diluïda en les explotacions estadístiques, ocultant les reals situacions de 

dependència. 
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QUADRE D’INDICADORS DELS BARRIS DEL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMANET 

 Indicadors Àrea / Barri Municipi Catalunya Puntuació Font 

Valor cadastral 82.8    100.0 3.44 Ajuntament 

% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis  6.52%    2.6% 3.92 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

(Edificis sense aigua corrent  / total edificis)  0.22%    0.73% 0.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

% Edificis sense evacuació d'aigües residuals / total edificis 0.43%    1.47% 0.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

Processos de 
regressió 

urbanística i 
dèficits 

d'equipaments i 
serveis 

% Edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis de 4 plantes o més 76.69%    54.9% 5.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

     12.36  

Habitatges / hect (1) 158    30 2.89 Idescat 

Variació : [(pob.2003 - pob.1998) / pob.1998] x 100 3.16%    -1.76% 9.1% 2.46 Padró municipal continu de població 

% Dependència global (padró 2003) 28.31%    28.57% 30.9% 0.00 Padró municipal continu de població 

Problemes 
demogràfics 

% Població estrangera extracomunitària/ total població 17.73%    11.22% 7.0% 5.00 Padró municipal continu de població 

     10.35  

 (Persones que reben pensions assistencials i no contributives / total població) x 100 1.83%    1.22% 1.00% 4.15 Idescat / ICASS 

Taxa d'atur (% aturats / actius) 13.37%    10.2% 3.17 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

Zones verdes previstes en el planejament general que no s'han executat 41.66%    2.08 Ajuntament 

Problemes 
econòmics, 

socials o 
ambientals 

% Població de més de 10 anys sense títol batxillerat o sense cicles de FP 76.71%    65.5% 5.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

     14.40  

Locals inactius  (2) 33.95%    26.83% 24.0% 1.43 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

Persones en risc d'exclusió social 24.92%    20.02% 4.90 Ajuntament 

Dèficit de transport públic:      

• Disposa de mitjans de trasport públic Si    0.00 Ajuntament 

• Freqüència mitjana de pas en horari laboral < 30 min. Si    2.50 Ajuntament 

Dèficit de places d’aparcament      

• Disposa d’aparcaments públics Si    0.00 Ajuntament 

Dèficits socials i 
urbans 

problemática de 
desenvolupa-

ment local 

• Menys del 50% dels habitatges disposen d’aparcament privat Si    2.50 Ajuntament 

Superfície dels barris :  9 ha.    11.33  

(1)  Nombre d'habitatges dels barris de Badalona:  14.360 (Font IDESCAT )       

(2)  Nombre total de locals de Santa Cooma de Gramenet: 5.281. Nombre total de locals inactius de Santa Coloma de Gramanet: 1.411 ( Font: IDESCAT ) 48.45 Puntuació total 
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QUADRE D’INDICADORS DELS TOTAL DE L’ÀREA 

 Indicadors Àrea / Barri Municipi Catalunya Puntuació Font 

Valor cadastral 81.3     100.0 3.74 Ajuntaments 

% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis  6.44%     2.6% 3.84 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

(Edificis sense aigua corrent  / total edificis)  0.35%     0.73% 0.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

% Edificis sense evacuació d'aigües residuals / total edificis 0.39%     1.47% 0.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

Processos de 
regressió 

urbanística i 
dèficits 

d'equipaments i 
serveis 

% Edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis de 4 plantes o més 65.2%     54.9% 5.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

     12.58  

Habitatges / hect (1) 168     30 3.42 Idescat 

Variació : [(pob.2003 - pob.1998) / pob.1998] x 100 1.46%    0.87% 9.1% 0.30 Padró municipal continu de població 

% Dependència global (padró 2003) 32.08%     30.9% 0.59 Padró municipal continu de població 

Problemes 
demogràfics 

% Població estrangera extracomunitària/ total població     7.0% 5.00 Padró municipal continu de població 

     9.31  

 (Persones que reben pensions assistencials i no contributives / total població) x 100 1.80%    1.19% 1.00% 4.00 Idescat / ICASS 

Taxa d'atur (% aturats / actius) 13.94%     10.2% 3.74 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

Zones verdes previstes en el planejament general que no s'han executat 37.81%      1.89 Ajuntaments 

Problemes 
econòmics, 

socials o 
ambientals 

% Població de més de 10 anys sense títol batxillerat o sense cicles de FP 78.11%     65.5% 5.00 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

     14.63  

Locals inactius  (2) 37.22%    27.25% 24.0% 1.98 Cens de població de 2001. IDESCAT/INE 

Persones en risc d'exclusió social 23.19%     19.62 3.57 Ajuntaments 

Dèficit de transport públic:          

• Disposa de mitjans de trasport públic Si      0.00 Ajuntaments 

• Freqüència mitjana de pas en horari laboral < 30 min. No/Si      1.25 Ajuntaments 

Dèficit de places d’aparcament          

• Disposa d’aparcaments públics Si      0.00 Ajuntaments 

Dèficits socials i 
urbans 

problemática de 
desenvolupa-

ment local 

• Menys del 50% dels habitatges disposen d’aparcament privat Si      2.50 Ajuntments 

Superfície dels 7 barris de l’àrea del projecte:  203 ha.    9.30  

(1)  Nombre d'habitatges dels 7 barris de l’àrea del projecte:  34.197 ( Font IDESCAT )       

(2)  Nombre total de locals de de l’àrea del projecte: 14.194. Nombre total de locals inactius: 3.868 ( Font: IDESCAT )  45.82 Puntuació total 
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QUADRE D’INDICADORS DE L’ESTAT DE L’EDIFICACIÓ DELS BARRIS DEL MUNICIPI DE 
BADALONA 

 Indicadors 
Total 
Barris Municipi Catalunya 

Valor cadastral    
% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis  6.36%  2.6% 
(Edificis sense aigua corrent  / total edificis)  0.48%  0.73% 
% edificis sense evacuació d'aigües residuals / total 
edificis 0.36% 1.47%  

Processos de 
regressió 

urbanística i 
dèficits 

d'equipaments 
i serveis % edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total 

edificis de 4 plantes o més 54.66%  54.9% 

 
 

QUADRE D’INDICADORS DE L’ESTAT DE L’EDIFICACIÓ DELS BARRIS  
DEL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 Indicadors 
Total 
Barris Municipi Catalunya 

Valor cadastral    
% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis  6.52%  2.6% 
(Edificis sense aigua corrent  / total edificis)  0.22%  0.73% 
% edificis sense evacuació d'aigües residuals / total 
edificis 0.43%  1.47% 

Processos de 
regressió 

urbanística i 
dèficits 

d'equipaments 
i serveis % edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total 

edificis de 4 plantes o més 76.69%  54.9% 

 
 

5 - DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA I 
SOCIOECONÒMICA 

5.1 Anàlisi urbanística i medi ambiental 

5.1.1 Anàlisi de l’estat actual de l’àrea urbana des de la 
informació dels indicadors urbanístics 

Valor cadastral 

La posició urbana d’aquests barris, allunyats de les respectives 

centralitats dels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i 

la menor qualitat de les construccions, comporta una diferència a la 

baixa del valor mitjà cadastral en relació al valor mitjà dels respectius 

municipis, constatant-se també que en termes absoluts els valors entre 

les dues vessants són molt similars. 

Aquesta diferència és més acusada en el cas de Badalona al disposar 

aquest municipi d’àrees urbanes amb major valor que el municipi de 

Santa Coloma. 
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Edificis en mal estat o ruïnós 

El percentatge d’edificis en mal estat o ruïnós és del 6,44% en el conjunt 

de l’àrea, el que suposa un total de 311 edificis en el conjunt dels barris, 

sent lleugerament superior en la vessant de Santa Coloma en relació a 

la de Badalona. 

La distribució territorial d’aquests percentatge permet observar que 

aquestes situacions es produeixen en les zones de formacions 

suburbanes, i no afecten als grups d’habitatge més recents, sent 

especialment remarcable l’extensiò del problema en els barris de 

Safareig i Raval i en el barri de La Pau, on en totes les seccions censals 

els percentatges estan per sobre la mitjana de Catalunya. 
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Edificis sense aigua corrent i/o sense evaquació d’aigües 
residuals 

El nombre d’edificis sense aquestes instal.lacions bàsiques és reduït. 

Només es situen per sobre la mitja de Catalunya algunes seccions 

censals, en les zones més antigues de les formacions suburbanes, on 

encara existeixen una part de les edificacions construïdes en l’origen 

dels barris. 

El problema d’aquestes instal.lacions no és la seva inexistència, sinó la 

seva obsolescència tècnica i dels materials, atès que en la seva major 

part tenen 30 o més anys d’antigüitat, el que requereix una acció 

sistemàtica i continuada de foment de la renovació d’instal.lacions 

generals de les edificacions. 
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Edificis de 4 plantes o més sense ascensor 

Les dificultats d’accessibilitat per persones de mobilitat reduïda no 

només es produeix de manera general en els carrers i espais públics 

com a conseqüència de la topografia de la Serra d’en Mena, sinó que 

està present en l’interior d’una bona part de les edificacions per 

absència d’ascensor en edificis de 4 o més plantes d’alçada. 

Aquesta situació és generalitzada en les construccions entre mitgeres 

dels anys seixanta i setanta, on no s’obligava ni tan sols a la reserva 

d’espai per poder-lo ubicar algun dia, fent complicada actualment la 

gestió i construcció per a la seva implantació. El nombre d’edificis sense 

ascensors és de 1.418 en la totalitat de l’àmbit de la proposta, que 

suposa el 65% del total d’edificis de 4 o més plantes. En els barris de La 

Pau i El Fondo, aquest percentatge supera el 80%. 

Lògicament aquest problema no es presenta en els grups d’edificis 

d’habitatges dels anys setanta, tot i que es presenten casos on el 

problema és el manteniment o la renovació de la instal.lació per part de 

les comunitats de propietaris. 

L’abast territorial del problema és generalitzat en les trames suburbanes, 

cobrint la totalitat del territori de la vessant de Santa Coloma de 

Gramenet i les zones de Badalona on la presència de blocs d’habitatges 

és reduïda. No obstant, l’extensió d’aquesta tipologia de blocs en el cas 

de Badalona fa que la mitja es situï lleugerament per sota la mitja 

catalana, lo qual no significa que el problema no existeixi de forma 

important en diverses àrees del territori. 
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Densitat d’habitatges (habitatges per hectàrea) 

El fort procés densificador de les trames suburbanes en la vessant sud-

est i de les parcel.lacions de ciutat-jardí en la vessant nord-oest produït 

en els anys seixanta i fins a mitjans del setanta, i les densitats elevades 

dels grups d’habitatge, fa que la totalitat de les seccions censals de l’àrea 

estiguin per sobre els 30 habitatges/hectàrea de la mitjana de Catalunya. 

I molt per sobre, perquè tret d’aquelles seccions que incorporen alguns 

espais grans sense vivendes, la majoria tenen unes densitats superiors 

als 200 habitatges/hectàrea i fins i tot en alguns casos a 300 

habitatges/hectàrea, és a dir, 10 vegades per sobre la mitjana. Aquesta 

característica de barris molt densos obliga a una acció continuada de 

creació i millora d’espais públics, equipaments i renovació dels carrers 

per posar-los en la mesura del possible al servei dels residents i de les 

activitats. 
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QUADRE D’INDICADORS DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL DELS BARRIS  

DEL MUNICIPI DE BADALONA 
Indicadors Total Barris Municipi Catalunya 

Zones verdes previstes en el planejament general que no 
s’han executat 33.36%   

 
 

QUADRE D’INDICADORS DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL DELS BARRIS  
DEL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

Indicadors Total Barris Municipi Catalunya 

Zones verdes previstes en el planejament general que no 
s’han executat 41.66%   

 

Zones verdes previstes en el planejament que no s’han 
executat 

En les dues vessants de la Serra d’en Mena, més d’una tercera part de 

les zones verdes i espais lliures establerts pel Pla General Metropolità 

de 1976 i pels desenvolupaments posteriors, està pendent d’execució i 

posada a disposició dels veïns dels barris densos on estan localitzades. 

És en la vessant nord-oest on hi ha una proporció encara més alta 

(41,66%) pendent d’execució. 

Una altra aspecte que es planteja en aquests barris és la necessitat de 

reformar algunes de les zones verdes existents, un cop constatades 

algunes mancances després d’un temps ampli de funcionament, sobretot 

les relacionades amb l’accessibilitat d’aquests espais i el seu control 

social i seguretat. 
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Dèficits de transport públic 

L’arribada de la línia 1 del metro al barri de El Fondo a Santa Coloma 

de Gramenet va suposar el primer pas per a una incorporació plena 

d’aquest sector al sistema de mobilitat metropolitana més important, 

que es veurà reforçat de forma molt àmplia amb l’arribada de la línia 9 

en construcció. 

Pel que fa a la xarxa d’autobusos, la xarxa viària i la topografia 

condiciona molt el seu funcionament. La part pitjor servida és la vessant 

nord-oest, on la freqüència de pas és superior als 30 minuts en dies 

laborables. 

Però el problema més important és les dificultats per als vianants 

d’accés als punts de la xarxa, especialment al metro, donades les 

característiques topogràfiques dels carrers, amb forts pendents 

especialment en les parts més properes a la carena (carrer 

Circumval·lació). 

Així mateix, una opció com la del bus de barri, amb vehicles més petits i 

recorreguts més interiors, milloraria les condicions d’accessibilitat, i les 

interrelacions entre els diversos barris, més enllà de les delimitacions 

municipals.  
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QUADRE D’INDICADORS DEL MUNICIPI DE BADALONA 

 Indicadors Àrea / Barri 
Dèficit de transport públic  
Disposa de mitjans de transport públics  Sí
Freqüència mitjana de pas horari laboral > 30 min.?   No
Dèficit de places d’aparcament:  
Disposa d’aparcaments públics?  Sí

Dèficits urbans i 
de 

desenvolupament 
local 

Menys del 50% dels habitatges disposa d’aparcament privat?  Sí

 
 

QUADRE D’INDICADORS DE L MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 Indicadors Àrea / Barri 

Dèficit de transport públic  
Disposa de mitjans de transport públics  Sí
Freqüència mitjana de pas horari laboral > 30 min.?  Sí
Dèficit de places d’aparcament:  
Disposa d’aparcaments públics?  Sí

Dèficits urbans i 
de 

desenvolupament 
local 

Menys del 50% dels habitatges disposa d’aparcament privat?  Sí

 

Dèficit de places d’aparcaments 

El problema de l’aparcament de vehicles té dues dimensions. Per una 

part, per l’època de construcció dels edificis d’habitatges més densos, la 

no previsió d’aparcaments de vehicles en els propis edificis, 

principalment en plantes soterranis, qüestió obligada des del Pla 

General Metropolità de 1976. Per tant, el parc de vehicles de l’àrea, que 

té un increment equivalent al creixement general, ha de resoldre 

majoritàriament l’aparcament en el carrer i en espais no utilitzats, siguin 

públics o privats, en el cas de les formacions suburbanes, i en l’espai 

lliure entre els blocs d’habitatges, on s’han plantejat alguns intents de 

construcció d’aparcaments per part dels propis veïns. 

Per una altra part, la presència dels cotxes en unes trames de carrers 

estrets condiciona la mobilitat dels vianants i també les millores que es 

podrien anar extenent a partir de les ja realitzades, el que porta a 

considerar com estratègica, des d’aquest punt de vista, qualsevol 

actuació de renovació que es plantegi. 
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5.1.2 Analisi del Pla General Metropolità 

El Pla General Metropolità (PGM) vigent des de 1976 és la figura de 

planejament general que ordena actualment aquests barris. 

En relació a la xarxa viària, el Pla estableix un sistema de vies bàsiques 

que envolten les vessants de la Serra d’en Mena, amb vies de 

característiques diverses en els seus diversos trams, reconeixent també 

el paper de via bàsica del carrer Circumval·lació, no obstant sense 

tancar el conjunt de la carena fins la plaça Salvador Dalí a través de 

l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer. 

És a dir, el PGM considera la major part de la vialitat en les dues 

vessants de la serra com a vialitat local, excepte alguns dels carrers 

situats en els barris de La Salut i La Pau en la part nord, i dels barris de 

Raval i Safareig en la vessant sud, sobre el riu Besòs. I és en relació a 

aquesta vialitat local on s’han anat produint i es plantegen actualment la 

major part de les actuacions de millora i vertebració de la mobilitat. 

El PGM frena el procés intens d’ocupació dels buits en l’etapa 

immediatament anterior a la seva vigència qualificant d’espais lliures, 

zones verdes i equipaments la major part dels sòls disponibles en aquell 

moment, per tal de fer possible la requalificació i millora dels barris. 

Algunes d’aquestes reserves han tingut posteriorment un 

desenvolupament més precís a través de diverses figures de 

planejament derivat, i en alguns casos, com a modificació puntual del 

propi PGM. En relació a les zones verdes, queda encara més d’un terç 

de la superfície pendent d’execució. 

En relació a les zones edificables, el PGM reconeix les volumetries dels 

grups d’habitatges, i pel que fa a les trames residencials, majoritàriament 

qualificades de zona 13b, en densificació urbana semi-intensiva , a través 

de la Normativa Urbanística recondueix els processos de densificació 

desbocada de l’etapa anterior, estableix paràmetres que milloren les 

condicions d’habitabilitat dels habitatges i introdueix l’obligatorietat de 

resoldre el tema de l’aparcament. 
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POBLACIÓ I DENSITAT DELS BARRIS DE L’ÀREA 
Població  Superfície DensitatMunicipi  

      

Barri

1991 1996 2001 2003 Ha 2003
Sant Antoni de Llefià 16.638 16.005  14.530 14.901 38,57 386

Sant Joan de Llefià 15.944 14.788  13.468 13.904 28,05 496

La Salut 18.692 17.078  16.282 17.421 35,73 488

La Pau  5.117 4.911  4.402 4.912 9,76 503

Badalona 

Total 4 barris 56.391      52.782 48.682 51.138 112,11 456
El Fondo 17.860 17.191  14.263 15.033 27,48 547

Santa Rosa 13.940 12.750  11.475 11.897 25,22 472

Raval-Safareigs 10.625 10.087  9.246 9.803 38,33 256

Santa Coloma  
de Gramenet 

Total 3 barris 42.425      40.028 34.984 36.733 91,03 404

Total área 98.816 92.810 83.666 87.871 203,14 433 
Total Badalona 218.725 210.987  205.836 214.440 2.220 97

Total Santa Coloma de Gramenet 133.138 123.175  112.992 116.012 705,00 165
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5.2 Anàlisi Socioeconòmica 

5.2.1 Introducció 

Aquest apartat te dues vessants, d’una banda consta d’una primera visió 
de la realitat dels 7 sets barris de la Serra d’en Mena segons les fonts 
estadístiques de població, però`també tractarem de donar una visió 
més qualitativa de la zona a partir de l’observació directa sobre el 
terreny i les entrevistes a diferents actors socials de la realitat de la 
comunitat. 

Es tracta d’un àrea urbana densament poblada amb 87.871 hab. situada 
en un territori supramunicipal que cobreix ambdues vessats de la 
carena. En els barris Fondo, El Raval i Santa Rosa  (Santa Coloma de 
Gramenet) hi ha 36.733habitants i en els barris La Pau , La Salut, Sant 
Joan de Llefià i Sant Antoni de LLefià (Badalona) hi són 51.138 hab. 

Establirem alguns factors socials i econòmics que donin les claus per  a 
l’intervenció i la cohesió social dels 7 barris. 

Com ja hem dit, a banda de l’anàlisi de les dades estadístiques, hem 
volgut copsar l’opinió dels veïns del barri, així doncs la nostres 
propostes, enteses com un primer pas en un estudi més ampli, es 
deriven de l’escolta activa de diferents actors i també agents socials del 
barri. 

Som conscients de les limitacions d’aquest informe, la dificultat 
d’accedir a les dades dificulta una major precisió. Malgrat això l’anàlisi 
de les que són disponibles ens facilitarà el donar una imatge aproximada 
a la realitat social dels 7 barris.   
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 5.2.2 Descripció sociodemogràfica 

Evolució de la població 

Com ja s’ha dit la població objecte d’estudi correspon a una zona 

densament poblada. En general podem dir que la majoria de barris han 

incrementat el nombre d’habitants, tanmateix la taxa de creixement 

estaria per sota mitja catalana del 9.1%.  

Aquest increment és distribueix per tots els barris especialment els 

barris de La Salut i Fondo, però també Sant Joan de Llefià i Raval 

Safaretjos. 

A la Salut i Fondo trobem zones que superen notablement el 9.1%, com 

és en La Salut Baixa i Fondo Alt (20,62% i 31,07% respectivament). A la 

Salut Alta i Fondo Baix també hi ha dues zones per damunt de la 

mitjana de Catalunya (14,03% i 12,28). 

La densitat de la població 

Malgrat el que hem dit, si analitzem la taula de densitats de Catalunya, 

de la comarca del Barcelonés i del dos municipis, podem afirmar que les 

densitats estan molt per damunt de qualsevol de les mitjanes, ja que els 

barris de la Serra d’en Mena oscil·len entre 24.120 hab/km2 (Raval-

Safaretjos) i 51.910 hab/km2 (Fondo).  

Evolució relativa de la població dels 7 barris de la Serra d'en Mena

105 

 100 
1991 2001 1996 2003 Indicadors geogràfics.Superfície,densitat  de població (.2003). 

 Superficie (km2) Densitat (hab2003/km2) 
Catalunya 31,895.30 144.72
Barcelonés 210.19 15,149.60
Badalona 21.17 10,129.43 
Santa Coloma Gramenet 6.99 16,596.85
Font: Idescat, 2004 
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La dependència demogràfica i la distribució d’edats 

L’índex de dependència demogràfica és molt semblant respecte a la 

mitjana de Catalunya (30,9%). Tres seccions es situen per sobre aquest 

valor, una situada en La Salut (en “El Hoyo”), altre correspon a part de 

la Salut Baixa i un altre secció a la Ronda de Sant Antoni de Llefià. 

Caldria una explicació sobre la relativa poca dependència. Això està 

molt lligat a la arribada els últims anys de població extracomunitària en 

edat de població activa. La qual cosa ens ha fet pensar que si be d’una 

banda l’efecte és positiu, de cara a l’anàlisi de necessitats de la zona 

podria desvirtuar la realitat.  Faltaria saber quanta població autòctona 

ha envellit al barri i hi ha romàs. Però l’informació obtinguda a través de 

les entrevistes a actors socials del barri donen d’impressió que molta de 

la població autòctona ha marxat. La població gran te moltes dificultats 

per viure el barri, les dificultats de mobilitat i la manca d’espais públics i 

privats de sociabilitat apropiada és notable. 

Dependència global % s/ població
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Si analitzem la piràmide d’edats dels 4 barris de Santa Coloma 1 en 

podem apreciar el factor comentat, es a dir, el rejoveniment de la 

població, i alhora altre factor propi de les poblacions nouvingudes; una 

certa masculinització de la població. La part alta de piràmide segueix els 

patrons habituals dels últims anys, sent la població femenina dominant. 

Una diferència remarcable és l’important amplitud de la base. 
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1 No ens ha estat possible aconseguir l’informació pels barris de Badalona 
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Alguns riscs sobre l’exclusió social als 7 barris de la Serra d’en 
Mena 

Els factors més rellevants de risc d’exclusió de la població són: la salut, 

l’educació, l’habitatge, l’atur, i l’al·luvió de nous veïns amb 

característiques diferents de la població autòctona i d’una diversitat 

molt alta. 

Les dificultats que té una societat a l’hora d’absorbir un gran nombre de 

nou veïns, pot ser sobrepassada per aquesta realitat, i es pot convertitr 

en la base per generar processos d’exclusió, marginació i conflictivitat 

que depassin el recursos dels que es disposa. Tot això afegit als ja 

endèmics de la zona. La qual cosa infereix la necessitat d’adoptar 

mesures per evitar una situació que no tingui cap sortida. 

1. La situació de l’habitatge i l’exclusió social 

L’habitatge és també un important indicador d’exclusió, podem veure 

en el quadre d’indicadors que la situació és de mancances rellevants. 

L’habitatge és important per la convivència en general, però també per 

higiene i el bon desenvolupament dels infants. 

El nombre d’edificis amb 4 i més plantes sense ascensor és superior per 

molt a la mitjana de Catalunya. Dins d’un escenari on conflueixen 

moltes altres característiques, això agreuja, sobretot la situació de 

població gran i el de les persones amb dificultats de mobilitat, la seva 

qualitat de vida. Juntament a les grans pendents pròpies del territori la 

manca d’ascensors als edificis, dona peu a que una població important 

del barri, poc a poc, vagi quedant reclosa a les parets del seu domicili, 

sense oportunitats per desenvolupar una sociabilitat saludable. 

El mapa d’indicadors ja comentat en altre apartat d’aquest informe, és 

prou explicatiu Tots els barris de la zona de Santa Coloma estan per  

sobre del 54,9% de Catalunya, i també la majoria de la part de Badalona. 

Destaquen especialment gairebé tota La Pau i Fondo alt amb valors 

entre 80% i 93%. Aquesta forquilla es reprodueix en força seccions dels 

altres barris (Santa Rosa, Raval-Safareitjos, La Salut, Sant Joan de Llefià) 

Pàgina 30 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

 

 

 

 

2. La població aturada i els risc d’exclusió social 

Aquest indicador conjuntament amb el d’educació és un dels factors 

més importants que posen en perill nivells d’una convivència i una 

qualitat de vida digna. 

Una mirada al mapa de taxa d’atur de la zona reflexa immediatament 

una realitat homogènia d’uns alts nivells d’atur. La gran majoria per 

sobre del 10,2% de Catalunya. És difícil senyalar alguna zona en especial, 

en tots els barris trobem zones que gairebé dupliquen la mitjana 

catalana. 

En ocasions en el discurs dels entrevistats ha sorgit la immigració com 

una problemàtica que afavoreix l’atur dels autòctons. Aquest mapa no  

reforça aquesta opinió, doncs com ja veurem en el comentari dels 

indicadors sobre població extracomunitaria, la població que més ha 

crescut és vinguda d’altres països no comunitaris. Les dades 

estadístiques no rebleixen el volum real que representen, però tot i així, 

la seva presència en les dades és molt significativa, i tenint en compta 

que es tracta de població en edat de treballar la situació laboral hauria 

de reflectir-se d’altre forma. És cert que pot haver molta economia 

submergida, i també molts empresaris autòctons que no facin 

contractes de treball. En ambdós situacions requereix una actuació més 

clara per part dels organismes adients. 
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3. El nivell d’instrucció i el risc d’exclusió sociolaboral 

Les dades d’aquests barris referents al nivell d’instrucció i a l’atur 

reflecteixen una situació força greu. Un baix nivell d’instrucció hipoteca 

una societat, tant pel que respecta a l’inserció  laboral, com al 

desenvolupament de les capacitats per adaptar-se a un món que canvia 

constantment i gran velocitat. Totes les indicacions actuals per 

l’educació de d’infància i la joventut posen èmfasi en una formació molt 

flexible, i sobretot afavorir el desenvolupament de les aptituds 

necessàries per a poder fer els canvis professionals acords a un mercat 

laboral inestable i sense una trajectòria de futur clarament marcada. 

D’altra banda aquest indicador tampoc ens diu gaire cosa de la població 

escolar i quines són les seves necessitats. Hem apreciat que donat que 

és un territori on hi ha molta població nova comença a veure’s el 

fenomen de concentració de població infantil segons la nacionalitat. La 

concentració d’infants de nacionalitats estrangeres sense contacte a la 

població infantil prediu un futur on la convivència es farà més difícil. 

Aquest problema ha estat molt destacat en les informacions de la 

nostra prospecció més qualitativa. 

Si analitzem el mapa veurem que, en la totalitat dels barris i les seves 

seccions censals, la població de més de 10 anys sense títol de Batxillerat 

o sense cicles de FP està per sobre de la mitjana catalana. Si a aquesta 

dada li afegim que la població gran en termes relatius (factor de la 

immigració) pot ser més baixa en altres indrets podem afirmar que la 

realitat podria ser més greu.  Estaríem parlant d’una població rejovenida 

i amb molt baixos nivells d’instrucció, i per tant dibuixa un futur molt 

preocupant.  

Del mapa caldria destacar una zona en especial, tal vegada quedaria una 

zona més definida, que supera el 80% front el 65,5% de Catalunya, 

estaria delimitada en els La Salut alta, La Pau, Fondo Baix i Sant Joan de 

Llefià. 
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4. Una vella i nova realitat: els nouvinguts 

A Santa Coloma de Gramenet i a Badalona, els percentatges de 

població estrangera extracomunitària en el total de la població (11'2% i 

8'00% respectivament) són  superiors al que correspon al conjunt de 

Catalunya (7'0%). 

Comparats amb aquests, i deixant de banda el fet que de ben segur hi 

haurà un important nombre de persones no registrades als ajuntaments 

respectius, els percentatges oficials de població extracomunitària als 

barris de la Serra d'en Mena permeten afirmar que continuen sent 

barris d'immigració. A la major part de les seccions censals  que els 

integren (56 de 77), la proporció d'estrangers extracomunitaris és 

superior a la mitjana catalana. 

Dit això, però, cal fer alguna precisió en relació a la desigual distribució 

que, dintre de l'àrea, presenta aquesta taxa. Com gràficament mostra el 

mapa, en els barris colomencs hi ha una major concentració de població 

extracomunitària immigrada que als badalonins. Respecte de la població 

total al municipi, a Raval-Safareigos, Santa Rosa i el Fondo resideixen 

més estrangers extracomunitaris que a La Pau, La Salut i Llefià. En els 

primers, només a quatre seccions el percentatge està per sota de la 

mitjana catalana; al Raval, a totes les seccions hi ha més del 9'00% de 

població extracomunitària. A l'altra banda de la carena, els de Llefiá, 

Sant Antoni i Sant Joan, són els barris on la presència d'aquesta 

immigració és menor. 

Els percentatges més elevats els trobem a la part més alta de la Serra 

d'en Mena, en un grup de seccions censals centrades en el límit 

administratiu entre els dos municipis on coincideixen el Fondo, de Santa 

Coloma, i La Pau i Sant Joan de Llefià, de Badalona. Aquí hi ha 6 

seccions on més de la cinquena part de la població total és 

extracomunitària. On conflueixen els carrers Calderón de la Barca i Pau 

Piferrer (La Salut), Juan Valera (Sant Joan de Llefià), i Rellotge (El 

Fondo), amb el carrer  Circumval·lació, l'eix viari que articularia tota 

l'àrea, trobem concentracions de fins al 36'25%. 
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Aquests ordres de magnitud de les xifres estarien en sintonia amb el 

discurs dels agents entrevistats fins ara, un discurs en el què les 

al·lusions a la immigració són una constant. En general, les persones 

entrevistades, totes considerades autòctones, han fet referència a una 

experiència problemàtica de la immigració, a la que es relaciona amb la 

degradació d'aquests espais urbans, amb la inseguretat ciutadana i, en un 

sentit ampli, amb la pèrdua d'oportunitats de tot ordre. Hi ha hagut, 

d’altre banda, alguna referència al fet que aquest nou component 

poblacional, rellevant des de mitjans dels anys noranta, suposa una 

renovació dels veïnatges més envellits: els nous veïns serien, des 

d’aquesta perspectiva, el futur d’aquests barris. 

5. La població en risc d’exclusió social. 

Si als indicadors que acabem d’analitzar (taxa d’atur, nombre d’edificis 

de 4 plantes i més sense ascensor, nivell d’instrucció i percentatge de 

població estrangera extracomunitària) li afegim altres indicadors 

analitzats des de l’àrea de Serveis Personals dels dos Ajuntaments 

(població gran que viu sola, població que pateix algun tipus d’addicció, 

dones maltractades o que encapçalen llars monoparentals, joves amb 

trastorns psicològics, persones immigrades sense permís de treball...) 

tenim un 19,23% i un 20,58 % de població en risc d’exclusió en els 

municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet respectivament. 

Aquest indicador augmenta considerablement quan fem referència 

únicament als barris estudiats, en aquest sentit els barris de Badalona 

(La Pau, La Salut, Sant Antoni de Llefià i Sant Joan de Llefià) tenen un 

21,75% de població en risc d’exclusió social, mentre que en els barris 

de Santa Coloma (El Fondo, El Raval i Santa Rosa) la població en risc és 

del 24,92%, proporcions força més elevades que les del conjunt del 

municipi. Aquestes indicadors reflecteixen que un important nombre de 

població que viu en aquests barris està en perill d’entrar en un procés 

de marginació. 
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5.2.3 Associacionisme i participació ciutadana 

Abans de tot s’ha de subratllar, en referència al tema que ens acupa 

dins aquest punt, que la informació que s’exposarà es basa en l’obtenció 

de dades mitjançant el treball de camp, la recerca bibliogràfica i, 

principalment, amb la realització d’entrevistes a quasi la totalitat 

d’associacions de veïns que existeixen a l’àrea d’estudi2.  

El desenvolupament de l’associacionisme, en les últimes dècades, ha 

comportat una segmentació del moviment associatiu i la seva 

especialització en col·lectius o activitats concretes, com per exemple 

les associacions de dones, de joves, gent gran, organitzacions segons 

nacionalitats d’origen, plataformes ciutadanes, etc. Entenem que en el 

moment que es presenta aquest informe és refleix d’una imatge parcial 

de l’associacionisme als 7 barris de la Serra d’en Mena, que serà 

definitiu amb la consulta i participació de la resta d’associacions per a la 

conclusió de l’estudi més ampli que estem realitzant.  

No obstant, fixant-nos en la trajectòria històrica d’aquests barris, el pes 

que han tingut aquest tipus d’associacions en la construcció del que són 

avui en dia, la identificació encara de gran part de la població de l’àrea 

amb aquest tipus d’associacionisme , i que en molts casos les 

Associacions de Veïns continuen aglutinant un volum important dels 

projectes ciutadans a la zona, s’ha incidit com a part fonamental a la 

hora de extraure informació sobre moviment associatiu i sobre la 

realitat dels barris. 

Estat actual de l’associacionisme veïnal 

Els barris en estudi presenten, grosso modo, dos tipus de situacions en 

les que es troben les Associacions de Veïns: per una banda  existeixen 

associacions que han perdut la seva potencialitat dinamitzadora i 

organitzativa, carents de projectes propis i poc representatives . Serien 

aquelles que, d’alguna manera s’han quedat absoletes, per manca de 

renovació de discursos, de procediments i de personal.   

                                                 
2 També s’han efectuat entrevistes a Dones en Moviment i a veïns a títol personal 
prou conèixedors del seu barri 
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D’altra banda trobem associacions, que tot i tenint en compte el declivi 

general d’aquest tipus d’entitats i els procés d’individualització de la 

societat actual, guarden prou força en la seva capacitat per incidir en 

processos i projectes de transformació dels barris i, inclús, en molts 

casos, han aconseguit impulsar, des de la mateixa entitat, projectes 

propis per a la millora del seu barri i també han establert vincles amb 

diferents Associacions de Veïns i altres tipus d’associacions.  

És cert, però, que normalment es tracta de associacions amb discurssos 

molt polititzats, amb una manca de innovació en la seva estratègia i en 

l’establiment dels tipus d’objectius, però possiblement en molts casos, si 

es  faciliten els impulsos adequats per obrir-les a processos de 

renovació i autocrítica, poden arribar a ser un dels factors clau en la 

regeneració de barris i en el foment de la participació veïnal. No 

oblidem que la identificació de la ciutadania amb els resultats de les 

possibles intervencions, passa necessàriament per la seva implicació 

activa en les actuacions que s’hi duran a terme i l’enfortiment de les 

formes organitzatives als barris suposa un impuls important en les 

estratègies d’intervenció, ja que ajuda a estructurar i compaginar 

diferents interessos, establint, també un diàleg que ajudi a consolidar la 

correspondència entre les necessitats dels veïns i els objectius fixats. 

La majoria de Associacions de Veïns de l’àrea d’estudi es troben en 

l’última situació descrita, és a dir, guareden encara certa capacitat 

d’incidència sobre l’àrea, però s’ha d’anotar que els barris de Santa 

Coloma estan en clara desventatge pel que fa a la existència de 

Associacions de Veïns  més emprenedores. 
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Què els preocupa? 

A continuació s’exposen aquelles problemàtiques que han estat 

reiterants i coincidents com a temes de preocupació  a totes les 

Associacions de Veïns entrevistades, inclús, també, a les reunions amb 

altres tipus d’associacions i amb veïns a títol personal: 

• Immigració: La immigració és sovint el tema de rerafons en la 

enumeració  de problemes que afecten als barris. Explícita o 

implícitament la preocupació del desconeixement cap a “l’altre” 

ha estat present en gran part dels discursos elaborats ja que ha 

desembocat en l’enumeració de múltiples problemàtiques -de fet 

de la majoria- directe o indirectament relacionades. Es 

destaquen: concentració de famílies a un mateix habitatge (amb 

tots els problemes que se’n deriven d’aquesta forma 

d’assentament), degradació del parc d’habitatges, aument de 

sensació d’inseguretat, aument de les activitats delictives, 

existència de màfies, competència pels recussos, temor de la 

transformació de l’àrea en una zona-ghetto.  

Dos fragments d’entrevistes realitzades, la primera a una 

associació de Santa Coloma y la segona a una de Badalona:  

“Es que vienen ( les persones immigrants) a los barrios más 

deteriorados, a las viviendas viejas, en un piso se ponen 3 ó 

familias, le amargan la vida a la comunidad y se tienen que ir la 

mayoría de personas, hay muchos problemas (...) Debido a todo 

esto que ha venido, esa sensación de miedo la tenemos todos” 

“(...) se está convirtiendo en un ghetto (el barrio), cada vez tiene 

mayor número de inmigración, pero el factor inmigración, guste 

o no guste y más allá del tema racista, está influyendo de forma 

muy negativa...” 
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• Seguretat ciutadana: La preocupació per la manca de seguretat 

ciutadana passa principalment per la queixa en la falta d’efectius 

policials i en les estratègies de vigilància dels mateixos  . S’han 

subratllar com a especials punts preocupants els parcs i les 

zones verdes de l’àrea. 

• Urbanisme: Principalemnt s’han destacat les exsitència de 

problemàtiques per la manca de manteniment d’habitatges i els 

espais públics de sociabilització, també l’existència de múltiples 

bosses d’ifrahabitatge ( sobre tot a les parts dels barris més 

pròximes a la carena). Aquesta problemàtica, sovint, també ha 

estat citada com a desencadenant de molts altres problemes 

socials, com ara, que la degradació del parc d’habitatges 

constitueix un punt d’atracció per a l’arribada de sectors de 

població desafavorits.  

“ La vivienda está fatal (...) tiene agua y luz pero tienen una 

carencia de calidad de obra muy mala. Estas casas ya son muy 

viejas, las fachadas de las calles están muy deterioradas” 

• Accessiblitat: aquest tema fa referència a la mala comunicació 

interior dels barris i a als problemes d’accessibilitat a les parts 

més altes de la l’àrea (voltants de circunval.lació). També s’ha 

destacat les desigualtats en la presència d’activitats econòmiques, 

serveis, estat dels habitatges, etc.  que existeixen entre les zones 

més baixes de cada un dels barris i les zones més pròximes a la 

carena, que serien les més perjudicades. 

“Clar! Que hi ha molta diferència ( entre la zona baixa del barri i 

la més pròxima a la carena), perquè a més a més no tens 

transport públic per pujar a dalt (...) la part alta no té casi 

servei” 
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6 – PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

 6.1 Objectius generals, estratègies i prioritats del 
projecte. 

Tal com s’ha enunciat en el capítol 1, els objectius generals del projecte 

son la transformació d’aquests barris que volen deixar de ser perifèria 

per convertir-se en centre de les seves ciutats, en centre de la ciutat 

metropolitana, tot programant actuacions per a la millora de 

l’accessibilitat, la cohesió social, la qualitat mediambiental i la 

dinamització socioeconòmica. 

L’estratègia principal del projecte se centra en seguir impulsant la 

millora d’aquests barris en la línia que venen realitzant des de fa molts 

anys els Ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i la 

potenciació dels espais, equipaments i serveis públics a disposició del 

conjunt de la població resident actual, en un marc global que superi 

dinàmiques sectorials i posi en relació entre sí els barris de les dues 

vessants de la serra d’en Mena 

En conseqüència, les prioritats del projecte, reflectides en el conjunt 

d’actuacions que desenvoluparan cada Ajuntament, són les següents: 

Vertebrar els barris i la seva connexió amb el Barcelonès Nord 

Aquesta actuació té un caràcter estratègic per els dos municipis de 

Badalona i Santa Coloma de Gramenet i més enllà en l’àmbit 

metropolità. La reconversió del carrer Circumval·lació, històricament 

marginal en la formació dels barris malgrat la posició singular sobre la 

carena de la serra d’en Mena, en un eix urbà vertebrador dels barris de 

les dues vessants de la serra, aporta un gran valor afegit al conjunt 

d’actuacions del projecte, al convertir-se en un nou espai de cohesió 

funcional i social que compartiran els barris i els municipis. 

L’actuació es comparteix entre els dos municipis, i en la part de 

Badalona, es complerta amb la remodelació de l’avinguda Vidal i 

Barraquer entre la plaça Salvador Dalí i el carrer Ramiro de Maeztu, 
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completant la connexió metropolitana de la via renovada a través de 

l’enllaç amb l’avinguda Pius XII i el pont del Molinet en l’extrem sud, i 

amb la reurbanització del carrer Circumval·lació entre el carrer 

Mercuri i Pau Piferrer en la seva connexió nord amb la xarxa viària 

bàsica metropolitana.  

Així mateix, a través de l’execució de la UA1 de Llefià, es resoldrà 

l’actual estrangulament del carrer Circumval·lació que impedeix una 

mobilitat fluïda i contínua en tot el seu recorregut. 

Millorar la xarxa viària amb l’obertura de nous carrers. 

La reconversió del carrer Circumval·lació en un nou eix urbà bàsic 

s’acompanya d’actuacions de millora en les connexions de la xarxa 

viària local amb la via renovada, fent més eficient el conjunt de la xarxa i 

per tant facilitant la mobilitat entre els barris. 

A Badalona (vessant sud-est), l’execució de les Unitats d’Actuació 6 i les 

Actuacions Aïllades 1 i 3 de La Pau i de la Unitat d’Actuació A Plutó-

Parc de la Pipa aportaran millores importants en la connexió dels vials 

de l’entorn amb el carrer Circumval·lació. 

A Santa Coloma de Gramenet (vessant nord-oest), l’actuació més 

important és l’eliminació del passatge Sant Pasqual i la prolongació del 

carrer de Bruc fins enllaçar-lo amb el carrer Circumval·lació, actuació 

de renovació urbana que a més significa la intervenció en un dels punts 

més degradats del barri d’El Fondo. L’actuació que comporta la 

connexió dels carrers Valentí Escalas amb el carrer Listz completa la 

xarxa viària en el barri d’El Fondo, obrint una connexió paral·lela al 

carrer Circumval·lació entre els barris de la vessant nord-oest, i també 

amb el carrer de Bruc prolongat fins Circumval·lació. Aquest nou eix es 

complerta amb l’execució de les Unitats d’Actuació 2 i 3 de La Pau en el 

municipi de Badalona, ampliant el carrer Liszt  entre Jaen i Mozart. 

Millora dels trams superiors dels carrers que accedeixen al carrer 
Circumval·lació. 

En la línia de les actuacions que s’han realitzat en la vessant de Santa 

Coloma de Gramenet, en la vessant de Badalona es preveuen un ampli 

ventall d’actuacions de millora en l’urbanització dels carrers propers o 

amb connexió directe amb el carrer Circumval·lació, actuacions 

bàsicament situades en els carrers més antics dels barris.  

Aquestes actuacions suposaran la renovació complerta dels carrers del 

barri de La Pau, una bona part dels carrers del barri de La Salut en la 

seva part més alta, sobretot en els eixos urbans dels carrers Joan Valera, 

Richard Strauss i Víctor Balaguer, i en les trames més altes dels barris 

de Llefià, sempre llindant amb l’eix de Circumval·lació. 

Les millores previstes contemplen la renovació dels paviments, arbrat i 

mobiliari urbà, i també una bona part de les xarxes de serveis d’aquests 

carrers. 

Millores en la mobilitat dels vianants i supressió de barreres 
arquitectòniques 

Totes aquestes actuacions sobre els espais viaris relacionats amb el 

carrer Circumval·lació i els seus entorns, comportaran una substancial 

millora en la mobilitat del vianants, a través de l’ampliació de voreres, 

renovació dels passos de vianants, senyalització, etc. 

L’actuació de prolongació del carrer de Bruc en la vessant nord-oest 

suposa la creació d’un tram de vial amb prioritat invertida per els 

vianants, a partir de fer una zona de vianants en tram comprés entre 

Mossèn Cinto Verdaguer i Mas Marí, i amb la instal·lació d’escales 

mecàniques en el tram comprés entre els carrers de Mas Marí i de 

Pirineus. 

Creació i millora de nous espais públics i equipaments. 

L’actuació sobre la xarxa viària, amb l’actuació vertebradora del carrer 

Circumval·lació, es complerta amb un seguit d’actuacions de creació de 

nous espais públics i implantació i millora dels equipaments, completant 
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una substancial millora de la xarxa d’espais públics i serveis pel conjunt 

dels barris. 

A Badalona, les actuacions al voltant del carrer Jaen (sector La Pau) en 

la seva trobada amb Lepanto, a més de millorar la mobilitat, aportaran 

una ampliació de l’espai públic actual, en un lloc nodal de circulacions 

entre el barris de el Fondo, La Pau i La Salut, a ambdós vessants de la 

serra. En el barri de La Salut, l’execució de la Unitat d’Actuació1, a més 

del sanejament d’un conjunt d’infrahabitatges, aportarà una nova plaça 

en el centre del barri, entre els carrers Pau Piferrer i Víctor Balaguer. 

L’actuació de supressió del passatge Pasqual i prolongació del carrer 

Bruc a la vessant de Santa Coloma de Gramenet, aportarà també una 

nova plaça sobre el mateix carrer Circumval·lació. 

Les actuacions de creació del Centre Cívic, la millora en la llar d’infants 

i l’adequació d’un local en el carrer Pirineus per a equipament 

comunitari, tots ells en la zona d’Els Pins en la vessant de Santa Coloma 

de Gramenet, i l’adequació del local del Centre Socio-Educatiu Illa dels 

Músics en la vessant de Badalona, són actuacions d’ampliació i millora 

dels equipaments dels barris directament accessibles des del carrer 

Circumval·lació, reforçant el futur paper vertebrador d’aquesta via 

urbana. 

Actuacions per a l’eradicació de l’infrahabitatge. 

El Projecte d’Intervenció Integral contempla l’actuació sobre diverses 

situacions d’infrahabitatge en els barris, concretament a través de 

l’actuació sobre el passatge Sant Pasqual en la vessant de Santa Coloma, 

i l’Unitat d’Actuació de La Salut en la vessant de Badalona. 

Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis. 

Les àmplies necessitats de rehabilitació dels edificis d’habitatges que requereix 

una bona part del parc construït en les dècades dels anys seixanta i setanta del 

segle passat, especialment intenses en la transformació de les trames urbanes 

anteriors, podran disposar d’instruments i ajudes pel foment d’actuacions 

sobre els elements comuns dels edificis i millores en l’accessibilitat, 

especialment en l’implantació d’ascensors, a través de la creació d’oficines de 

rehabilitació que gestionin els recursos públics disponibles i assessorin i donin 

suport tècnic als propietaris i veïns. Aquesta actuació és contemplada per a la 

totalitat dels barris situats a les dues vessants de la serra d’en Mena. 

Foment de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà 

Totes les actuacions del projecte pretenen assolir nous nivells de 

sostenibilitat en una àrea urbana on, per les característiques dels seus 

orígens i desenvolupament, els dèficits en aquest aspecte són molt 

importants. 

Per una part, les actuacions en equipaments comporten millores en 

l’eficiència energètica amb la implantació d’instal·lacions d’energia solar, 

i per l’altra les actuacions en millores en l’urbanització dels carrers 

incorporen criteris de millor eficiència lumínica, sistemes de 

senyalització més eficients, espais de recollida de deixalles i 

aprofitament de l’aigua freàtica pel rec dels espais públics. 

Donar impuls als Plans de Convivencia, Cohesió Social i 
Desenvolupament Comunitari. 

La diagnosi realitzada a l’apartat cinc fruit de l’anàlisi dels indicadors 

més significatius posa de relleu la necessària intervenció a col·lectius 

marginals o en risc d’exclusió social.  

Hem vist que la situació en l’àmbit de l’educació d’infants i joves i la 

problemàtica laboral juntament amb la complexitat i diversitat dels 

col·lectius nou vinguts en els barris són els problemes més greus. A 

Badalona programes de dinamització sociolaboral, Plans d’ocupació i mesures 

de promoció ocupacional i dinamització econòmica de la zona, han de 

donar resposta a aquestes problemàtiques, així com els equips de 

suport a infants i joves incideix sobre la vulnerabilitat d’aquesta població 

quan al seu desenvolupament i adequada a les necessitats de l’actual 

societat especialment pels infants i joves estrangers. Desenvolupament 

del Pla de  Convivència adaptat a les necessitats del barri sobretot en 

quan als aspectes de convivència de diverses cultures. 
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A Santa Coloma de Gramenent el desenvolupament de tres programes: 

el Pla de Convivència, la Xarxa de Valors i el Programa Rellotge  XXI, tenen 

com a objectiu millorar la convivència entre els veïns d’aquests barris. 

Les actuacions que desenvoluparan a través d’aquests programes 

pretenen treballar sobre el coneixement mutu entre els veïns 

independentment de l’origen, facilitar espais i estratègies de 

comunicació, generar equipaments i serveis adreçats a infants, 

adolescents i joves. Per altre banda l’Observatori de l’Exclusió Social té 

com a objectiu tenir un coneixement continuat dels col·lectius més 

vulnerables d’aquests barris per tal de poder dissenyar programes 

d’intervenció el més adaptats a la realitat . 

Fomentar la participació ciutadana i proporcionar assessorament i 
recursos a les entitats del barri. 
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TAULA RESUM DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 
Incidència en camps 

d'actuació Aportació Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Total 

Camps d'actuació / Actuacions 1 2 3 4 5 6 7 8 Euros (1) Gene. Ajunt. Total Gene. Ajunt. Total Gene. Ajunt. Total Gene. Ajunt. Total Gene. Ajunt. Total 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds                                         

1.1 Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns X             6,451,513 0 0 0 1,612,878 537,626 2,150,504 1,612,878 537,626 2,150,504 1,612,878 537,626 2,150,504 4,838,635 1,612,878 6,451,513

1.2 Connexió Valentí Escalas - Liszt X           5,331,816 1,332,954 444,318 1,777,272 1,332,954 444,318 1,777,272 1,332,954 444,318 1,777,272 0 0 0 3,998,862 1,332,954 5,331,816

1.3 Urbanització carrer Circumval·lació X      7 0 0 0 0 0 0    X X 791,933 296,975 98,992 395,967 296,975 98,992 395,96 593,950 197,983 791,933
2. Rehabilitació i equipament dels elements 
col·lectius dels edificis                                

2.1 Rehabilitació i equipaments dels edificis d'habitatge            6 0 0 0 0 0 X 3,499,691 1,312,384 437,461 1,749,846 1,312,384 437,461 1,749,84 0 2,624,768 874,923 3,499,691

3. Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu                                               

3.1 2a. Fase Centre Cívic Els Pins   X X X    X 300,000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225,000 75,000 300,00 225,000 75,000 300,000

3.2 Climatització Escola Bressol Els Pins    X        0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00040,000 0 0 0 30,000 10,000 40,00 3 1 4

3.3 Adequació local HP Pirineus            0 0 0 0 0 0 0 3,750 1,250 5,000X 85,000 0 0 0 63,750 21,250 85,00 6 2 8
4. Incorporació de les tecnologies de la informació 
en els edificis                                

4.1 Ampliació xarxa als edificis municipals del sector            2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 238,902 179,177 59,726 238,90 179,177 59,726 238,902
5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà                                               

5.1 Implantació energia solar tér. En HP (40 hab.)           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 160,000 120,000 40,000 160,00 120,000 40,000 160,000

5.2 Creació planta solar CEIP Sagarra           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 135,000 101,250 33,750 135,00 101,250 33,750 135,000

5.3 Substitució enllumenat Mn. Cinto Verdaguer X         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000X 120,000 90,000 30,000 120,00 9 3 120,000

5.4 Implantació "leds" semafòrics X         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 139,000 104,250 34,750 139,00 104,250 34,750 139,000

5.5 Minideixalleria Raval    X    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  X   150,000 112,500 37,500 150,00 112,500 37,500 150,000

5.6 Calvegueram cr. Núria i Sant Andreu X         4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 136,764 102,573 34,191 136,76 102,573 34,191 136,764

5.7 Creació dipòsit aigua freàtica Espai Cívic El Raval X         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 140,000 105,000 35,000 140,00 105,000 35,000 140,000

5.8 Connexió reg Nou Municipal a freàtic Parc Fluvial           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750 1,250 5,000X 45,000 33,750 11,250 45,00 3 1 4
6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels 
equipaments                                               
6.1 Edició en diferents idiomes tíiptic informatius de 
sensibilització dones           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0,000X 20,000 15,000 5,000 20,00 1 2

6.2 Ella, jo i la immigració           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 5,500 2,000X 22,000 16,500 5,500 22,00 1 2
7. Programes per a la millora social, urbanística i 
econòmica                                               

7.1 Pla de la convivència              X 200,000 37,500 12,500 50,000 37,500 12,500 50,000 37,500 12,500 50,000 37,500 12,500 50,000 150,000 50,000 200,000

7.2 Mediació veinal                X 90,000 16,875 5,625 22,500 16,875 5,625 22,500 16,875 5,625 22,500 16,875 5,625 22,500 67,500 22,500 90,000

7.3 Xarxa valors               X 120,000 22,500 7,500 30,000 22,500 7,500 30,000 22,500 7,500 30,000 22,500 7,500 30,000 90,000 30,000 120,000

7.4 Dinamització consells de barri               X 120,000 22,500 7,500 30,000 22,500 7,500 30,000 22,500 7,500 30,000 22,500 7,500 30,000 90,000 30,000 120,000

7.5 Programa Rellotge XXI              X 120,000 30,000 10,000 40,000 30,000 10,000 40,000 30,000 10,000 40,000 0 0 0 90,000 30,000 120,000
7.6 Ampliació SAD. Atenció als domicilis de persones 
majors de 75 anys              X 60,000 15,000 5,000 20,000 15,000 5,000 20,000 15,000 5,000 20,000 0 0 0 45,000 15,000 60,000
7.7 Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i 
adolescents               X 552,150 103,528 34,509 138,038 103,528 34,509 138,038 103,528 34,509 138,038 103,528 34,509 138,038 414,113 138,038 552,150
7.8 Observatori de l'exclusió social               X 78,992 14,811 4,937 19,748 14,811 4,937 19,748 14,811 4,937 19,748 14,811 4,937 19,748 59,244 19,748 78,992

7.9 Suport i mediació en processos de reallotjament              X X 350,012 65,627 21,876 87,503 65,627 21,876 87,503 65,627 21,876 87,503 65,627 21,876 87,503 262,509 87,503 350,012
8 Accesibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques                                               

8.1 Prioritat invertida cr. Bruc (escales) X          7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 502,227 376,670 125,557 502,22 376,670 125,557 502,227

TOTAL ACTUACIONS         20,000,000 4,852,324 1,617,441 6,469,766 4,977,283 1,659,094 6,636,377 3,274,174 1,091,391 4,365,565 1,896,220 632,073 2,528,293 15,000,000 5,000,000 20,000,000 
(1): El tipus d'aportació que se sol·licita a la Generalitat de Caralunya és de finançament 
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6.2 Actuacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramanet  

Les actuacions que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet preveu 

emprendre en el marc del “Projecte d’intervenció integral dels 7 barris 

fronterers de la Serra d’en Mena”, constitueixen la concreció dels 

objectius generals abans definits. El conjunt de les actuacions es 

relaciona a l’anterior Taula Resum i el seu contingut es descriu a  les 

fitxes que s’incorporen a l’Annex 1. 

La Taula Resum té una doble lectura pel que fa a les actuacions i els 

“camps d’actuació”. En sentit vertical, les actuacions s’agrupen segons 

els camps definits en l’article 7.2 de la “Llei 2/2004, de 4 de juny, de 

millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció 

especial”, mentre que, horitzontalment, cada actuació conté en si 

mateixa un propòsit d’intervenció integral. En aquest sentit, i a tall 

d’exemple, quan es programa l’actuació del Passatge Sant Pasqual dins 

del camp “ Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds”, s’està 

pensant en l’eliminació del passatge amb l’obertura del carrer Bruc, la 

connexió del barri del Fondo amb Badalona i el carrer de 

Circumval·lació, l’eradicació dels infrahabitatges existents, la millora de 

la qualitat de vida dels seus habitants en l’accés a un nou habitatge, 

l’urbanització del carrers de l’entorn, la revitalització del comerç de la 

zona,. 

La inversió total prevista per desenvolupar el conjunt de les actuacions 

és de vint milions d’euros pels que es preveu un finançament  un 75% 

per part de la Generalitat de Catalunya en el marc de “Llei 2/2004, de 4 

de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 

atenció especial”, i el 25% restant a càrrec dels recursos del propi 

Ajuntament. 

S’han previst, tant de forma global com especifica per a cada una de les 

actuacions, mecanismes de seguiment i avaluació en els nivells 

d’estructura, procés i resultat en termes d’impacte. De forma global, 

s’elaboraran informes anuals de seguiment, recollint tota la informació 

Pàgina 44 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

disponible i la proposta d’eventuals mesures de reprogramació; 

igualment, s’elaborarà un informe final de tancament, amb conclusions i 

recomanacions operatives.  

Avaluació de l’estructura 

El projecte contempla l’elaboració d’un quadre de comandament per al 

seguiment econòmic financer i dels recursos esmerçats en cada una de 

les accions. Aquest quadre de control inclou el seguiment semestral 

dels ingressos i les despeses del conjunt del pla i, amb menor 

periodicitat (com a mínim trimestral) el de les diferents accions 

específiques. En tots els casos es determinaran les desviacions i es 

proposaran mesures correctores.  

Tant pel conjunt del projecte, com per cada una de les  mesures, 

s’avaluarà específicament el compliment de les previsions d’inversió 

pública i d’inversió privada  

Avaluació del procés 

En el nivell de procés, s’ha previst un sistema de seguiment basat en 

indicadors d’activitat i de data de compliment (outputs intermitjos, 

compliment de fases), formalitzat en diagrames de Gantt (o 

formulacions PERT) en algun cas específic.   

Hi haurà un diagrama del conjunt del projecte, de seguiment semestral, 

que inclogui les principals dates de les accions proposades. Per a 

cadascun dels camps, hi haurà diagrames específics, amb detall de totes 

les dates o fites rellevants, de seguiment, com a mínim trimestral. En 

tots els casos es determinaran les desviacions i es proposaran eventuals 

mesures de reprogramació 

Avaluació del resultat i l’impacte del projecte 

Es preveu l’avaluació del coneixement i el grau de satisfacció (en una 

escala de 0-10) en dos nivells de col·lectiu: 

1. Població general de la ciutat (consumidors potencials), de forma 

anual a partir de l’enquesta municipal d’imatge i serveis de la ciutat.  

2. Població resident als barris, també de forma anual, amb una 

pregunta segregada i específica  pels veïns del Fondo, Raval, Santa 

Rosa i Safareigs, inclosa a la enquesta municipal d’imatge i serveis. 

Igualment, al finalitzar el projecte es preveu realitzar un estudi 

d’estimació limitada de l’impacte econòmic de les mesures realitzades. 

Els mecanismes d’avaluació i seguiment dels objectius del projecte, 

s’entenen que entre en relació amb els diferents paràmetres i 

indicadors que incorporen les fitxes de les actuacions de l’Annex 1.2, 

mentre que el calendari de desplegament que es defineix en cadascuna 

de les fitxes, es presenta de forma conjunta en el gràfic de l’Annex 2. 

La participació ciutadana es preveu dins del marc del Pla de Convivència, 

la Xarxa de Valors i la Dinamització dels Consells de Barris, actuacions 

totes elles incorporades al projecte ( veure fitxes descriptives a l’Annex 

1.1 ). 

Altres intervencions públiques en el mateix àmbit 

Les actuacions del projecte es completen amb d’altres intervencions 

que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està duent a terme o 

té en projecte: 

• Nou espai urbà, nova plaça, equipaments i habitatges en relació a 

la nova estació de la línia 9 del metro al barri de Santa Rosa. 

• Renovació del Passatge de la Victòria. en la mateixa línia que 

l’actuació que preveu el projecte per al Passatge Sant Pasqual. 

• Projecte i construcció de nous habitatges de promoció pública al 

Passatge de la Victòria, Santa Rosa, Valentí Escales i Pirineus, 

mitjançà l’empresa REGESA del Consell Comarcal del 

Barcelonès.  

• Programa EQUAL. 
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• Urbanització de carrers amb el finançament del programa 

FEDER. 

Les actuacions del Consell Comarcal en el municipi incorporen les 

abans descrites de promoció d’habitatge públic per part de REGESA, i 

d’altres actuacions conjuntes que es desenvolupen a partir del: 

• Pacte Territorial per l’Ocupació en el desenvolupament de les 

estratègies i línies d’actuació del període 2004-2007: 

1.Urbanisme “de proximitat”; 2.Estructuració del teixit de MIPES 

i autònoms; 3. Generació de nova activitat econòmica, 4. 

Formació; 5 Cohesió social; 6. Actuacions transversals. 

• Joventut, en els tres nivells d’acció als barris: Casal de Joves, 

Clubs juvenils en el IES i els Programes d’informació juvenil en 

els IES. Com a actuacions de futur: l’Oficina d’Emancipació 

Juvenil del Barcelonès Nord al barri de la Salut i el Centre 

Europa Jove del Barcelonès Nord. 

• Un nou Programa EQUAL. 
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ANNEX 1: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

1.1 Actuacions susceptibles d’intervenció 

I. Fitxes de cada actuació 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET   ACTUACIÓ 1.1 
Nom de l'actuació: Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns. 

Descripció de l'actuació: 

1. Eliminació del passatge existent i obertura del carrer Bruc, propassant la seva prolongació fins al 
carrer Circumval·lació (amb Badalona). 

2. Urbanització dels carrers de l’entorn. 
Objectius: Eliminar el risc de marginació que comporta l'existència d'aquest passatge i facilitar la 

connexió del barri del Fondo amb Badalona, revitalitzant la zona comercial del barri. 

Beneficiaris: Els veïns del passatge i del barri del Fondo Alt (Santa Coloma) i de Llefià (Badalona) 
comerciants del barri Fondo. 

  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 6,451,513.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 6,451,513.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 4,838,635.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 1,612,878.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 6,451,513.00 € 
Calendari de desplegament: 2006 / 2008    
Organisme o àrea responsable:  Area de Serveis Territorials. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:  X 

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:     

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:   

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 1.2 
Nom de l'actuació: Conexió Joan Valentí Escalas - Liszt 

Descripció de l'actuació: 

1. Obertura del Carrer J. Valentí Escalas fins la connexió amb el carrer Listz. 
Objectius: Millora de la connectivitat viària, reforçant l'eix de connexió del Riu Besòs amb l'interior de 

Badalona. 
Beneficiaris: Habitants del Sector sud de Santa Coloma i dels barris propers de Badalona.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 5,311,816.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 5,311,816.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 3,983,862.00 € 

    

   

   

    

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 1,327,954.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total
 

5,311,816.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2007    
Organisme o àrea responsable:  Area de Serveis Territorials 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:  X 

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET   ACTUACIÓ 1.3 
Nom de l'actuació: Urbanització carrer Circumval·lació 

Descripció de l'actuació: 

1. Reurbanització del carrer de circumval.lació i la xarxa viària de connexió (límit de Santa Coloma de 
Gramenet). 

Objectius: Transformar l'actual límit entre els municipis de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet 
en l'eix vertebrador dels barris de la Serra d'en Mena.  

Beneficiaris: Els habitants del Barcelonès nord, dins l'àmbit metropolità i el conjunt de veïns i 
comerciants dels barris  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 791,933.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 791,933.00 € 

Fonts de finançament:     

 Fons Llei 2/2004  75% = 593,949.75 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 197,983.25 € 

Consell Comarcal  € 

Altres (especificar)  € 

Total 791,933.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2006    
Organisme o àrea responsable:  Area de Serveis Territorials. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:  X 

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:     

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:   

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 2.1 
Nom de l'actuació: Rehabilitació i equipament dels edificis d'habitatges. 

Descripció de l'actuació: 

1. Descripció de l'actuació:   Ajudes a la rehabilitació i l'equipament dels edificis habitatges del Sector sud. 

Objectius: Foment de la rehabilitació i la millora dels elements col·lectius dels edificis. 
Beneficiaris: Edificis en inferiors condicions d'habitabilitat i mancades d'elements col·lectius.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 3,499,691.00 € 

Despeses de manteniment 350,012.00 € 

Total dotació 3,499,691.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 2,624,768.25 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 874,922375 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 3,499,691.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2006    
Organisme o àrea responsable:  Serveis Territorials 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis: X 

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 3.1 

Nom de l'actuació: Reabilitació i adequació  de l'antiga escola pública Pins com a Centre Cívic del 
Districte V 

Descripció de l'actuació: 

1. Dotar el territori d'un nou espai de referència pel desenvolupament social i cultural de les entitats i veïns i 
veïnes 

Objectius: Millora de l’equipament 
Beneficiaris: Entitats i veïns /nes del Districte V  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 300,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 300,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 225,000.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 75,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 300,000.00 € 
Calendari de desplegament: 2005   
Organisme o àrea responsable:  Area Serveis a la Persona i Sostenibilitat 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis: X 

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:  X 

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis: X 

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 3.2 
Nom de l'actuació: Climatització “Llar d’infants pública Els Pins” 

Descripció de l'actuació: 

1. Climatitzar els espais de la llar d'infant pública,  6 aules nens, mejador, polivalent, pasadissos, sala de 
profesors. 

Objectius: Garantir el normal funcionament de l'escola bressol durant els mesos d'estiu. 
 Donar qualitat de servei els espais de l'educació infantil. 
Beneficiaris: 16 nens entre 4 mesos i  1 any  
 26 nens entre 1 any  i 2 anys  
 40 nens entre 2 anys i 3 anys  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 40,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 40,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 30,000.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 10,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 40,000.00 € 
Calendari de desplegament: 2005   
Organisme o àrea responsable:  Ajrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:   

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:  X 

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 3.3 
Nom de l'actuació: Adequació local HP Pirineus 

Descripció de l'actuació: 

1. Adequació del nou local situat a la planta baixa de l'edifici d'habitatge protegit previst al carrer dels 
Pirineus. 

Objectius: Destinar un local a equipament comunitarit 
Beneficiaris: Veïns dels barris de Santa Rosa i Raval  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 85,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 85,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 63,750.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 21,250.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 85,000.00 € 
Calendari de desplegament: 2006   
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis Territorials 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:   

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:  X 

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 4.1 
Nom de l'actuació: Incorporació de les tecnologies de la informació 

Descripció de l'actuació: 

1. Estesa de cablejat telemàtic de connexió dels edificis municipals. 

2. Estesa de cablejat telemàtic (fibra óptica) per a la connexió dels edificis municipals. 
Objectius: Incorporar les tecnologies de la informació als edificis municipals existents al sector 
 Facilitar els tràmits administratius des de qualsevol equipament municipal 
 Alfabetitzar en noves tecnologies de la informació 

Beneficiaris: Usuaris dels equipaments.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 238,902.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 238,902.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 179,177.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 59,726.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 238,902.00 € 
Calendari de desplegament: 2005   
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis Territorials 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis: X 

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.1 
Nom de l'actuació: Implantació de energia solar tèrmica en l'edifici HP(40 habitatges) 

Descripció de l'actuació: 

1. Implantació de sistemes de calentament de l'aigua sanitària mitjaçant la instal.lació de plaques solars 
tèrmiques i acumuladors individualitzats per habitatges. 

Objectius: Implantació de l`ús de les energies renovables 
 Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals 
 Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics 
Beneficiaris: Usuaris dels habitatges i població en general  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 160,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 160,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 120,000.00 € 

    

   

   

    

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 40,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 160,000.00 € 
Calendari de desplegament:  A partir de 2005, coincidint amb la construcció d'habitatge públic.  
Organisme o àrea responsable:  Area Serveis a la Persona i Sostenibilitat 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:   

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: X 

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.2 
Nom de l'actuació: Creació planta solar fotovoltaica CEIP Sagarra 

Descripció de l'actuació: 

1. Implantació d'un sistema de producció d'energia elèctrica mitjançant l'energia solar fotovoltàica a un 
equipament públic de Santa Coloma de Gramenet. 

2. Instal.lació conectada a xarxa elèctrica amb una potència de 17,5 kw pic 
Objectius: Implantació de l`ús de les energies renovables 
 Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals 
 Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics 
Beneficiaris: El conjunt de ciutadans  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 135,000.00 € 

Despeses de manteniment 4,000.00 € 

Total dotació 139,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 101,250.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 33,750.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 135,000.00 € 
Calendari de desplegament: Gener – juny de 2005.   
Organisme o àrea responsable:  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: X 

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.3 

Nom de l'actuació: Reducció de contaminació lumínica (substitució enllumenat) carrer  Mn. Cinto 
Verdaguer 

Descripció de l'actuació: 

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal.lacions. 

2. Utilització de tecnologies menys contaminants. 

3. Canvi del sistema d'enllumenat al carrer Mossen Jacint Verdaguer de Santa Coloma de Gramenet. 
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 
Objectius: Disminució dels nivells de contaminació lumínica per enllumenat públic. 
 Disminució dels consums energètics. 
 Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de carrer. 
Beneficiaris: Població en general  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 120,000.00 € 

Despeses de manteniment 3,000.00 € 

Total dotació 120,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 90,000.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 30,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total
 

120,000.00 € 
Calendari de desplegament: Abril Juny de 2005   
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis Territorials i Municipals i Àrea de Serveis a la Persona i 
Sostenibilitat 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització X 

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: X 

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.4 
Nom de l'actuació: Substitució de semàfors actuals per leds 

Descripció de l'actuació: 

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal.lacions. 

2. Utilització de tecnologies menys contaminants. 

3. Canvi del sistema de semaforització de tota la zona amb la incorporació de “leds”. 
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 
Objectius: Disminució dels consums energètics. 
 Millora de l'eficiència energètica del mobiliari urbà. 
Beneficiaris: Veïns  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 139,000.00 € 

Despeses de manteniment 2,000.00 € 

Total dotació 141,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 104,250.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 34,750.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 139,000.00 € 
Calendari de desplegament: Abril Juny de 2005   
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis Territorials i Municipals i Àrea de Serveis a la Persona i 
Sostenibilitat 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: X 

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: X 

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.5 
Nom de l'actuació: Construcció d’una minideixalleria Raval 

Descripció de l'actuació: 

1. Construcció d'una minideixalleria "tipus quiosc". En un espai urbà del territori. 

2. Equipament destinat a ser utilitzat pels ciutadans per gestionar els seus residus especials. 

3. Característiques de l'equipament: construcció prefabricada de 12m * 4 m. 

4. Obertura diària. Personal especialitzat d'atenció. 
Objectius: Acompliment objectius del Programa metropolità de gestió de residus municipals 
 Increment dels % de recollida selectiva. 
 Increment de la recollida dels residus especials doméstics. 
 Educació i sensibilització ambientals. 
 Acompliment legislació vigent . Llei 6/93 de gestió de residus de Catalunya. 
Beneficiaris: Població general.  

Dotació econòmica prevista:     

   

    

Inversió inicial: 150,000.00 € 

 
Despeses de manteniment i 
funcionament 4 anys x 30.000 € = 120,000.00 € 

Total dotació 270,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 112,500.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 37,500.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 150,000.00 € 
Calendari de desplegament:  gener-maig 2005   
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:  X 

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: X 

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.6 
Nom de l'actuació: Clavegueram carrer Núria i Sant Andreu 

Descripció de l'actuació: 

 
Objectius:  
Beneficiaris:   

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 136,764.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 136,764.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 102,573.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 34,191.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 136,764.00 € 
Calendari de desplegament: 2005   
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis Territorials  
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:  X 

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 54 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.7 
Nom de l'actuació: Creació dipòsit d'aigua freàtica Espai Cívic del Raval 

Descripció de l'actuació: 

1. Construcció d'un dipòsit d'acumulació amb connexió a la capa frètica per a extracció d'aigua del subsol. 
Excavació i construcció del dipòsit de 200m3. 

2. Utilització del freàtic per el reg de les zones verdes de la ciutat i neteja de la via pública. 

3. Connexió de la xarxa de reg dels espais verds de la Plaça Cívica 

4. Increment de l'eficiència en els usos de l'aigua potable. 
Objectius: Disminució en 200.000 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat. 
 Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua. 
 Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa 

Coloma de Gramenet. 
Beneficiaris: Població general.  

Dotació econòmica prevista:     

   

    

Inversió inicial: 140,000.00 € 

 
Despeses de manteniment i 
funcionament 2,000.00 € 

Total dotació 142,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 105,000.00 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 35,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 140,000.00 € 
Calendari de desplegament:  juny – desembre 2005   
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis Territorials i Municipals i Àrea de Serveis a la Persona i 
Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:  X 

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: X 

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.8 
Nom de l'actuació: Connexió de reg Nou Municipal al sistema  freàtic del Parc Fluvial 

Descripció de l'actuació: 

1. Conexió de la xarxa de reg del Parc Fluvial del Besòs a la instal.lació de rec del Camp de Futbol "Nou 
Municipal". Objectiu: Canvi rec al camp . 

2. Utilització del freàtic per el reg de la gespa artificial del camp de futbol incrementant l'eficiència en els 
usos de l'aigua potable. 

Objectius: Disminució en 3.800 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat. 
 Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua. 
 Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa 

Coloma de Gramenet. 
Beneficiaris: Població en general.  
 Institut Municipal d'Esports   
 Entitat gestora del Camp de Futbol "Nou Municipal".  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 45,000.00 € 

Despeses de manteniment 2,500.00 € 

Total dotació 47,500.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 33,750.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 11,250.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total
 

45,000.00 € 
Calendari de desplegament: Gener – Març 2005   
Organisme o àrea responsable:  Istitut Municipal d’Esports i Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà: X 

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 6.1 
Nom de l'actuació: Edició en diferents idiomes de dos tríptics informatius. 

Descripció de l'actuació: 

Es tracta per una banda d'editar en diferents idiomes dos tríptics: 

1. Difusió del servei municipal d'atenció a la dona. 

2. Informatiu i de sensibilització per dones que pateixen situacions de violència en la parella. 
Objectius: Propiciar que les dones nouvingudes a la ciutat coneguin els recursos existents. 
Beneficiaris: Població que viu a Santa Coloma que no parla ni enten el català i castellà.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 20,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 20,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 15,000.00 € 

    

   

   

    

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 5,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 20,000.00 € 
Calendari de desplegament: Gener del 2005, producció i edició. Setembre de 2005, llançament de la 
campaña. 
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments: X 

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 6.2 
Nom de l'actuació: Ella, jo i la immigració 

Descripció de l'actuació: 

1. Taller itinerant per oferir a les entitats de dones de la ciutat, formals o informals amb l'objecte d'abordar 
el tema la immigració/emigració desde la pròpia història i itinerari personal, familiar i social 

Objectius: Sensibilitzar les ciutadanes, respecte a la situació de les dones nouvingudes i les seves 
famílies a l'objecte d'augmentar l'empatia vers les dones nouvingudes i evitar conflictes en la 
convivència. 

Beneficiaris: Grups de dones de la ciutat, grups inofrmals i grups de dones pertanyents a d'altres 
entitatis  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 22,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 22,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 16,650.00 € 

    

   

   

    

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 5,550.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 22,000.00 € 
Calendari de desplegament:  
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments: X 

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.1 
Nom de l'actuació: Pla de la convivència 

Descripció de l'actuació: 

1. Despleganment d'accions que promoguin un model de convivència que prioritza la integració 
normalitzada i el compliment de drets i deures de ciutadania per part de tothom.   

Objectius: Garantir l'accés a la informació acurada i normalitzada quant a tràmits, recursos 
normatives...Guia de convivència 

 Detectar i tractar situacions o incidents per tal de prevenir en trencament de l'equilibri 
convivencial al barri: Intervenció immediata al territori 

 Promoure la normalització i la regularització de les ocupacions i/o activitats de negoci 
lligades als processos migratoris - Guia de convivència 

 Promoure la sensibilització i la formació de capacitats personals de socis d'entitats veïnals 
sobre el fet  migratori   

Beneficiaris: Tota la població dels barris diana (Fondo i Raval) i per extensió tota la ciutat.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: € 

Despeses de manteniment 200,000.00 € 

Total dotació 200,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 150,000.00 € 

    

   

   

    

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 50,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 200,000.00 € 
Calendari de desplegament: Calendari de desplagament: Gener de 2004-2010 (activitats de continuïtat) 
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.2 
Nom de l'actuació: Mediació veïnal 

Descripció de l'actuació: 

1. Intervenció a les comunitats de veïns, immobles i comerços, a través de diferents instruments 
d'aproximació (materials divulgatius, accions de sensibilització, mediació i arbitratge en conflictes explícits 
etc.)  

Objectius: minimitzar el risc de conflicte entre les diferents comunitats culturals per motius relacionats 
amb la vulneració i/o desconeixement de la normativa vigent. 

 Donar respostes preventives i anticipatives a possibles problemes derivats de la convivència 
quotidiana (ús dels espais públics i/o comunals). Facilitar l'exercici dels drets de ciutadania 
així com el compliment de les obligacions per part de tothom. 

Beneficiaris:  Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval)  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: € 

Despeses de manteniment 90,000.00 € 

Total dotació 90,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 67,500.00 € 

    

   

   

    

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 22,500.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 90,000.00 € 
Calendari de desplegament: Gener de 2004-2010 (activitats de continuïtat)  
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.3 
Nom de l'actuació: Xarxa de Valors 

Descripció de l'actuació: 

1. Creació d'un espai ciutadà per al intercanvi i diàleg el qual permeti implicar  la ciutadania en la Promoció 
d'un concepte de convivència ciutadana sostenible (informació veraç i acurada, intercomunicació, difusió 
de valors...) 

Objectius: Promoció de relacions positives entre els veïns i veïnes independentment de  la seva 
procedència i/o cultura, afavorint el coneixement mutu i la col.laboració entre la ciutadania 
(agents per la convivència). 

Beneficiaris:  Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval)  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: € 

Despeses de manteniment 120,000.00 € 

Total dotació 120,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 90,000.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 30,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 120,000.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2008    
Organisme o àrea responsable:  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.4 
Nom de l'actuació: Dinamització consells de barri 

Descripció de l'actuació: 

1. Implementar el desplegament del sistema de Participació Ciutadana i els seus òrgans i recursos operatius i 
circuits d'informació i comunicació per a la democràcia local i contribuir a la millora de la ciutat. 

Objectius: Impulsar la constitució de quatre òrgans de participació territorial 
 Dotar els consells de barris de normativa bàsica de funcionament 
 Esdevenir punts de referència per a la consulta i la participació entre l'Administració i els 

ciutadans 
Beneficiaris: Les entitats ciutadanes   
 Els ciutadans i ciutadanes no organitzats formalment   
 Institucions locals  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 120,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 120,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 90,000.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 30,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 120,000.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2006    
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.5 
Nom de l'actuació: Programa Rellotge XXI 

Descripció de l'actuació: 

1. Equipament obert a la població del barri Fondo,i la resta de la ciutat. És un espai d'interrelació que 
compleix funcions lúdiques, pedagògiques i sòcio-culturals i lloc de referència d'esplais i entitats infantils i 
juvenils de la ciutat, famílies, grups d'amics... 

2. Centre de recursos i trobada per a joves. 
Objectius: Promoure els equipaments i serveis adreçats a infants, adolescents i joves 
 Oferir un ventall d'activitats educatives, lúdiques i culturals que facilitin l'òptim 

desenvolupament dels infants i joves 
 Potenciar la participació del teixit social i comunitari en les activitats del centre 
Beneficiaris: Infants i adolescents de 3 a 16 anys així com els professionals i/o entitats que treballen 

pel món del lleure.I ciutadans en general.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 120,000.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 120,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 90,000.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 30,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 120,000.00 € 
Calendari de desplegament: 2004 / 2007    
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 
 
 
 
 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.6 
Nom de l'actuació: Ampliació SAD 

Descripció de l'actuació: 

1. Oferta a les persones mes grans de 75 anys que viuen soles a casa i necessiten suport per les activitats 
diàries o teleassistència o altres serveis domiciliaris per tal que puguin romandre i gaudir del seu domicili 
mentre tiguin una mínima autonomía 

Objectius: 
 

Facilitar que les persones més grans de 75 anys puguin romandre i gaudir del seu domicili 
mentre tiguin una mínima autonomia. 

 Aconseguir que la gent gran disposi de mes recursos domicilaris  que reforcin la seva 
autonomia i seguretat. 

Beneficiaris: La gent gran >75 anys dels barris Fondo, Raval, Santa Rosa    

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: € 

Despeses de manteniment 60,000.00 € 

Total dotació 60,000.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 45,000.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 15,000.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 60,000.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2007    
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.7 
Nom de l'actuació: Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i adolescents 

Descripció de l'actuació: 

1. El projecte cobreix dos vessants d'intervenció amb l'objetiu final demillorar el procés de socialització en 
l'entorn dels infants i adolescents de la zona. 

2. Una línia d'intervenció s'adreça, bàsicament a adolescents que es troben en espais públics per a relacionar-
se i on poden donar-se situacions de risc relacionades amb el consum de substàncies que generen 
dependència. Es tracta de prevenir situacions de risc, així com detectar precoçment conductes de 
consum per oferir un tractament adequat. 

3. Una segona línia d'intervenció s'adreça a infants amb la finalitat de donar supor al seu procés de formació i 
socialització formal. 

Objectius: Promoure actuacions en medi obert que permetin la prevenció del consum de substàncies 
que generen dependència. 

 Promoure actuacions en medi obert que permetin la detecció precoç, i el seu tractament, 
de consumidors de substàncies que generen dependència. 

 Promoure accions per facilitar el procés de socialització dels infants i adolescents, tant en 
medi obert com en relació a altres institucions. 

Beneficiaris: Adolescents entre 13 i 18 anys que utilizen els espais públics per a relacionar-se. 
Infants en edat escolar (fins els 12 anys) de famílies en situació de risc social.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 552,150.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 552,150.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 414,112.50 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 138,037.50 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 552,150.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2008    
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. Servei de Serveis Socials  
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:   

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

 
 

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.8 
Nom de l'actuació: Observatori de l’exclusió social 

Descripció de l'actuació: 
1. L'exclusió social és un concepte més ampli que la limitada definició de probresa material i/o econòmica. 
2. Exclusicó social suggereix l'aïllament social, la feblesa de les relacions humanes i un desavantatge en 

l'exercici dels drets socials. Les polítiques socials han d'incidir en les causes que provoquen l'exclusió 
social però, per a poder avaluar si aquestes polítiques són eficients i eficaces,és imprescindible conèixer la 
realitat de l'exclusió i la seva evolució. Per aquest motiu, la construcció d'un observatori, amb indicadors 
significatius, que pugui oferir informació periòdicament és una eina bàsica. 

Objectius: Elaboració d'una bateria d'indicadors que permetin mesurar l'exclusió social de la ciutat. 
Beneficiaris: Ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet; especialment aquells i aquelles que 

estan en situaciò d'exclusió o en risc de partir-ne. 

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 78,992.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 78,992.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 59,244.00 € 

    

   

   

    
 

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 19,748.00 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 78,992.00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2008    
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. Servei de Serveis Socials. 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:   

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.9 

Nom de l'actuació: Projecte de suport i mediació en els processos de reallotjament i arranjament d'elements 
comuns dels edificis 

Descripció de l'actuació: 
1. En el marc dels projectes urbanístics previstos en aquest programa, es planteja la necessitat d'oferir una atenció 
específica a aquelles persones que en resultin afectades (tant per reallotjament com per arranjament d'elements 
comuns) i que estiguin en situació d'exclusió social o en risc de partir-ne. Aquesta atenció es justifica pel fet de la 
vulnerabilitat en la que es troben aquestes persones i que precisen d'un acompanyament, així com un seguiment 
que permeti, tant si és un nou allotjament com si és un de rehabilitat, la seva millor adaptació a l'entorn. El projecte 
proveu que un equip de professionals que realitzin les funcions d'acompanyament, educació i mediació entre les 
famílies beneficiàries directes i el seu entorn; aquest equip estarà vinculat a l'Oficina de Rehabilitació (Actuació b) 
seguint el model desenvolupat en altres intervencions d'aquesttes característiques (Pge. Victòria, Barri del Pilar...). 
El pressupost està dimensionat per a l'atenció d'unes 40 o 50 famílies i, en tot cas, s'haurà de revisar d'acord amb el 
nombre final de famílies afectades i les seves característiques. 

Objectius: Facilitar el reallotjament de les families afectades pels plans urbanístics de la zona. 
 Donar suport personal en les gestions i tràmits administratius que se'n derivin de cada cas. 
 Promoure conductes i hàbits socials de convivència en les noves comunitats de veïns. 
 Oferir a les famílies que presenten menys habilitats socials un element de referència per millorar 

en aquest àmbit. 
 Promoure conductes i hàbits socials de respecte als elements comuns i a les normes de les 

comunitats de veïns. 
Beneficiaris: Beneficiaris:  Famílies afectades pels plans de millora urbanística del barri inclosos en aquets 

Programes 

Dotació econòmica prevista:     

    

  

    

Inversió inicial: 350,012.00 € 

Despeses de manteniment  € 

Total dotació 350,012..00 € 

Fonts de finançament:     

 Fons Llei 2/2004  75% = 262,509.00 € 

    

   

   

     

Ajuntaments:  € 

 • Badalona  € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 87,503.00 € 

Consell Comarcal  € 

Altres (especificar)  € 

Total
 

350,012..00 € 
Calendari de desplegament: 2005 / 2008    
Organisme o àrea responsable:  Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. Servei de Serveis Socials. 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:   

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis: X 

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica: X 

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:  

SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 8.1 
Nom de l'actuació: Prioritat invertida cr. Bruc (escales) 

Descripció de l'actuació: 

1. Instal.lació d'escales mecàniques al carrer Bruc, en el tram comprès entre els carrers de Mas Marí i de 
Pirineus i peatonalització del tram comprès entre Mn.Jacint Verdaguer i Mas Marí 

Objectius: Supressió de les barreres arquitectòniques existents (escales) 
Beneficiaris: Veïns del barri del Fondo de Santa Coloma i del barri de Llefià de Badalona.  

Dotació econòmica prevista:     

   

  

    

Inversió inicial: 502,227.00 € 

Despeses de manteniment € 

Total dotació 502,227.00 € 

Fonts de finançament:    

 Fons Llei 2/2004  75% = 376,670.25 € 

    

   

   

    
  

Ajuntaments: € 

 • Badalona € 

 • Santa Coloma de Gramenet 25%  = 125,556.75 € 

Consell Comarcal € 

Altres (especificar) € 

Total 502,227.00 € 
Calendari de desplegament: 2005   
Organisme o àrea responsable:  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
 

Camps en els que incideix l'actuació: 

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització  

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:  

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:   

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:  

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:  

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques: X 
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ANNEX 1: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

1.1 Indicadors de realització i de resultat / impacte 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET   ACTUACIÓ 1.1.1 
Nom de l'actuació: Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns. 

Descripció de l'actuació: 

1. Eliminació del passatge existent i obertura del carrer Bruc, propassant la seva prolongació fins al carrer 
Circumval·lació (amb Badalona). 

2. Urbanització dels carrers de l’entorn. 
Objectius: Eliminar el risc de marginació que comporta l'existència d'aquest passatge i facilitar la 

connexió del barri del Fondo amb Badalona, revitalitzant la zona comercial del barri. 

Beneficiaris: Els veïns del passatge i del barri del Fondo Alt (Santa Coloma) i de Llefià (Badalona) 
comerciants del barri Fondo. 

 

Tipus d’intervenció Unitats 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 

1.1 Pavimentació de carrers m2:  1,064 
1.2 Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització 
i ajardinament m2:  336
1.3 Compra o expropiació de sòl per a la creació de 
zones verdes, obertura de carrers o esponjament del 
sector m2: 3,178

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 1.2.1 
Nom de l'actuació: Conexió Joan Valentí Escalas - Liszt 

Descripció de l'actuació: 

1. Obertura del Carrer J. Valentí Escalas fins la connexió amb el carrer Listz. 
Objectius: Millora de la connectivitat viària, reforçant l'eix de connexió del Riu Besòs amb l'interior de 

Badalona. 
Beneficiaris: Habitants del Sector sud de Santa Coloma i dels barris propers de Badalona. 
 

Tipus d’intervenció Unitats 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 

1.1 Pavimentació de carrers m2: 

 

660
1.2 Col·locació d'arbrat nombre d’arbres: 10
1.3 Instal·lació d'enllumenat nombre de fanals: 20
1.2 Compra o expropiació de sòl per a la creació de 
zones verdes, obertura de carrers o esponjament del 
sector m2: 938
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 1.3.1 
Nom de l'actuació: Urbanització carrer Circumval·lació 

Descripció de l'actuació: 

1. Reurbanització del carrer de circumval.lació i la xarxa viària de connexió (límit de Santa Coloma de Gramenet). 
Objectius: Transformar l'actual límit entre els municipis de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet en 

l'eix vertebrador dels barris de la Serra d'en Mena.  

Beneficiaris: Els habitants del Barcelonès nord, dins l'àmbit metropolità i el conjunt de veïns i comerciants 
dels barris 

 

Tipus d’intervenció Unitats 

1.1 Pavimentació de carrers m2: 8,988 
7.1 Programes de millora de la mobilitat urbana i del 
transport m2 vial, millora del transport de superfície: 4,188 
8.2 Ampliació de voreres, guals, passos de vianants m2 voreres 

guals  
passos de vianants 

4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 2.1.1 
Nom de l'actuació: Rehabilitació i equipament dels edificis d'habitatges. 

Descripció de l'actuació: 

1. Ajudes a la rehabilitació i l'equipament dels edificis habitatges del Sector sud. 

Objectius: Foment de la rehabilitació i la millora dels elements col·lectius dels edificis. 
Beneficiaris: Edificis en inferiors condicions d'habitabilitat i mancades d'elements col·lectius. 
 

Tipus d’intervencieó Unitats 

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 
2.1 Accessibilitat de l'edifici nombre d’ascensors: 25

2.2 Reparació de cobertes m2:  18,000

2.3 Reparació de façanes m2:  16,500
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 3.1.1 

Nom de l'actuació: Reabilitació i adequació  de l'antiga escola pública Pins com a Centre Cívic del 
Districte V 

Descripció de l'actuació: 

1. Dotar el territori d'un nou espai de referència pel desenvolupament social i cultural de les entitats i veïns i 
veïnes 

Objectius: Millora de l’equipament 
Beneficiaris: Entitats i veïns /nes del Districte V 
 

Tipus d’intervenció Unitats 

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 

2.2 Reparació de cobertes m2: 385

2.3 Reparació de façanes m2: 465

2.4 Millora instal·lacions aigua, gas,...  m2: 60
2.5 Altres intervencions: 
      Reforma integral nuclis sanitaris m2: 75

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
3.1 Adequació de locals (llevat dels equipaments 
escolars i sanitaris) m2: 

 

770

4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 

nombre d’edificis: 1
4.1 Obres en els elements col·lectius dels edificis per 
permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes m2 cablejat: 100

8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques nombre de barreres: 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 3.2.1 
Nom de l'actuació: Climatització “Llar d’infants pública Els Pins” 

Descripció de l'actuació: 

1. Climatitzar els espais de la llar d'infant pública,  6 aules nens, mejador, polivalent, pasadissos, sala de 
profesors. 

Objectius: Garantir el normal funcionament de l'escola bressol durant els mesos d'estiu. 
 Donar qualitat de servei els espais de l'educació infantil. 
Beneficiaris: 16 nens entre 4 mesos i1any 
 26 nens entre 1 any i 2 anys 
 40 nens entre 2 anys i 3 anys 
 

Tipus d’intervenció Unitats 

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
3.1 Adequació de locals (llevat dels equipaments 
escolars i sanitaris) m2:  950
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 3.3.1 
Nom de l'actuació: Adequació local HP Pirineus 

Descripció de l'actuació: 

1. Adequació del nou local situat a la planta baixa de l'edifici d'habitatge protegit previst al carrer dels 
Pirineus. 

Objectius: Destinar un local a equipament comunitarit 
Beneficiaris: Veïns dels barris de Santa Rosa i Raval 
 

Tipus d’intervenció Unitats 

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
3.1 Adequació de locals (llevat dels equipaments 
escolars i sanitaris) m2: 166

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 4.1.1 
Nom de l'actuació: Incorporació de les tecnologies de la informació 

Descripció de l'actuació: 

1. Estesa de cablejat telemàtic de connexió dels edificis municipals. 

2. Estesa de cablejat telemàtic (fibra òptica) per a la connexió dels edificis municipals. 
Objectius: Incorporar les tecnologies de la informació als edificis municipals existents al sector 
 Facilitar els tràmits administratius des de qualsevol equipament municipal 
 Alfabetitzar en noves tecnologies de la informació 

Beneficiaris: Usuaris dels equipaments. 
 

Tipus d’intervenció Unitats 

4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 

nombre d’edificis: 84.1 Obres en els elements col·lectius dels edificis per 
permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes 

m2 cablejat: 2,650

 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 66 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.1.1 
Nom de l'actuació: Implantació de energia solar tèrmica en l'edifici HP(40 habitatges) 

Descripció de l'actuació: 

1. Implantació de sistemes de calentament de l'aigua sanitària mitjaçant la instal.lació de plaques solars 
tèrmiques i acumuladors individualitzats per habitatges. 

Objectius: Implantació de l’ús de les energies renovables 
 Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals 
 Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics 
Beneficiaris: Usuaris dels habitatges i població en general 
 

Tipus d’intervenció Unitats 

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 
m2 de plaques tèrmiques instal·lades: 2,1005.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 

públic millor eficiència energètica HP amb inst. solars tèrmiques / HP totals: 100%

Estalvi energètic en consum de gas natural 
(en kW h) / any: 1,511,1365.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 

públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas 
Estalvi energètic en Tm CO2 / any: 302,224

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.2.1 
Nom de l'actuació: Creació planta solar fotovoltaica CEIP Sagarra 

Descripció de l'actuació: 

1. Implantació d'un sistema de producció d'energia elèctrica mitjançant l'energia solar fotovoltàica a un 
equipament públic de Santa Coloma de Gramenet. 

2. Instal·lació connectada a xarxa elèctrica amb una potència de 17,5 kw pic 
Objectius: Implantació de l’ús de les energies renovables 
 Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals 
 Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics 
Beneficiaris: El conjunt de ciutadans 
Tipus d’intervenció Unitats 

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

Producció elèctrica (kwh) / any: 22,7005.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas 

Estalvi energètic en Tm CO2 / any: 6,100

 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 67 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.3.1 

Nom de l'actuació: Reducció de contaminació lumínica (substitució enllumenat) carrer  Mn. Cinto 
Verdaguer 

Descripció de l'actuació: 

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal·lacions. 

2. Utilització de tecnologies menys contaminants. 

3. Canvi del sistema d'enllumenat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer de Santa Coloma de Gramenet. 
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 
Objectius: Disminució dels nivells de contaminació lumínica per enllumenat públic. 
 Disminució dels consums energètics. 
 Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de carrer. 
Beneficiaris: Població en general 
Tipus d’intervenció Unitats 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 

1.1 Substitució o reparació de xarxes de clavegueram, 
electricitat, gas, telefonia i noves tecnologies nombre de nous fanals instal·lats: 50

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

Consum (kw / any 2004): 43,800

Estalvi energètic. 
% estalvi consum: 60%

5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas 

Estalvi energètic.  
Consum real (kw / any 2005): 26,280

 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.4.1 
Nom de l'actuació: Substitució de semàfors actuals per leds 

Descripció de l'actuació: 

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal.lacions. 

2. Utilització de tecnologies menys contaminants. 

3. Canvi del sistema de semaforització de tota la zona amb la incorporació de “leds”. 
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 
Objectius: Disminució dels consums energètics. 
 Millora de l'eficiència energètica del mobiliari urbà. 
Beneficiaris: Veïns 
Tipus d’intervenció Unitats 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 

1.1 Substitució o reparació de xarxes de clavegueram, 
electricitat, gas, telefonia i noves tecnologies 

nombre de semàfors canviats / total semàfors 
zona: 1,000

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

Estalvi energètic. 
Consum (kw / any 2004): 657

Estalvi energètic  
(% estalvi consum): 80%

5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas 

Estalvi energètic  
Consum real (kw / any 2005): 131.4
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.5.1 
Nom de l'actuació: Construcció d’una minideixalleria Raval 

Descripció de l'actuació: 

1. Construcció d'una minideixalleria "tipus quiosc". En un espai urbà del territori. 

2. Equipament destinat a ser utilitzat pels ciutadans per gestionar els seus residus especials. 

3. Característiques de l'equipament: construcció prefabricada de 12m * 4 m. 

4. Obertura diària. Personal especialitzat d'atenció. 
Objectius: Acompliment objectius del Programa metropolità de gestió de residus municipals 
 Increment dels % de recollida selectiva. 
 Increment de la recollida dels residus especials doméstics. 
 Educació i sensibilització ambientals. 
 Acompliment legislació vigent . Llei 6/93 de gestió de residus de Catalunya. 
Beneficiaris: Població general. 
Tipus d’intervenció Unitats 

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 

3.1 Minideixalleria nombre usos / any: 3,400

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

Kgrs totals gestionats / any: 450,000

% increment de recollida selectiva fracció 
especials: 150%

5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 
públic el reciclatge de residus 

nombre usuaris: 3,400

 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.6.1 
Nom de l'actuació: Clavegueram carrer Núria i Sant Andreu 

Descripció de l'actuació: 

1. Redimensionat i substitució de les canonades del clavegueram al tram final del carrer Núria i al carrer 
Sant Andreu, fins al carrer de Flor i Cel 

Objectius: Millora de la xarxa de sanejament a la cruïlla entre els carrers de Núria i Sant Andreu 

Beneficiaris: 
Veïns del carrer de Sant Andreu, que actualment pateixen la insuficiència del clavegueram 
existent 

Tipus d’intervenció Unitats 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 

1.1 Pavimentació de carrers m2:  1,080

1.2 Substitució xarxes clavegueram Km: 0.12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 69 



Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.7.1 
Nom de l'actuació: Creació dipòsit d'aigua freàtica Espai Cívic del Raval 

Descripció de l'actuació: 

1. Construcció d'un dipòsit d'acumulació amb connexió a la capa freàtica per a extracció d'aigua del subsòl. 
Excavació i construcció del dipòsit de 200m3. 

2. Utilització del freàtic per el rec de les zones verdes de la ciutat i neteja de la via pública. 

3. Connexió de la xarxa de rec dels espais verds de la Plaça Cívica 

4. Increment de l'eficiència en els usos de l'aigua potable. 
Objectius: Disminució en 200.000 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat. 
 Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua. 
 Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma 

de Gramenet. 
Beneficiaris: Població general. 
Tipus d’intervenció Unitats 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 

Construcció del dipòsit: SÍ / NO

Connexió per a rec: SÍ / NO

1.1 Substitució o reparació de xarxes de clavegueram, 
electricitat, gas, telefonia i noves tecnologies 

M3 / any extrets: 200,000

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

 

 

% disminució: -15%

5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas 

Estalvi d'aigua. Consum m3 / any sector públic 
( comparatiu anys anteriors) 

Consum m3: 200,000

 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 5.8.1 
Nom de l'actuació: Connexió de rec Nou Municipal al sistema freàtic del Parc Fluvial 

Descripció de l'actuació: 

1. Connexió de la xarxa de rec del Parc Fluvial del Besòs a la instal·lació de rec del Camp de Futbol "Nou 
Municipal". Objectiu: Canvi rec al camp . 

2. Utilització del freàtic per el rec de la gespa artificial del camp de futbol incrementant l'eficiència en els 
usos de l'aigua potable. 

Objectius: Disminució en 3.800 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat. 
 Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua. 
 Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa 

Coloma de Gramenet. 
Beneficiaris: Població en general. 
 Institut Municipal d'Esports  
 Entitat gestora del Camp de Futbol "Nou Municipal". 
Tipus d’intervenció Unitats 

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 
públic millor eficiència energètica 

5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai 
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas 

Estalvi d’aigua. 
Consum m3 / any camp futbol (comparatiu anys 
anteriors i % disminució) 3,800
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 6.1 
Nom de l'actuació: Edició en diferents idiomes de dos tríptics informatius. 

Descripció de l'actuació: 

Es tracta per una banda d'editar en diferents idiomes dos tríptics: 

1. Difusió del servei municipal d'atenció a la dona. 

2. Informatiu i de sensibilització per dones que pateixen situacions de violència en la parella. 
Objectius: Propiciar que les dones nouvingudes a la ciutat coneguin els recursos existents. 
Beneficiaris: Població que viu a Santa Coloma que no parla ni enten el català i castellà.  
Tipus d’intervenció Unitats 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 6.2 
Nom de l'actuació: Ella, jo i la immigració 

Descripció de l'actuació: 

1. Taller itinerant per oferir a les entitats de dones de la ciutat, formals o informals amb l'objecte d'abordar 
el tema la immigració/emigració desde la pròpia història i itinerari personal, familiar i social 

Objectius: Sensibilitzar les ciutadanes, respecte a la situació de les dones nouvingudes i les seves 
famílies a l'objecte d'augmentar l'empatia vers les dones nouvingudes i evitar conflictes en la 
convivència. 

Beneficiaris: Grups de dones de la ciutat, grups inofrmals i grups de dones pertanyents a d'altres 
entitatis  

Tipus d’intervenció Unitats 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.1.1 
Nom de l'actuació: Pla de la convivència 

Descripció de l'actuació: 

1. Desplegament d'accions que promoguin un model de convivència que prioritza la integració normalitzada 
i el compliment de drets i deures de ciutadania per part de tothom.   

Objectius: Garantir l'accés a la informació acurada i normalitzada quant a tràmits, recursos 
normatives...Guia de convivència 

 Detectar i tractar situacions o incidents per tal de prevenir en trencament de l'equilibri 
convivencial al barri: Intervenció immediata al territori 

 Promoure la normalització i la regularització de les ocupacions i/o activitats de negoci 
lligades als processos migratoris - Guia de convivència 

 Promoure la sensibilització i la formació de capacitats personals de socis d'entitats veïnals 
sobre el fet  migratori   

Beneficiaris: Tota la població dels barris diana (Fondo i Raval) i per extensió tota la ciutat. 
Tipus d’intervenció Unitats 

Nom d’intervencions al territori 

Negocis regularitzats 

Cobertura informàtica i de sensibilització Mitjana 60 – 80% 

 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.2.1 
Nom de l'actuació: Mediació veïnal 

Descripció de l'actuació: 

1. Intervenció a les comunitats de veïns, immobles i comerços, a través de diferents instruments 
d'aproximació (materials divulgatius, accions de sensibilització, mediació i arbitratge en conflictes explícits 
etc.)  

Objectius: Minimitzar el risc de conflicte entre les diferents comunitats culturals per motius 
relacionats amb la vulneració i/o desconeixement de la normativa vigent. 

 Donar respostes preventives i anticipatives a possibles problemes derivats de la convivència 
quotidiana (ús dels espais públics i/o comunals). Facilitar l'exercici dels drets de ciutadania 
així com el compliment de les obligacions per part de tothom. 

Beneficiaris:  Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval)  
Tipus d’intervenció Unitats 

Nombre d’intervencions 

Nombre de beneficiaris directes 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.3.1 
Nom de l'actuació: Xarxa de Valors 

Descripció de l'actuació: 

1. Creació d'un espai ciutadà per al intercanvi i diàleg el qual permeti implicar  la ciutadania en la Promoció 
d'un concepte de convivència ciutadana sostenible (informació veraç i acurada, intercomunicació, difusió 
de valors...) 

Objectius: Promoció de relacions positives entre els veïns i veïnes independentment de  la seva 
procedència i/o cultura, afavorint el coneixement mutu i la col.laboració entre la ciutadania 
(agents per la convivència). 

Beneficiaris:  Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval) 
Tipus d’intervenció Unitats 

Nombre de components 100 persones es considera òptim 

Nivell de cobertura comunicativa 50% de possibles receptors 

 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.4 
Nom de l'actuació: Dinamització consells de barri 

Descripció de l'actuació: 

1. Implementar el desplegament del sistema de Participació Ciutadana i els seus òrgans i recursos operatius i 
circuits d'informació i comunicació per a la democràcia local i contribuir a la millora de la ciutat. 

Objectius: Impulsar la constitució de quatre òrgans de participació territorial 
 Dotar els consells de barris de normativa bàsica de funcionament 
 Esdevenir punts de referència per a la consulta i la participació entre l'Administració i els 

ciutadans 
Beneficiaris: Les entitats ciutadanes  
 Els ciutadans i ciutadanes no organitzats formalment  
 Institucions locals 
Tipus d’intervenció Unitats 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.5.1 
Nom de l'actuació: Programa Rellotge XXI 

Descripció de l'actuació: 

1. Equipament obert a la població del barri Fondo,i la resta de la ciutat. És un espai d'interrelació que 
compleix funcions lúdiques, pedagògiques i sòcio-culturals i lloc de referència d'esplais i entitats infantils i 
juvenils de la ciutat, famílies, grups d'amics... 

2. Centre de recursos i trobada per a joves. 
Objectius: Promoure els equipaments i serveis adreçats a infants, adolescents i joves 
 Oferir un ventall d'activitats educatives, lúdiques i culturals que facilitin l'òptim 

desenvolupament dels infants i joves 
 Potenciar la participació del teixit social i comunitari en les activitats del centre 
Beneficiaris: Infants i adolescents de 3 a 16 anys així com els professionals i/o entitats que treballen pel 

món del lleure i ciutadans en general. 
Tipus d’intervenció Unitats 

Total usos ludoteca 

Total usos tallers 

Total usos reforç escolar 

Total usos casal infantil 

Total usos sala ordinadors 

Ús sales grups i/o entitats 

7.4 Programes d’integració social cultural 

Usos punt informació juvenil 

 
 
 
 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.6 
Nom de l'actuació: Ampliació SAD 

Descripció de l'actuació: 

1. Oferta a les persones mes grans de 75 anys que viuen soles a casa i necessiten suport per les activitats 
diàries o teleassistència o altres serveis domiciliaris per tal que puguin romandre i gaudir del seu domicili 
mentre tinguin una mínima autonomia 

Objectius: 
 

Facilitar que les persones més grans de 75 anys puguin romandre i gaudir del seu domicili 
mentre tinguin una mínima autonomia. 

 Aconseguir que la gent gran disposi de mes recursos domiciliaris  que reforcin la seva 
autonomia i seguretat. 

Beneficiaris: La gent gran >75 anys dels barris Fondo, Raval, Santa Rosa   
Tipus d’intervenció Unitats 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.7.1 
Nom de l'actuació: Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i adolescents 

Descripció de l'actuació: 

1. El projecte cobreix dos vessants d'intervenció amb l’objectiu final de millorar el procés de socialització en 
l'entorn dels infants i adolescents de la zona. 

2. Una línia d'intervenció s'adreça, bàsicament a adolescents que es troben en espais públics per a relacionar-
se i on poden donar-se situacions de risc relacionades amb el consum de substàncies que generen 
dependència. Es tracta de prevenir situacions de risc, així com detectar precoçment conductes de 
consum per oferir un tractament adequat. 

3. Una segona línia d'intervenció s'adreça a infants amb la finalitat de donar suport al seu procés de formació 
i socialització formal. 

Objectius: Promoure actuacions en medi obert que permetin la prevenció del consum de substàncies 
que generen dependència. 

 Promoure actuacions en medi obert que permetin la detecció precoç, i el seu tractament, 
de consumidors de substàncies que generen dependència. 

 Promoure accions per facilitar el procés de socialització dels infants i adolescents, tant en 
medi obert com en relació a altres institucions. 

Beneficiaris: Adolescents entre 13 i 18 anys que utilitzen els espais públics per a relacionar-se. Infants en 
edat escolar (fins els 12 anys) de famílies en situació de risc social. 

Tipus d’intervenció Unitats 

7.4 Programes d’integració social i cultural 
Núm. grups amb intervenció / Núm. grups detectats 
(Standard: 80%) 
Núm. adolescents en projectes / Núm. adolescents 
detectats (Standard: 85%) 
% adolescents que redueixen conductes de risc 
(Standard: 50%) 

Grups d'adolescents en espais públics: es preveu la 
detecció d'entre 4 - 5 grups amb un promig de 6 – 15 
adolescents per grup. 

% queixes del veïnat per consum de substàncies que 
generen dependència (Standard: 75%) 

% infants que ha reduït l'absentisme escolar (Standard: 
50%) 

% infants que s'han incorporat a activitats organitzades 
a la ciutat (Standard: 50%) 

Infants en etapa de socialització: es preveu una 
intervenció directa amb un grup de 10 -12 infants cada 
curs, amb una rotació d'entre 12 -18 infants per curs: 
això implica aproximadament entre 48 i 72 infants en 
el període de durada del projecte. 

% de conflictes escolars (Standard: 70%) 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.8.1 
Nom de l'actuació: Observatori de l’exclusió social 

Descripció de l'actuació: 
1. L'exclusió social és un concepte més ampli que la limitada definició de pobresa material i/o econòmica. 
2. Exclusió social suggereix l'aïllament social, la feblesa de les relacions humanes i un desavantatge en 

l'exercici dels drets socials. Les polítiques socials han d'incidir en les causes que provoquen l'exclusió 
social però, per a poder avaluar si aquestes polítiques són eficients i eficaces, és imprescindible conèixer 
la realitat de l'exclusió i la seva evolució. Per aquest motiu, la construcció d'un observatori, amb 
indicadors significatius, que pugui oferir informació periòdicament és una eina bàsica. 

Objectius: Elaboració d'una bateria d'indicadors que permetin mesurar l'exclusió social de la ciutat. 
Beneficiaris: Ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet; especialment aquells i aquelles que 

estan en situaciò d'exclusió o en risc de partir-ne. 

Tipus d’intervenció Unitats 

7.4 Programes d’integració social i cultural 

Determinació d’indicadors socials  
% cobertura de perfils de risc amb indicadors 
específics (Standard: 100%) 

Construcció de l’observatori (conjunt d'objectius)  
% dades obtingudes en terminis establerts (Standard: 
95%) 

Manteniment de l'observatori: cobertura del 100% de 
l'activitat planificada. 

Obtenció d'un indicador - resum de situacions 
d'exclusió social a la ciutat (Standard: Si) 
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SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 7.9.1 

Nom de l'actuació: Projecte de suport i mediació en els processos de reallotjament i arranjament 
d'elements comuns dels edificis 

Descripció de l'actuació: 
1. En el marc dels projectes urbanístics previstos en aquest programa, es planteja la necessitat d'oferir una 
atenció específica a aquelles persones que en resultin afectades (tant per reallotjament com per arranjament 
d'elements comuns) i que estiguin en situació d'exclusió social o en risc de partir-ne. Aquesta atenció es 
justifica pel fet de la vulnerabilitat en la que es troben aquestes persones i que precisen d'un acompanyament, 
així com un seguiment que permeti, tant si és un nou allotjament com si és un de rehabilitat, la seva millor 
adaptació a l'entorn. El projecte proveu que un equip de professionals que realitzin les funcions 
d'acompanyament, educació i mediació entre les famílies beneficiàries directes i el seu entorn; aquest equip 
estarà vinculat a l'Oficina de Rehabilitació (Actuació b) seguint el model desenvolupat en altres intervencions 
d’aquestes característiques (Pge. Victòria, Barri del Pilar...). El pressupost està dimensionat per a l'atenció 
d'unes 40 o 50 famílies i, en tot cas, s'haurà de revisar d'acord amb el nombre final de famílies afectades i les 
seves característiques. 

Objectius: Facilitar el reallotjament de les famílies afectades pels plans urbanístics de la zona. 
 Donar suport personal en les gestions i tràmits administratius que se'n derivin de cada cas. 
 Promoure conductes i hàbits socials de convivència en les noves comunitats de veïns. 
 Oferir a les famílies que presenten menys habilitats socials un element de referència per 

millorar en aquest àmbit. 
 Promoure conductes i hàbits socials de respecte als elements comuns i a les normes de les 

comunitats de veïns. 
Beneficiaris: Beneficiaris:  Famílies afectades pels plans de millora urbanística del barri inclosos en aquests 

Programes 

Tipus d’intervenció Unitats 

7.4 Programes d’integració social i cultural 

% reallotjaments resolts dins els terminis prèviament 
previstos (Standard: 80%) 

% conflictes abans dels reallotjaments 

Atenció i acompanyament a famílies que hagin de 
reallotjar-se: el plantejament inicial és atendre a totes 
aquelles famílies que hagin de reallotjar-se per la 
realització dels plans urbanístics previstos al Programa, 
el nombre final de famílies es determinarà d'acord amb 
aquestes actuacions. % conflictes després del reallotjament (Standard: 15%) 

% rehabilitacions realitzades en els terminis previstos 
(Standard: 90%) 
% manteniment noves condicions en 6 primers mesos 
(Standard: 95%) 
% manteniment noves condicions en 12 mesos 
(Standard: 90%) 

Suport als processos de rehabilitació: en aquest 
aspecte es preveu el seguiment i acompanyament a 
una població d'unes 
40 - 50 famílies. 

Disminució dels conflictes veïnals (dins la comunitat de 
veïns) (Standard: 80%) 

 
 
 

 
SANTA COLOMA DE GRAMENET ACTUACIÓ 8.1.1 
Nom de l'actuació: Prioritat invertida carrer Bruc (escales) 

Descripció de l'actuació: 

1. Instal·lació d'escales mecàniques al carrer Bruc, en el tram comprès entre els carrers de Mas Marí i de 
Pirineus i peatonalització del tram comprès entre Mn. Jacint Verdaguer i Mas Marí 

Objectius: Supressió de les barreres arquitectòniques existents (escales) 
Beneficiaris: Veïns del barri del Fondo de Santa Coloma i del barri de Llefià de Badalona  
Tipus d’intervenció Unitats 

1.1 Pavimentació de carrers m2: 140

1.5 Obres de conversió en zona de vianants m2 d’espai públic: 1,280

8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques nombre de barreres 1
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ANNEX 1: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

1.2 Calendari de desplegament del projecte 
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CALENDARI DE DESPLEGAMENT DE LES ACTUACIONS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

Calendari de desplegament 

 2005    2006 2007 2008

Camps d'actuació / Actuacions 1er 
Trim. 

2on 
Trim. 

3er 
Trim. 

4rt 
Trim. 

1er 
Trim. 

2on 
Trim. 

3er 
Trim. 

4rt 
Trim. 

1er 
Trim. 

2on 
Trim. 

3er 
Trim. 

4rt 
Trim. 

1er 
Trim. 

2on 
Trim. 

3er 
Trim. 

4rt 
Trim. 

                 

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds                 

1.1 Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns      

1.2 Connexió Valentí Escalas - Liszt      

1.3 Urbanització carrer Circumval·lació      

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis                 

2.1 Rehabilitació i equipaments dels edificis d'habitatge      

3. Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu                 

3.1 2a. Fase Centre Cívic Els Pins      

3.2 Climatització Escola Bressol Els Pins      

3.3 Adequació local HP Pirineus      

4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis                 

4.1 Ampliació xarxa als edificis municipals del sector      

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà                 

5.1 Implantació energia solar tér. En HP (40 hab.)      

5.2 Creació planta solar CEIP Sagarra      

5.3 Substitució enllumenat Mn. Cinto Verdaguer      

5.4 Implantació "leds" semafòrics      

5.5 Minideixalleria Raval      

5.6 Calvegueram cr. Núria i Sant Andreu      

5.7 Creació dipòsit aigua freàtica Espai Cívic El Raval      

5.8 Connexió reg Nou Municipal a freàtic Parc Fluvial      

6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments                 

6.1 Edició en diferents idiomes tíiptic informatius de sensibilització dones      

6.2 Ella, jo i la immigració      

7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica                 

7.1 Pla de la convivència      

7.2 Mediació veinal       

7.3 Xarxa valors      

7.4 Dinamització consells de barri      

7.5 Programa Rellotge XXI      

7.6 Ampliació SAD. Atenció als domicilis de persones majors de 75 anys      

7.7 Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i adolescents      

7.8 Observatori de l'exclusió social      

7.9 Suport i mediació en processos de reallotjament      

8 Accesibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                 

8.1 Prioritat invertida cr. Bruc (escales)      
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PLÀNOLS: 

Plànols de l’Àrea Urbana 

1 Nom dels carrers i parcel·lari 

2 Planejament vigent 

3 Transport públic 

4 Xarxa viària 

5 Zones verdes existents 

6 Emplaçament dels equipaments 

Plànol de proposta 
7 Actuacions del projecte 

  

 

Pàgina 79 




