Id Nombre de tarea 007 aqosto 2007 septiembre 2007 | octubre 2007 noviembre 2007 diciembre 2007 en
septiembre octubre noviembre diciembre

9/06/0[3/0] 0/0 \ 6/0 [3/010/0[7/03/00/0 [ 7/0[4/0 | 1/1 [8/1[5/1 2/1 9/ 5/ 2/ 9/ 6/ 3/ on]7/1]4n] 1/1

1 Instal-lacié Estacio Base Ajuntament

2 Instal-lacié Estaci6 Base Can Franquesa

3 Enllag punt a punt Ajuntament - Can Franquesa )

4 Instal-lacio Estaci6 Base Front Fluvial

5 Instal-lacié Estacio Base parc Can Zam

6 Establir enlla¢ punt a punt Can Zam — Front Fluvial

7 Connexi6 provisional escales B1 mitjangant WIMAX

8 Colslocaci6 elements estacio remota a escales C1

9 Colslocaci6 elements estaci6 remota a escales H2

10 Colslocaci6 elements estacio remota a escales H1

11 Connexi6 enllag punt a punt entre escales A2 i mercat singuerlin

12 Connexié Wimax dels equipaments externs que la requereixin

13 Colslocaci6 elements estaci6 remota a escales C3

14 Colslocaci6 elements estacié remota a escales E1

Proyecto: planificacio S
Fecha: vie 01/06/07 Division
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